



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 15-10-2014

**OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE" AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: CICCARELLA LUIGI - AGRO DI
SALCITO (CB) PROROGA DEI TERMINI PER RENDICONTAZIONE FINALE CUP:
D52I12000150009**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Campobasso, 15-10-2014

ALLEGATI | N. 1

Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;

VISTO il provvedimento direttoriale n. 574 del 18.06.2012 con il quale è stato concesso, in favore della ditta Ciccarella Luigi il contributo pubblico di euro 173.776,62 a valere sulla misura 3.2.3 per la realizzazione degli interventi di Recupero Morgia "Pietravalle" – in agro di Salcito (CB) nel quale era stato fissato al 18.06.2014 il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori;

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 46 del 19.06.2014 con il quale è stata concessa una proroga di 4 (quattro) mesi dalla data ultima precedentemente stabilita, fissando la data del 18.10.2014 quale termine ultimo per la realizzazione dei lavori assentiti e la consegna della relativa rendicontazione finale;

VISTA la nota del 10.10.2014 acquisita in pari data al n/s protocollo al n. 90267, con la quale il beneficiario Ciccarella Luigi, richiede l'estensione dei termini per la rendicontazione finale, in quanto per ragioni oggettive ed imprevedibili si trova nell'impossibilità di effettuare i pagamenti relativi al saldo dei lavori, poiché non ha ancora ricevuto la liquidazione del contributo afferente il 1° SAL preventivamente e correttamente autorizzato dalla Amministrazione regionale;

RITENUTO che, sono ammissibili le allegate motivazioni giustificative della richiesta di dilatazione dei termini;

CONSIDERATO che l'art. 16 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento stabilisce un periodo di 60 giorni, successivi alla conclusione dei lavori, entro i quali il beneficiario può richiedere il pagamento del saldo finale;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere, alla ditta Ciccarella Luigi, C.F. CCCLGU84B02B519S, nato a Campobasso (Cb) il 02/02/1984 e residente a Salcito (Cb) in Ctr. Pietravallo n. 1 cap. 86026, in qualità di beneficiario, la proroga di mesi 2 (due) per richiedere l'erogazione del saldo finale a seguito dell'ultimazione degli interventi di: Recupero Morgia "Pietravallo" - Salcito (Cb), fissando la data del 18.12.2014, quale termine ultimo per la rendicontazione finale, a pena di revoca del beneficio concesso;

3. di fare obbligo alla ditta Ciccarella Luigi al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore Generale n. 574 del 18.06.2012.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82