

Allegato A

SIND Support

SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LE DIPENDENZE

Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del "Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze

REGIONE MOLISE



In collaborazione con:



Ministero della salute

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Direzione generale del sistema informativo

Ente Affidatario



In attuazione degli indirizzi della:



INDICE

- 1.0 Titolo del progetto
- 2.0 Referenti amministrativi
- 3.0 Riassunto – Sintesi
- 3.0 Coordinamenti interistituzionali
- 4.0 Obiettivo generale dell'intervento e risultati attesi
- 5.0 Territorio ed ambienti di intervento
- 6.0 Sotto obiettivi specifici
 - 6.1 Sotto obiettivi, macro-attività, indicatori, prodotti tangibili attesi e BLR
- 7.0 Scheduling
 - 7.1 Articolazione in fasi temporali e attività
 - 7.2 Gantt preventivo
- 8.0 Agenda reporting
- 9.0 Risorse e piano finanziario

1.0 TITOLO DEL PROGETTO

Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del "Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze.

Ente committente	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga Capo del Dipartimento: Dott. Giovanni Serpelloni
-------------------------	--

Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Direzione tecnico-scientifica: Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
--	---

Ente affidatario	CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
-------------------------	---

Responsabile del Progetto per l'Ente affidatario	Prof. Carlo Pacella
---	---------------------

Ente Executive	Regione Molise
-----------------------	----------------

Responsabile del Progetto per l'Ente Executive	Dr. Salvatore Panaro
---	----------------------

Responsabili operativi del Progetto per l'Ente Executive	Dr. Salvatore Panaro
---	----------------------

2.0 REFERENTI AMMINISTRATIVI

Coordinate

Per il CUEIM:
Prof. Salvatore De Falco

Tel 335/7765240
Fax
Email Salvatore.defalco@uniroma1.it

Per la Regione: Servizio Assistenza Socio-sanitaria

Tel 0874.424626 - 661 - 664
Fax 0874.424682
Email: panaro.salvatore@mail.regione.molise.it
severino.carla@mail.regione.molise.it

3.0 RIASSUNTO - SINTESI

L'adesione della Regione Molise al progetto "SIND", come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze, consente di costruire un adeguato sistema informativo ed informatizzato tra le unità operative territoriali, la Regione e le strutture centrali di riferimento e nello stesso tempo permette di avere una piattaforma software di gestione di ultima generazione che sia contemporaneamente conforme ai più rigidi canoni del settore e renda possibile la personalizzazione del sistema alle necessità locali.

4.0 OBIETTIVO GENERALE DELL'INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Obiettivo generale del progetto è quello di implementare progressivamente un sistema informatico tra le Strutture centrali di riferimento e gli Osservatori Regionali ed Aziendali in tema di tossicodipendenze. Tale sistema è finalizzato al superamento dell'obsoleto sistema di rilevazione tramite schede e alla sostituzione con flussi informativi più stabili, omogenei ed affidabili.

In particolare, il progetto deve predisporre le basi per la realizzazione di un sistema nazionale che consenta una più agevole azione per:

- il monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- il supporto della valutazione alle attività gestionali dei Servizi, per comprendere il grado di efficienza e di consumo di risorse;
- il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- fornitura di dati per la preparazione della Relazione al Parlamento, ai sensi dell'art. 131 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e gli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio Europeo, delle Nazioni Unite – Annual Report Questionnaire;
- adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze.

5.0 TERRITORIO ED AMBIENTI DI INTERVENTO

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Tutti i SerT della regione

ELENCO SerT COINVOLTI


Ser.t di Campobasso
Ser.t di Isernia-Venafro
Ser.t di Termoli
Ser.t di Larino
Ser.t di Agnone

6.0 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI

Vengono di seguito elencati i sotto obiettivi specifici, cioè i risultati attesi del progetto.

1. Informatizzazione di tutti i Servizi per le dipendenze, acquisizione del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND
2. Implementazione a livello regionale del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND
3. Implementazione della procedura di estrazione dei dati secondo il tracciato SIND
4. Implementazione della procedura di predisposizione automatica di report standard
5. Pianificazione e realizzazione di percorsi formativi per gli operatori dei SerT sul flusso informativo SIND e la rilevazione dei dati

I predetti sotto obiettivi specifici sono meglio definiti e chiariti nella componente operativa, elencando una serie di determinate e ulteriori informazioni necessarie per la loro realizzazione, utilizzando il framework logico di seguito descritto:



6.1 SOTTO OBIETTIVI, MACRO-ATTIVITA' E INDICATORI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITA'	INDICATORI QUANTITAVI	PRODOTTI TANGIBILI ATTESI	BLR
1	Informatizzazione di tutti i Servizi per le dipendenze, acquisizione del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND	-ricognizione sulla situazione degli hardware locali presso i singoli SerT; -acquisizione software gestionale per l'utenza in trattamento presso i SerT;	Numero report Numero contratti	Report ricognizione Contratto acquisizione software	1 1
2	Implementazione totale a livello regionale del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND	- formazione degli operatori dei SerT sull'uso del software; - avvio dell'utilizzo software gestionale	Numero eventi formativi Startup sistema	Documenti ECM	1 avvenuto
3	Adeguamento a livello regionale o aziendale del software per la gestione degli utenti secondo lo standard SIND	personalizzazione del sistema alle necessità regionali locali	Numero verifiche		1
4	Implementazione della procedura di estrazione dei dati secondo il tracciato SIND	valutazione della qualità dell'estrazione del tracciato SIND anche su dati parziali	Numero verifiche		1
5	Implementazione della procedura di predisposizione automatica di report standard	valutazione della qualità della produzione dei report standard anche su dati parziali	Numero verifiche		1
6	Pianificazione e realizzazione di percorsi formativi per gli operatori dei SerT sul flusso informativo SIND e la rilevazione dei dati	messa a punto della modalità di raccolta e inserimento dei dati, previa verifica della qualità del dato	Numero incontri		1

7.0 SCHEDULING

7.1 ARTICOLAZIONE IN FASI TEMPORALI E ATTIVITA'

INIZIO PREVISTO: 1° aprile 2011
durata totale prevista (gg): 120

Fasi	Macro attività previste	Durata
1	-ricognizione sulla situazione degli hardware locali presso i singoli SerT; -acquisizione software gestionale per l'utenza in trattamento presso i SerT	2 settimane 2 settimane
2	- formazione degli operatori dei SerT sull'uso del software; - avvio dell'utilizzo software gestionale	2 settimane 2 settimane
3	personalizzazione del sistema alle necessità regionali locali	1 mese
4	valutazione della qualità dell'estrazione del tracciato SIND anche su dati parziali	1 settimana
5	valutazione della qualità della produzione dei report standard anche su dati parziali	1 settimana
6	messa a punto della modalità di raccolta e inserimento dei dati, previa verifica della qualità del dato	1 settimana

8.0 AGENDA REPORTING

SIGLA REPORT	DATA PREVISTA	TIPO DI RAPPORTO
RR1	Dopo 4 mesi	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori predichiarati riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF1	Dopo 4 mesi	Rendicontazione finanziaria primo semestre

9.0 RISORSE E PIANO FINANZIARIO

A. E' stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprendivo di € 60.000 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto, ripartito secondo le seguenti quote:

BENI (Inventariabili e di consumo):	20.000,00 euro
SERVIZI E FORMAZIONE:	10.000,00 euro
PERSONALE A CONTRATTO:	15.000,00 euro
MISSIONI:	5.000,00 euro
RIMBORSI:	5.000,00 euro
COSTI GENERALI DI GESTIONE:	5.000,00 euro
TOTALE	60.000,00 euro

Sono esclusi finanziamenti a favore di personale di ruolo.