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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”; 

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis (modifica introdotta dall’art.6, comma 5, D.L. 23 
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) recante 
l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e 
integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di 
spesa e contabili”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; 

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e 
integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata; 

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato 
all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo 
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo 
di Programma deve contenere; 

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria 
per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo 
per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”; 

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali 
vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività 
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse 
di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 
96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della 
Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione 
negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), 
è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di 
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed 
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ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla 
lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di 
un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire 
presso il CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che 
prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli 
investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;  

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per 
l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che 
prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di 
attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti 
amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita 
dal CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede 
l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale 
all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai 
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come 
modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si 
avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei 
flussi finanziari”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
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VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da 
seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione 
delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi 
APQ; 

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico 
Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e, in 
particolare: 

• il punto 2.2, riguardante le modalità attuative del QSN; 

• l’art. 8, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di 
regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei 
dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;  

• il punto 8.2 “Sistema di gestione e controllo e di verifica” e l’Allegato 6 della stessa delibera 
n°166/2007 che individua l’UVER (ora NUVEC - Nucleo di verifica e controllo – D.P.C.M. 
19/11/2014)  quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo; 

DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) 
(Sistema Gestione e Controllo) dell’ex Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, 
avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, 
trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 
2010; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio 
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi 
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”; 

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli 
obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”; 

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione 
delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 
2000/2006 e 2007/2013; 

VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 63 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012) di presa d’atto del 
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2007-2013; 

VISTA la deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011 con cui la Giunta regionale del Molise, nel 
prendere atto della decisione del CIPE di cui alla delibera n. 63/2011, ha approvato il Programma 
Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013; 

VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con la richiamata 
delibera n. 63/2011; 
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VISTA la delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n. 121 del 25.05.2012), recante “Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio 
idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno”; 

VISTA la delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 (G.U. n. 89 del 16.04.2012), concernente 
“Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. Modifica della delibera n.82/2011”; 

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di 
riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”  e,  in particolare,  il punto 3.1 che 
prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 
78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici 
servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma 
quadro (APQ); 

VISTA la delibera CIPE 11 luglio 2012, n.78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007/2013 (Mezzogiorno)”; 

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE 
n.41/2012; 

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di 
indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e 
gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato 
sistema di gestione e controllo; 

VISTA la delibera CIPE  8 novembre 2013 n.76 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013-
Sistema di gestione e controllo-Autorità di Audit”; 

VISTA la delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17.06.2013), concernente “Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 
(riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del 
funzionamento del fondo”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 (G.U. n.210 del 7 
settembre 2013) “Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a 
statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all’art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”; 

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 96 del 15 marzo 2014 con cui, 
ai sensi dell’articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come 
modificato dall’art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla 
Legge 6 giugno 2013, n. 64, la regione Molise ha dato applicazione al “Patto Verticale Incentivato” 
per l’anno 2014; 

RICHIAMATA la delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011), 
recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale 
e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, che ha assegnato 
al Molise, fra l’altro, risorse pari ad euro 200,00 milioni per il finanziamento della  “Bretella di 
collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Viabilità”, sottoscritto in data 28 settembre 
2012 tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, relativo all’intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-
Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta 
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esecutiva Campobasso – Castelpetroso  km 34,3”, per l’importo complessivo di 482,82 milioni di 
euro, di cui 200,00 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 assegnate al Molise dalla 
delibera CIPE n.62/2011, 36,58 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013 dell’Asse II 
“Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi 
strategici per la mobilità” del PAR Molise 2007/2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del 
privato; 

DATO ATTO che la richiamata delibera del CIPE n. 14/2013, al punto 2, estende, fra l’altro, la 
proroga, al 31 dicembre 2013, del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti (OGV) anche alle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 62/2011;  

VISTA la delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2014),  concernente 
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – proroga del termine per l’assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 
78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012”, che, al punto 1, dispone la proroga al 30 giugno 2014 
del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, già stabilito al 31 
dicembre 2013 dalla delibera n. 14/2013, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni 
meridionali disposte dal CIPE, fra l’altro, con la delibera n. 62/2011;   

VISTA la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), recante 
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 
94/2013 e riprogrammazione delle risorse” che, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla 
delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, dispone, al punto 
2.2, che sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli 
interventi per i quali l’assunzione dell’OGV è prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il 
Molise, fra l’altro, le risorse pari ad euro 200,00 milioni destinate al finanziamento della  “Bretella di 
collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)” assegnate dalla delibera del CIPE n. 
62/2011. La stessa delibera, inoltre, dispone, al successivo punto 2.3, che le risorse sottratte alle 
Regioni, decurtate del 15 per cento, saranno riassegnate nell’ambito della programmazione 2014-
2020; 

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014), di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, detto “Sblocca Italia”, all’articolo 3 
“Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il 
rilancio dell’economia”; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 9, dell’art.3 della legge n. 164/2014, l’intervento strategico 
“Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore”, non avviato entro la data di entrata 
in vigore del decreto n.133/2014 “Sblocca Italia”, confluisce nel nuovo periodo di programmazione 
2014-2020 e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma, la Regione può confermare o rimodulare le 
assegnazioni finanziarie inizialmente previste per la realizzazione dell’intervento; 

DATO ATTO che ai sensi del predetto comma 9 dell’art. 3 della legge n. 164/2014, la regione 
Molise ha riprogrammato con la deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 30 dicembre 2014 
l’assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 del PAR Molise – Asse II “Accessibilità” della 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi strategici per la 
mobilità”, pari ad euro 36,58 milioni di euro; 

VISTO il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Viabilità”, sottoscritto 
in data 19 dicembre 2013 tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con valore finanziario complessivo pari a euro 
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10.665.228,45, di cui euro 1.445.228,45 a carico delle risorse provenienti dalla Delibera CIPE 
142/99 - quota ordinaria- ed euro 9.220.000,00 a carico delle risorse  del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013 attivate nell’ambito dell’Asse II “Accessibilità” – Linea di intervento II.A 
“Accessibilità materiale” - Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale ed interregionale” del 
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013; 

VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 76 del 17 febbraio 2015, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di 
presa d’atto da parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, che costituisce aggiornamento 
finanziario e programmatico del PAR di cui alla precedente presa d’atto del CIPE con delibera 3 
agosto 2011, n. 63, in attuazione delle suddette delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e 
n. 14 dell’8 marzo 2013, dell'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 
2013), come modificato dall’art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge 6 giugno 2013, 
n.64), e a seguito di riprogrammazione delle Linee di intervento III.B “Difesa Suolo”, III.D “Sistema 
idrico integrato” e II.A “Accessibilità materiale”;  

DATO ATTO che il predetto aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 
2007-2013 di cui al punto precedente ha interessato, fra l’altro, la riprogrammazione della Linea di 
intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azioni II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” e 
II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale ed interregionale” dell’Asse II “Accessibilità materiale” 
per complessivi euro 90.930.000,00; 

DATO ATTO che la predetta Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” conserva la 
dotazione finanziaria originaria pari a euro 103.330.000,00; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 397 del 31 luglio 2015 con cui, è stato 
posto a carico delle risorse FSC 2007-2013 riassegnate al Molise nell’ambito della programmazione 
2014-2020, ai sensi del richiamato punto 2.3 della delibera del CIPE n. 21/2014, il completamento 
delle riduzioni, pari a euro 24.078.089,00, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 12 bis del DL n. 95/2012 e del Decreto del MEF 7 agosto 2013, dall’articolo 1, comma 522 della 
Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), dall’articolo 46, commi 6 e 7, del DL n.66/2014 - Intesa 
Stato Regioni del 29 maggio 2014 e dall’articolo 46, comma 6 del DL n.66/2014, come modificato 
dalla Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) - Intesa Stato Regioni del 26 febbraio 2015;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 417 del 3 agosto 2015, con cui, è stata 
approvata, su richiesta del Comune di Termoli, la rimodulazione dell’intervento, inserito nel PAR 
Molise di cui alla presa d’atto da parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015,  da“Tunnel per il 
raccordo stradale tra il porto di Termoli e lungomare C. Colombo” dell’importo di euro 
5.000.000,00, a “Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il 
lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero 
funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce” dell’importo complessivo di  
euro 14.967.400,00, di cui euro 5.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013 ed euro 
9.967.400,00 da acquisire mediante finanza privata di progetto; 

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Seconda n. 89334/2015 del 7 agosto 2015 
2015 con cui è stata trasmessa la documentazione per la stipula del II Atto integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro “Viabilità” firmato in data 28 settembre 2012 e richiesta la convocazione del 
Tavolo dei sottoscrittori; 
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VISTA la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 6800 del 7 agosto 2015, con cui, in 
riferimento alla richiamata deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 417 del 3 agosto 2015, 
viene rilevato che la documentazione a supporto della decisione adottata dalla Giunta regionale 
risulta carente e, pertanto, viene chiesta la riproposizione dell’atto deliberativo; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 478 del 7 settembre 2015, con cui, in 
relazione ai rilievi formulati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la predetta nota n. 
6800/2015, è stata approvata l’integrazione documentale riferita all’intervento“Realizzazione di un 
tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il lungomare Nord con parcheggio multipiano 
interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio 
multipiano area Pozzo Dolce” dell’importo complessivo di  euro 14.967.400,00, di cui euro 
5.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013 ed euro 9.967.400,00 da acquisire mediante 
finanza privata di progetto; 

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Seconda n. 114269/2015 del 13 ottobre 2015 
con cui, sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in merito 
ai contenuti della relazione tecnica del Servizio regionale Viabilità della Direzione dell’Area Quarta, 
allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 478/2015;  

DATO ATTO che il presente II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» 
“Viabilità” firmato in data 28 settembre 2012, interessa n. 60 interventi, di cui n. 12 cantierabili e 
n.48 non cantierabili, per complessivi euro 99.652.400,00, di cui euro 86.930.000,00 di risorse FSC 
2007-2013 relative alla Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” 
del PAR, euro 300.000,00 di risorse FSC 2000-2006, euro 2.055.000,00 quale cofinanziamento dei 
soggetti attuatori, euro 400.000,00 di risorse della Società RFI ed euro 9.967.400,00 di risorse da 
finanza di progetto (Project Financing). 

VISTI, in particolare, del suddetto Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Viabilità” firmato 
in data 28 settembre 2012 dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Molise, i seguenti articoli: 

- l’art. 22 – “Durata e modifica dell’Accordo” – secondo il quale “L’Accordo può essere 
modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti”; 

- l’art. 24 – “Ulteriori interventi” secondo il quale “Con successivi Atti Integrativi, tenuto conto 
anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative 
coerenti con le finalità dell’Accordo”; 

VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012; 

VISTA la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014) recante “Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 
94/2013 e riprogrammazione delle risorse”; 

VISTO, in particolare, il punto 6 della predetta delibera del CIPE n. 21/2014;   

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in 
G.U. Serie Generale  n. 210 del 7 agosto 2013; 

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con 
modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233; 
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VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 
2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in 
applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il 
“Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell’8 maggio 2014,recante tra l’altro la 
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014,con il 
quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e definite le 
relative funzioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;  

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla 
politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante 
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, 
in attuazione dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante “Norme in materia di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 699 con cui sono stati conferiti 
gli incarichi di Direttore d’Area della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, 
e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2014, n. 104 con cui, a modifica 
della deliberazione della Giunta regionale n. 699/2013, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore 
delle Aree Prima e Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, 
commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. 
mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 760 del 31 dicembre 2014 con cui è stato 
approvato il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi 
della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 211 dell’8 maggio 2015 con cui, ai sensi dell’art. 
20, commi 10 e 11, della legge regionale  23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell’articolo 
19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., sono stati conferiti gli incarichi di 
responsabilità, in titolarità e in supplenza, dei Servizi della Giunta regionale e dei Servizi delle altre 
strutture regionali per le quali vi è competenza a provvedere in capo alla Giunta regionale; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011,  n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 
della legge 5 maggio 2009, n.42” e, in particolare l’art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale 
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dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo 
per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria 
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio 
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;  

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, 
comma 1, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi 
strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la 
velocizzazione di opere di interesse strategico; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013); 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 117 della legge n. 228/2012 che modifica l’art. 16, comma 2, 
del decreto legge 95/2012; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) ed in particolare l’articolo 1, comma 703, 
che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione 2014-2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, che approva il bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; 

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei 
Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione; 

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla 
realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi 
dell’art.107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della 
DG Concorrenza della CE;  

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 
febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione. 

Tutto ciò premesso 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale  
 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
e 

 la Regione Molise  
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stipulano il seguente  
 

II^ ATTO INTEGRATIVO   
all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” “Accordo principale” 

 
Articolo 1  

Recepimento delle premesse e degli allegati 
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
2. Ne costituiscono allegati: 
 
A. Programma degli interventi cantierabili (allegato 1) corredato di: 

1.a Relazione tecnica; 
1.b Scheda riferita agli interventi cantierabili; 
1.c Schede di monitoraggio; 
1.d Piano finanziario per annualità; 
1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo. 
 

B. Programma degli interventi non immediatamente cantierabili (allegato 2) corredato di: 
2.a Schede riferite agli interventi; 
2.b Schede di monitoraggio; 
2.c Piano finanziario per annualità; 

 
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all’interno del sistema 
informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo  Sviluppo e la 
Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale  (Sistema Gestione Progetti – Banca 
Dati Unitaria). 

1. Come richiamato all’art. 22 dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” “Accordo principale” 
firmato in data 28 settembre 2012, le Parti si impegnano, per il presente Atto, ad osservare gli artt. 
8 (Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance) e 16 (Sistema di gestione e controllo); 
l’allegato 1.e al presente Atto riporta la scheda SIGECO aggiornata. Le Parti fanno altresì 
riferimento al predetto APQ per quanto riguarda: 

 Sistema di indicatori di realizzazione e di risultato 

 Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post 
 Attivazione ed esiti delle verifiche 

 Durata e modifica dell’Atto 

 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento 

 Ritardi e Inadempienze 

 Sanzioni 

 Informazione e pubblicità 

 Ulteriori interventi 

 e tutto quanto non è disciplinato dal presente Atto; 
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Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini del presente Atto Integrativo si intende: 
a) per “Accordo principale”, l’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” firmato in data 28 

settembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dalla Regione Molise; 

b) per “I Atto integrativo” l’Atto firmato in data 19 dicembre 2013 dal Ministero per la Coesione 
Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Molise; 

c) per “II Atto integrativo” il presente Atto che integra l’”Accordo principale”;  
d) per “Agenzia”, l’Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell’art. 10 del decreto 

legge 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n. 125; 

e) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Atto;  
f) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Atto; 
g) per “Programma di interventi”, gli interventi finanziati con il presente Atto; 
h) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire 

la procedura di gara o per i quali è in fase di elaborazione la progettazione da porre a base di gara; 

i)  per “Interventi non cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione non rende possibile 
esperire la procedura di gara o per i quali è in fase di elaborazione la progettazione da porre a base 
di gara; 

j) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli 
applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi; 

k) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i 
risultati attesi; 

l) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica, compilabile tramite 
SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto 
attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, 
i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma identificativo di 
tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in 
esercizio, nonché gli indicatori; 

m) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato 
di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Atto dalla Parte da esso 
rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Atto che, per la Regione, è individuato nel 
Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione -Area Seconda -  
Direzione generale della Giunta regionale, Organismo di Programmazione del PAR Molise, 
Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);  

n) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Atto Integrativo” (RUA), il soggetto incaricato del 
coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Atto, che, tenuto conto della 
legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, è individuato nel Direttore pro tempore del Servizio 
Viabilità della Direzione Area Quarta;  

o) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione 
del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 
2010 n. 207; 

p) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento; 
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q) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Atto (RUA e 
RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Atto; 

r) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito 
regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni 
gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con 
riguardo punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012; 

s) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di 
cui alla lettera precedente; 

Articolo 3 
Oggetto e finalità 

1. Il presente II Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili e non 
cantierabili come individuati nei Programmi degli interventi corredati dei documenti di cui ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 1. 
 

2. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA 
provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell’allegato 1, 
con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b, 
1.c e 1.d della conclusione della fase progettuale. 
 

Articolo 4 
Contenuto degli allegati 

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo 
dell’intervento, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l’indicazione della 
fonte di finanziamento, lo stato della progettazione. 

a. Nell’allegato 1.a “Relazione tecnica” è riportata la descrizione di ciascun intervento   
 cantierabile e non immediatamente cantierabile. 

b. Nell’allegato 1.b “Schede-intervento” sono riportate la schede relative agli interventi     
cantierabili.  

c. Nell’allegato 1.c. “Schede di monitoraggio” sono riportate le schede di monitoraggio 
 degli interventi  cantierabili, conformi al tracciato SGP/BDU. 

d. Nell’allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità degli interventi cantierabili. 

e. Nell’allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo. 

2. L’allegato 2 contiene l’elenco degli interventi non cantierabili, il relativo fabbisogno finanziario 
ripartito per fonti di finanziamento, nonché la tempistica prevista per la chiusura della 
progettazione che sia utile a consentire l’espletamento della procedura di gara. 

a. L’allegato 2.a contiene le Schede riferite a ciascun intervento non immediatamente 
cantierabile. 

b. L’allegato 2.b “Schede di monitoraggio” sono riportate le schede di monitoraggio degli 
interventi non cantierabili, conformi al tracciato SGP/BDU. 

c. Nell’allegato 2.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al 
fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento non cantierabile. 
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Articolo 5 
Copertura finanziaria 

1. Il valore complessivo del presente II Atto Integrativo è pari a euro 99.652.400,00 la cui copertura          
finanziaria è assicurata dalle seguenti risorse: 

• euro 86.930.000,00 di risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 
relative alla Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II 
“Accessibilità” del PAR Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007MO002FA009; 

• euro 300.000,00 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000-2006; 

• euro 2.055.000,00 cofinanziamento dei soggetti attuatori; 

• euro 400.000,00 di risorse della Società RFI; 

• euro 9.967.400,00 di risorse da finanza di progetto (Project Financing). 

2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore laddove quest’ultimo non 
coincida con la Regione stessa, garantisce: 

 la sostenibilità finanziaria degli interventi, in ordine alla disponibilità di risorse per un 
ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; 

 la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e   
corretta utilizzazione, una volta ultimato; 

 
Articolo 6  

 Obblighi delle Parti  
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare 

tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente Accordo che il 
rispetto della tempistica di cui ai cronoprogrammi riportati agli allegati di ciascun intervento 
costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto 
del presente Atto. 

4. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla 
normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per 
ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: 

a. L’Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l’esecuzione delle attività di coordinamento 
e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Atto e di tutti gli altri atti di 
competenza nelle materie oggetto dell’Atto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli 
Allegati di cui all’art. 4, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

b.  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, garantisce, per quanto di propria 
competenza, l’esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio 
degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le 
indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all’articolo 4,  nonché l’attivazione delle 
occorrenti risorse umane e strumentali; 

c.   la Regione Molise garantisce l’esecuzione del programma degli interventi dell’Atto, con le 
modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all’articolo 4, 
l’aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il 
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compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, 
autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, 
nelle materie oggetto del presente Atto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli 
Allegati citati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima 
Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro 
Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli 
obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della 
normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie 
di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il 
vincoli indotti dalla vigente normativa finanziaria; dei predetti vincoli e delle esigenze di 
trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere 
conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità 
regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio 
ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla 
normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione dovrà valutare la 
compatibilità dell’intervento infrastrutturale oggetto dell’Atto Integrativo con la normativa 
citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.  

5. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all’approvazione del 
Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai 
tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla 
progettazione e realizzazione delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri 
atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 

6. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di 
decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni 
assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 
inadempienza accertata, le misure previste dall’Atto; 

c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla 
successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla 
verifica dell’Atto, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione 
degli interventi. 

d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Atto, anche al fine di attivare 
prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; 

e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa. 

 
Articolo 7 

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Atto 
1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro 

delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli 
interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di: 

a. riattivazione o annullamento degli interventi; 

b. riprogrammazione di risorse ed economie; 
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c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

d. promozione di atti integrativi; 

e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni 
appaltanti. 

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Atto s’impegna a svolgere le attività di propria 
competenza e in particolare: 

a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle “schede” allegate al presente Atto; 

b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, 
con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività 
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla 
vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241e s.m.i.; 

c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;  

d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel 
presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione 
delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna 
delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo 
alla realizzazione degli interventi; 

f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni 
fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla ex Direzione Generale per la 
Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle 
procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome 
di Trento e di Bolzano con nota n.14987, del 20 ottobre 2010 e ss.mm.ii. 

3. All’Agenzia per la Coesione Territoriale competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, 
la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, 
in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici. 

Articolo 8 
Responsabile Unico delle Parti  

Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da 
esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento. 

Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le 
modalità indicate nell’ “Accordo principale”. 

Per la Regione, è individuato nel Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione – Direzione Area Seconda – Direzione Generale della Giunta regionale.  

Articolo 9 
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Atto (RUA) 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, 
tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della 
sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore del Servizio Viabilità della Direzione Area Quarta; 
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2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di: 

a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del 
caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente 
Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al 
successivo articolo 10, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 
impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Atto secondo le modalità 
indicate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Atto e, in particolare, in 
relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel 
sistema SGP-BDU; 

f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati  di monitoraggio nel 
Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo 
sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);  

g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Atto, le cui risultanze 
confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le 
modalità e le tempistiche previste dal citato “Manuale operativo”, entro e non oltre il 28 
febbraio dell’anno successivo; 

h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un 
congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare 
tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; 

i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi 
compiti di cui al successivo articolo 10. 

 
Articolo 10 

Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (RI) 
Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 
procedimento ex art. 9 e 10 del DPR  5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi 
indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, 
assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute. 

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti: 

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la 
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello 
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 
operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 

c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine 
di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 
tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - 
amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 
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d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti 
nel Sistema informativo di riferimento;  

e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo, una relazione esplicativa,  contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le 
azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di 
attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o 
tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni 
correttive.  

Articolo 11 
Valutazione in itinere ed ex post 

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione,  attraverso il proprio Nucleo di 
Valutazione e  Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli 
interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio 
dell’Accordo  allegato al RAE. 

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione,  attraverso 
il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige  un rapporto di 
valutazione ex post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali 
scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente comma 1 e lo trasmette all’Agenzia per la 
Coesione Territoriale.   

 
Articolo 12 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese  
1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa 

vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle 
spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti 
competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle 
risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. 

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione  è 
avviata, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in 
aderenza con i principi della delibera CIPE 166/2007 e successive modifiche ed integrazioni, e 
dell’art.1, comma 703 della legge n. 190/2014; 

3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti 
del proprio bilancio. 

4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico ai fini degli 
equilibri di bilancio affinché ciò non costituisca un impedimento al rispetto della tempistica 
programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al 
trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del 
programma degli interventi. 

 
Articolo 13 

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa 
Le parti del presente Atto si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista 
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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Articolo 14 

Disposizioni generali e finali 
1. Il presente Atto è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti 

sottoscrittori, possono aderire all’Atto stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli 
individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia 
rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Atto. L’adesione 
successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso 
gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Atto. 

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” 
e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 101/2013, citata in premessa si intende 
automaticamente recepita. 

 

Roma, 16 novembre 2015 

Firmato digitalmente 

 
Agenzia per la Coesione Territoriale 
Il Direttore Generale 
Dr.ssa Maria Ludovica AGRO’ 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Il Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali  
Dott.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO 
 
Regione Molise 
Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Direttore Area Seconda  
Ing. Massimo PILLARELLA 
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La Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” del PAR FSC Molise 2007-
2013, in coerenza con la priorità 6 del QSN e la priorità A.1.1 del Piano nazionale per il Sud, prevede la 
realizzazione di interventi strategici per la mobilità, il potenziamento della rete stradale regionale e la 
realizzazione di interventi integrati diretti al recupero ed all’innalzamento dei livelli di funzionalità e di 
efficienza del sistema stradale primario e secondario, attribuendo priorità agli interventi strategici per il 
miglioramento della mobilità regionale. Al raggiungimento di tali obiettivi sono destinate risorse per 
complessivi 103,330 milioni di euro a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. 
 
La Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale è articolata in due Azioni:  

- Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità”  
- Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale ed interregionale”. 

 
Nell’ambito dell’Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità”, in data 28 settembre 2012 è stato 
sottoscritto l’APQ «rafforzato» “Viabilità”, tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di 
collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere 
primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo 
complessivo di 482,820 milioni di euro, di cui 200,000 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 
assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-
2013 dell’Asse II - Linea di Intervento II.A del PAR Molise e 246,24 milioni di euro quale quota del privato. 
 
In data 19 dicembre 2013, nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e 
interregionale”, è stato sottoscritto, fra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  il I Atto Integrativo all’APQ “Viabilità” del valore complessivo 
di 10,665 milioni di euro, di cui 9,220 milioni di euro a carico delle risorse del PAR FSC 2007-2013 e 1,445 
milioni di euro, a carico delle risorse FSC 2000-2006, per l’attivazione dei seguenti interventi: 

  “Completamento della Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - 
Sannitico" Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181 + 500 della SS 17 ed il lotto 1 della 
SSV Isernia - Castel di Sangro”, per un valore complessivo di 3,845 milioni di euro, di cui 2,400 
milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013 e 1,445 milioni di euro a valere su FSC 2000/2006; 

 “Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87 nel tratto S. Elia – Casacalenda - Larino 
- “Lotto A7 dal Km. 167+000 al Km. 170+000” per 6,820 milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013. 

 
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal CIPE con le delibere n. 8 e n.12 del 20 gennaio 2012, n. 14 
dell’8 marzo 2013 e al successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 agosto 2013,  il PAR 
è stato sottoposto ad aggiornamento finanziario e programmatico. 
 
L’aggiornamento finanziario del PAR non ha, però, interessato la Linea di intervento II.A che ha conservato 
il valore finanziario originario. La stessa, in ogni caso, è stata oggetto di riprogrammazione di alcuni 
interventi. 
 
Le variazioni e gli aggiornamenti finanziari, a seguito della predetta riprogrammazione, hanno interessato 
entrambe le Azioni, II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” e II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale 
ed interregionale”. 
 
L’Azione II.A.1 è finalizzata al finanziamento di interventi di rilievo strategico per il territorio regionale, 
capaci di risolvere i problemi di isolamento regionali e ridare slancio alla mobilità di persone e merci 
indispensabile per lo sviluppo delle attività produttive. In tale ambito, l’Amministrazione regionale aveva, 
infatti, destinato 36,580 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 al 
cofinanziamento del primo lotto del collegamento meridionale A1 - A14 Termoli - San Vittore: 

- Collegamento meridionale A1-A14: Termoli San Vittore – tratta 1 (San Vittore-Venafro-Isernia-
Bojano-Campochiaro) per un costo complessivo di 1.137,700 milioni di euro, di cui 36,580 milioni di 
euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013.  
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Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2011, con delibera n. 62, recante “Individuazione ed assegnazione di 
risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione 
del Piano Nazionale per il Sud”, aveva assegnato al Molise, fra l’altro, risorse pari ad euro 200,00 milioni per 
il finanziamento della  “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”. 
Sulla base della disponibilità finanziaria assicurata dalla predetta delibera del CIPE n. 62/2011 e del 
cofinanziamento a carico del PAR Molise, in data 28 settembre 2012, come su riportato, è stato sottoscritto 
l’APQ «rafforzato» “Viabilità”, tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di collegamento 
meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio 
funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo complessivo di 
482,820 milioni di euro, di cui 200,000 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate al 
Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 dell’Asse II 
“Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi strategici per 
la mobilità” del PAR Molise 2007-2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del privato. 
 
La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, al punto 2, ha stabilito il termine del 31 dicembre 2013 per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), fra l’altro, alle risorse assegnate dalla 
delibera CIPE n. 62/2011. 
La successiva la delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94, al punto 1, ha disposto la proroga al 30 giugno 
2014 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, già stabilito al 31 dicembre 
2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni 
meridionali, disposte, fra l’altro, anche con la delibera n. 62/2011.   
 
La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla delibera n. 
94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ha disposto, al punto 2.2, che sono 
sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli interventi per i quali 
l’assunzione dell’OGV è prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il Molise, fra l’altro, le risorse 
pari ad euro 200,000 milioni destinate al finanziamento della  “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 
14 (San Vittore – Termoli)” assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011.  
Inoltre, la legge 11 novembre 2014 n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 
settembre 2014, n. 133, detto “Sblocca Italia”, all’articolo 3 “Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di 
opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia” ha disposto: 
al comma 6 “Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, 
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 
sono attribuite prioritariamente:  

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore; 
b) omissis”;  

al comma 9 “Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 
dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale 
o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo 
periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al 
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le 
assegnazioni finanziarie inizialmente previste”. 
Considerato, quindi, che, ai sensi del predetto comma 9 dell’art.3 della legge n. 164/2014, l’intervento 
strategico “Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore”, non avviato entro la data di 
entrata in vigore del decreto n. 133/2014 “Sblocca Italia”, confluisce nel nuovo periodo di programmazione 
2014-2020, ai sensi dello stesso comma 9, la Regione Molise ha ritenuto di rimodulare l’assegnazione 
finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 2007-2013 dell’Asse II “Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – 
Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità”, pari ad euro 36,580 milioni di euro, per il finanziamento 
di nuovi interventi. 
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L’Azione II.A.2 è finalizzata alla realizzazione di interventi volti a favorire il graduale e progressivo 
miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e il 
miglioramento della rete stradale esistente, sia con l’introduzione di nuovi collegamenti viari strategici, per 
il contesto regionale, volti ad alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e secondaria.  
L’Azione II.A.2 prevedeva, fra gli altri, i seguenti interventi: 

- Nuova strada di collegamento rapido – Sant’Elia A. P. – Pietracatella – Fondovalle Biferno - 
Fondovalle Tappino per un costo complessivo di 40,000 milioni di euro, di cui 17,350 milioni di euro 
a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013; 

- Completamento collegamento trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno, all'altezza di 
Mafalda-Palata (Castellelce) per un costo complessivo di 150,000 milioni di euro, di cui 22,000 
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013; 

- Fresilia, per un costo complessivo di 40,000 milioni di euro, di cui 15,000 milioni di euro a valere 
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013. 

A seguito della verifica dello stato dell’iter attuativo di detti interventi, essendo emerse rilevanti criticità, 
non ultima quella della quota di finanziamento non posta a carico delle risorse FSC 2007-2013, che di fatto 
si traducono nella impossibilità che sia rispettato il termine ultimo del 31 dicembre 2015, previsto dalla 
delibera del CIPE n. 21/2014 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il 
complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di 
programmazione del FSC 2007-2013, è stata proposta la riprogrammazione delle risorse pari a 54,350 
milioni di euro per il finanziamento di nuovi interventi.  
Alla luce delle rilevazioni evidenziate e delle considerazioni condivise ai vari livelli, occorse evidenziare 
come nella determinazione dei fabbisogni, in termini di mobilità, è stato necessario affrontare 
problematiche in cui i parametri variabili e rappresentativi delle condizioni del territorio hanno assunto un 
ruolo fondamentale nella fase decisionale, tra i quali, in particolare, la morfologia del territorio, la bassa 
densità demografica e la frammentazione del modello insediativo (popolazione distribuita in piccoli e 
piccolissimi comuni, o comunità, per lo più montani o parzialmente montani). 
Se da una parte, dunque, esiste il problema dell'inurbamento dall'altra esistono aree che, sebbene 
marginali nei confronti del sistema produttivo, non possono essere escluse ai fini dell'accesso ai servizi, 
oltreché garantire alle stesse la mobilità delle merci ed uno sviluppo delle attività produttive. 
Su tali basi si è previsto un modello programmatico di opere strategiche per gli obiettivi prefissati volto a 
favorire il graduale e progressivo miglioramento della dotazione infrastrutturale di rete, mediante il 
consolidamento ed il miglioramento della rete stradale esistente e con l’introduzione di nuovi e strategici 
collegamenti viari, di interesse regionale, che consentano una migliore circolazione di merci ed utenti ed 
una ridistribuzione del traffico sulla rete primaria e secondaria. 
Tale impostazione è stata necessariamente orientata alla rivisitazione ed al miglioramento della viabilità di 
prossimità e di penetrazione delle aree urbane a maggiore densità abitativa e per quelle con elevata 
concentrazione di attività produttive. 
Inoltre, una rilevanza strategica, per i collegamenti interregionali, è rappresentata dalla rete ferroviaria ed 
ha carattere fondamentale la previsione di nodi di scambio intermodali ferro-gomma e l’incremento della 
velocità commerciale. 
Gli interventi si interfacciano con la previsione della metropolitana leggera, in avanzata fase di 
progettazione, per conseguire gli obiettivi di aumento della qualità del servizio e di sostenibilità ambientale, 
progettata a servizio di un bacino ampio dei comuni, in prossimità di Campobasso, tra Matrice e Bojano, 
lungo I'attuale linea ferroviaria per un percorso di 42 km, che consente di aumentare l'area servita dalla 
linea ferroviaria, dal punto di vista di un sistema di mobilità leggera, favorendo la connessione a rete del 
sistema mediante parcheggi d'interscambio ed adattando la frequenza del servizio alle esigenze della 
collettività. In tale contesto appare di fondamentale importanza l'elettrificazione della linea ferroviaria 
regionale, che consentirebbe anche una migliore interconnessione con la rete nazionale, dalla stazione di 
Roccaravindola ad Isernia e con la possibilità di raggiungere la stazione di Campobasso. In tale contesto si 
inserisce anche la realizzazione del sottopasso ferroviario nel Comune di Bojano. 
A tal fine, per I'incremento dell'efficienza delle reti e la loro ottimizzazione, nell’ambito delle due Azioni  
della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale”, sono state individuate quattro linee strategiche e 
programmatiche generali: 

- Interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, 
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- Viabilità di collegamento principale, 
- Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa, 
- Viabilità secondaria. 

Sulla base delle linee strategiche tracciate e dei criteri programmatici fissati, sono stati selezionati gli 
interventi riportati nei successivi elenchi, evidenziando che gli stessi fanno riferimento ad opere per le 
quali, alla luce dello stato di avanzamento delle fasi di programmazione e di progettazione, si potrà 
rispettare il termine del 31 dicembre 20 15, per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
 
Con deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, successivamente integrata/rettificata con deliberazione 
n.76 del 17 febbraio 2015, la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione, per complessivi 90,930 
milioni di euro, della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” - Azione II.A.1 “Interventi strategici 
per la mobilità” e Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” - dell’Asse II 
“Accessibilità” del PAR Molise 2007-2013. 
 
L’Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” è stata riprogrammata e ridefinita dal punto di vista 
finanziario, per l’importo di 26,740 milioni di euro destinati al finanziamento di 4 nuovi interventi di rilievo 
strategico per la mobilità su ferro. 
 
L’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” è stata ridefinita dal punto di vista 
finanziario per un valore complessivo di 76,590 milioni di euro e riprogrammata per l’importo complessivo 
di 64,190 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, destinati 
al finanziamento di nuovi interventi articolati in tre linee strategiche per la viabilità: 
- 14 nuovi interventi di viabilità di collegamento principale per 36,190 milioni di euro; 
- 13 nuovi interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa per 17,475 milioni 

di euro; 
- 26 nuovi interventi di viabilità secondaria per 10,525 milioni di euro. 

 
Il Comitato di Sorveglianza del PAR, nella seduta del 20 marzo 2015, ha approvato la riprogrammazione 
proposta dalla Regione Molise e il CIPE, nella seduta del 6 agosto, ha preso atto dell’aggiornamento 
programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013.  
 
Con deliberazione n. 417 del 03/08/2015, integrata successivamente con deliberazione n. 478 del 
07/09/2015 a seguito della nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 6800 del 7 agosto 2015, la 
Giunta Regionale ha approvato, su richiesta del Comune di Termoli, l’integrazione dell’intervento “Tunnel 
per il raccordo stradale tra il porto di Termoli e lungomare C. Colombo” dell’importo di euro 5.000.000,00, 
con il parcheggio interrato sotto Piazza Sant’Antonio, altra opera prevista nell’ambito di una più ampia 
visione di sviluppo strategico della città di Termoli e del territorio del Basso Molise, inserendo il progetto 
integrato in un progetto complessivo di mobilità urbana.  
Il progetto integrato “Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il lungomare 
Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale 
dell’adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce” ha un valore complessivo di euro 14.967.400,00, di 
cui euro 5.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013 ed euro 9.967.400,00 da acquisire mediante 
finanza privata di progetto. L’intervento così integrato prevede per un primo tratto in foro la realizzazione 
del tunnel, mentre, per un secondo tratto, il tracciato del tunnel coincide e attraversa in diagonale il primo 
dei cinque livelli interrati del parcheggio multipiano; ciò consente di limitare notevolmente la lunghezza del 
tunnel. 
L’integrazione si è resa opportuna per unificare in un unico procedimento di gara l’appalto dei lavori relativi 
al parcheggio interrato di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano 
area Pozzo Dolce, con quello relativo al tunnel per il raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il 
lungomare Nord. Tale opportunità si è concretizzata successivamente al mancato interesse pubblico 
espresso dall’Amministrazione comunale di Termoli nei riguardi dell’unica proposta acquisita dalla 
medesima Amministrazione in seguito all’indizione di un confronto concorrenziale di finanza di progetto 
relativo all’esecuzione del solo parcheggio multipiano di Piazza Sant’Antonio e al connesso recupero 
funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce. 
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L’Amministrazione comunale ha ritenuto, pertanto, opportuno unificare gli interventi sia per concentrare le 
attività tecnico-amministrative relative alla procedura di gara, sia per sfruttare la circostanza geometrica di 
tangenzialità del tracciato viario con l’area del parcheggio multipiano di Piazza Sant’Antonio. Infatti, la 
viabilità di collegamento zona porto - lungomare Nord, oltre a garantire il collegamento dell’area portuale 
con il lungomare Nord, costituirà un razionale quanto naturale svincolo del parcheggio multipiano di Piazza 
Sant’Antonio alleggerendo, in maniera determinante, il traffico nel centro cittadino, in quanto l’accesso 
diretto al parcheggio dal lungomare Nord, ma soprattutto l’uscita dallo stesso, consente di evitare 
l’attraversamento del centro abitato.  
L’intervento integrato, quindi, consentirà di: 

- ottimizzare la mobilità e la logistica di rete; 
- realizzare la direttrice N-E/S-O come asse strategico di penetrazione per avvicinare il Basso Molise 

alla città di Termoli; 
- potenziare gli accessi alla città sia da nord che da sud; 
- realizzare un sistema dei parcheggi integrato e congruente con la mobilità del territorio; 
- liberare progressivamente dal traffico la città novecentesca; 
- rompere l’immagine di una città divisa per fasce parallele alla linea di costa, fasce non comunicanti 

in quanto separate dalle esistenti infrastrutture (rete ferroviaria, autostrada, Europa2-statale 
adriatica). 

 
Nel presente Atto Integrativo, dunque, il quadro finanziario degli interventi è il seguente: 
 

Numero 
interventi 

 Importo 
complessivo 

(euro)  

 Risorse PAR  
FSC 2007/2013 

(euro)  

 Risorse FSC 
2000/2006 

(euro)  

 Risorse 
Soggetto 
Attuatore 

(euro)  

 Altre risorse 
(euro)  

RFI 

 
Risorse da 
reperire 1 

(euro) 

Interventi  cantierabili 12 31.700.988,45 31.700.988,45 - - - - 

Interventi non cantierabili  48 67.951.411,55 55.229.011,55 300.000,00 2.055.000,00 400.000,00 9.967.400,00 

Totale  60 99.652.400,00 86.930.000,00 300.000,00 2.055.000,00 400.000,00 9.967.400,00 

 
Di seguito si riporta, nell’ambito delle Azioni II.A.1 e II.A.2, la descrizione degli interventi “cantierabili” 
(interventi con livello di progettazione esecutiva approvata e interventi che vanno in appalto integrato)  e 
“non cantierabili” con riferimento: 
- agli interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, di cui n. 1 interventi “cantierabili” e n. 3 non  
“cantierabili”; 
- agli interventi di viabilità di convergenza regionale ed interregionale distinti in tre linee strategiche: 

 interventi di viabilità di collegamento principale, di cui n. 4 interventi “cantierabili” e n. 14 “non 
cantierabili”; 

 interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa, di cui n. 3 
“cantierabili” e n. 9 “non cantierabili”; 

 interventi di viabilità secondaria, di cui n. 4 interventi “cantierabili” e n. 22 “non cantierabili”. 
 

Si evidenzia che gli interventi MO2N07 “Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno” e 
MO2N16 “Fresilia - Ripristino funzionalità tratto in essere”, inseriti nella “viabilità di collegamento 
principale”, sono suddivisi ciascuno in 3 sub-interventi, così come riportato nelle schede tecniche approvate 
dal Comitato di Sorveglianza in data 20/03/2015: 
 
- MO2N07A Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto da Isernia alla rotonda in 
località Fragnete; 
- MO2N07B Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto dalla rotonda in località 
Fragnete al bivio di Fornelli; 
- MO2N07C Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto dal bivio di Fornelli a Colli Al 
Volturno (intersezione SS 158); 
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- MO2N16A Fresilia - Ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione del movimento franoso e 
ripristino viabilità al Km 1+400 dalla S.P. Molesana; 
- MO2N16B Fresilia - Ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione del movimento franoso a 
protezione della galleria “Pesco Farese”; 
- MO2N16C Fresilia - Ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione dei movimenti franosi adiacenti 
lo svincolo di Casalciprano e messa in sicurezza tratti alterni. 

 
INTERVENTI CANTIERABILI 

 
 
AZIONE II.A.1 “INTERVENTI STRATEGICI PER LA MOBILITÀ”  
 

Interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro 
 
 
1. MO2N03 - Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione 

passaggio a livello - Soggetto attuatore: Comune di Campobasso – Importo euro 2.215.000,00 
 
L’intervento ha per oggetto il collegamento tra via San Giovanni e via Mazzini mediante la sostituzione del 
passaggio a livello della linea ferroviaria Campobasso-Termoli con un sottopasso di collegamento, oltre alla 
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Mazzini. 
La strada di nuova realizzazione che consentirà il sottopasso del passaggio a livello sarà composta da due 
corsie di larghezza pari a ml. 3,25 ed un marciapiede largo ml. 1,50 con barriera di separazione in cls lungo 
tutto il percorso e, conseguentemente, diviso in due sarà anche il monolite che costituirà il tunnel al di 
sotto della linea ferroviaria. 
La rotatoria sarà di forma ovale con diametro maggiore pari a ml. 16,00 circa e diametro minore pari a ml. 
9,00 circa posta con l’asse maggiore parallelo all’asse stradale di via Mazzini. 
Il sottopasso ferroviario avrà una lunghezza complessiva di circa 100,00 ml. di cui 46,00 circa con pendenza 
del 10% in uscita dalla rotatoria verso il sottopasso, un tratto lungo circa 13,00 ml. pianeggiante nel 
monolite al di sotto dei binari ed un tratto lungo circa 52,00ml. con pendenza dell’11% in salita verso via 
San Giovanni dei Gelsi. 
Il percorso pedonale sarà garantito mediante una scala e rampe per disabili di larghezza pari a ml. 1,50 e 
pendenza non superiore all’8% intervallate almeno ogni 10,00 ml. da pianerottoli lunghi ml. 1,50. 
Il sottopasso sarà costituito da due monoliti di lunghezza pari a ml. 13,50 ciascuno ed altezza pari a ml. 5,00 
con larghezza rispettivamente di ml. 3,25 e ml. 4,75 dove verrà realizzato il  marciapiede. La realizzazione 
dei due monoliti non interromperà il normale traffico ferroviario in quanto si prevede l’utilizzo del 
cosiddetto “Ponte Essen Gemellato”. 
 
 
 
 
AZIONE II.A.2 “VIABILITÀ DI CONVERGENZA REGIONALE ED INTERREGIONALE” 
 
Viabilità di collegamento principale 

 
1. MO2N05 - Completamento della strada “Colle d’Ambra” di collegamento alla F.V. Biferno - 

Soggetto attuatore: Comune di Civitacampomarano – Importo euro 2.000.000,00 
 
L'obiettivo della progettazione è quello di consentire la realizzazione delle opere di presidio a monte e a 
valle per consolidare la strada nei punti ove sono stati rilevati dissesti a monte e cedimenti delle scarpate a 
valle. 
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Ai fini della scelta della tipologia delle opere di contenimento si è orientati verso la formazione di 
gabbionate e soprattutto verso la realizzazione di canali drenanti per la raccolta delle acque a monte ed il 
loro corretto convogliamento nel Vallone Grande, con geometrie diversificate. 
Le scelte progettuali, a valenza geotecnica, devono avere il conforto del parere geologico, che deve 
necessariamente sostenere la fattibilità dell'orientamento progettuale. 
Nel progetto preliminare sono stati individuati tutti i punti dove collocare la varie tipologie di opere che di 
seguito si riassumono: 

- scavi di nuovi canali esistenti e potenziamento degli stessi 
- formazione di gabbionate 
- formazione di canali drenanti 
- opere di ingegneria naturalistica 
- risagomatura percorso stradale per la lunghezza di circa 7,4  Km 
- bitumatura della sede stradale 

 
2. MO2N06 - Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte 

San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord – 2° stralcio - Soggetto attuatore: Comune di 
Campobasso – Importo euro 18.000.000,00 

 
L’intervento prevede: 
- il completamento dello svincolo al Ponte San Pietro; 
- la realizzazione di uno svincolo intermedio in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale 
“Calvario”; 
- la realizzazione di uno sbocco funzionale su via Colle delle Api (rotatoria); 
- l’illuminazione delle tre intersezioni stradali; 
- il completamento della pavimentazione stradale e dei manufatti accessori (attraversamenti di alcuni 
sottoservizi); 
- la sistemazione di alcuni cedimenti interessanti i rilevati realizzati ed infine l’installazione delle barriere 
stradali e della segnaletica orizzontale e verticale conformi alle norme vigenti. La categoria della strada per 
l’intera estensione (circa 3250 m) è classificata C1 secondo il D.M. 05/11/2001.  
In SGP, allo stato attuale, risulta inserito l’intervento dal titolo “Lavori di realizzazione della   strada di 
collegamento dello svincolo ANAS dallo stadio al ponte S. Pietro - Zona industriale - Tangenziale Nord - 1° 
stralcio (Codice SGP: MOLVZF.1.007.S), Soggetto Attuatore: Comune di Campobasso, il cui finanziamento è 
così ripartito: 

 € 7.000.000,00 (Delibera CIPE 35/05 – Quota B.1 Terremoto Molise) 
 € 1.700.000,00 (Delibera CIPE 35/05 – Quota D.5 Regioni Mezzogiorno) 

 
 
3. MO2N10 - Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro e 

alla S.S. 17 - Tratto Isernia-Castel di Sangro - Soggetto attuatore: Comune di Rionero Sannitico – 
Importo euro 2.000.000,00 

 
L’intervento consiste essenzialmente: 
- nell’adeguamento della sezione stradale; 
- nella rimozione del manto di asfalto dissestato e in alcune zone anche del materiale sottostante per uno 
spessore idoneo; 
- nel ripristino del sottofondo stradale mediante materiale arido e sovrapposizione di misto granulare 
stabilizzato; 
- nel rifacimento della pavimentazione in asfalto mediante uno strato di conglomerato bituminoso 
costituito da uno strato di collegamento (binder) e un tappetino di usura in conglomerato bituminoso; 
- nella realizzazione di zanella stradale in calcestruzzo armato; 
- nella posa in opera, ripristino o sostituzione di gabbioni metallici con riempimento di pietrame calcareo; 
- nella realizzazione di muri di sostegno in calcestruzzo armato, con zanella e drenaggio; 
- nella realizzazione o ripristino di attraversamenti stradali mediante tombini in c.a.v. e pozzetti in 
calcestruzzo armato; 
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- nella realizzazione di rilevati mediante le terre armate; 
- nella posa in opera di segnaletica e barriere di sicurezza. 
L’obiettivo dell’intervento è ripristinare e adeguare la strada di collegamento tra la S.S. 652 e la S.S. 17 var 
“Isernia - Castel Di Sangro” con la frazione di Montalto. Si tratta di un collegamento assolutamente 
strategico, dal momento che la S.S. 652 e la S.S. 17var “Isernia - Castel Di Sangro”, che s‘innestano 
entrambe allo svincolo della frazione di Montalto, potrebbero essere poste in diretta connessione con la 
S.P. Carovillense.  
Un altro obiettivo di fondamentale importanza è quello di eliminare i pericoli per la pubblica e privata 
incolumità, al fine di consentire una maggiore fruibilità di tutto il territorio comunale. 
 
 
4. MO2N12 - Risanamento e miglioramento criticità della SP 37 “Le Guardate”, della S.P. 110 

“Petacciato-Guglionesi” e della S.P. 113 “F.V. Sinarca” - Soggetto attuatore: Provincia di 
Campobasso – Importo euro 2.500.000,00 

 
La viabilità su cui si andrebbe ad intervenire collega le aree interne, in particolare i Comuni di Montecilfone, 
Palata, Guglionesi e Montenero di Bisaccia alla fascia costiera. Lungo il tracciato sono presenti molteplici 
criticità: nel tratto della S.P. 37 si rilevano dissesti dovuti alle instabilità dei versanti e alla natura dei terreni 
mentre nella parte bassa del tracciato, costituita dalla SS.PP. 110 e 113, le problematiche sono 
essenzialmente connesse al rischio idraulico. L’intervento si propone, conservando il tracciato attuale, di 
migliorarne le condizioni di transitabilità e sicurezza mediante bonifiche dei tratti maggiormente 
ammalorati, ripristino del funzionamento delle opere d’arte idrauliche e rifacimento di alcuni tratti delle 
pavimentazioni e della segnaletica stradale. 
 
 
Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa 

 
1. MO2N20 - Intervento di miglioramento accessibilità al Santuario Madonna Grande in località 

Nuova Cliternia - Soggetto attuatore: Comune di Campomarino – Importo euro 185.988,45 
 
L’intervento di miglioramento dell’accessibilità al Santuario di Madonna Grande in località Nuova Cliternia 
prevede le seguenti lavorazioni:  
1. Fase di smantellamento: 
- demolizione della pavimentazione esistente con recupero e pulizia dei cordoli in travertino  
per successivo loro riutilizzo; 
- demolizione dei cordoli in cemento che delimitano le aiuole; 
- scarificazione di alcune zone asfaltate; 
- scavo fino a terreno nelle aree destinate alla realizzazione di nuove aiuole; 
- trasporto a discarica dei rifiuti da demolizione; 
2. Fase di riassetto: 
Sistema del verde: 
 (prima della realizzazione della pavimentazione) 
- posizionamento delle canalizzazioni relative agli impianti di irrigazione ed illuminazione; 
- riposizionamento dei cordoli in travertino nella loro posizione originale; 
(dopo la realizzazione della pavimentazione) 
- stesa e modellazione del terreno nelle aiuole; 
- completamento dell’impianto di irrigazione con l’istallazione degli irrigatori  statici a scomparsa e tutto ciò 
che serve per realizzare il sistema a regola d’arte; 
- semina di miscuglio di specie erbacee selezionate ed idonee; 
Sistema nuova pavimentazione: 
- posa del massetto con  rete elettrosaldata; 
- realizzazione della pavimentazione in  cemento chiaro stampato e trattato con apposita rifinitura per 
esterni. 
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2. MO2N26 - Messa in sicurezza Strada Provinciale 163 da Civitacampomarano direzione Castelmauro 

- Soggetto attuatore: Provincia di Campobasso – Importo euro 2.000.000,00 
 
La S.P. 163 (ex SS 157) è un collegamento viario fondamentale per i comuni dell’area interna e della 
costiera della Provincia, compresa tra le Fondovalli del Trigno e del Biferno. L’intero tracciato stradale 
presenta notevoli criticità dovute alla fragilità geomorfologica del territorio su cui si snoda. Molteplici sono i 
dissesti ed avanzato il degrado della sede stradale e delle pertinenze, tanto che è stato necessario emettere 
un’ordinanza di divieto di transito a cicli e motocicli che non possono transitare in sicurezza. La 
problematica è stata evidenziata anche da relazioni tecniche della Provincia e dalla Polizia Stradale. 
Il progetto consentirà di eseguire manutenzioni diffuse ed interventi di bonifica della strada e delle 
pertinenze. In particolare saranno eseguite le pavimentazioni a tratti saltuari ed integrata la segnaletica 
stradale. Con la risorsa finanziaria disponibile si andranno a migliorare le attuali condizioni di sicurezza dei 
tratti stradali su cui si andrà ad intervenire. 
 
 
3. MO2N31 - Terminal autobus - completamento percorso pedonale - Soggetto attuatore: Comune di 

Campobasso – Importo euro 1.800.000,00 
 
L’intervento prevede il completamento del progetto originario mediante l’esecuzione degli impianti elettrici 
e tecnologici (ascensori) e delle finiture quali pavimentazioni e coperture della passerella, nonché la posa in 
opera delle scale mobili o altro sistema meccanizzato di collegamento verticale e la realizzazione del 
collegamento, sia pedonale che meccanizzato, tra il piazzale di arrivo e partenze bus e sovrastante piazzale 
parcheggio ove ubicato il punto di partenza per il collegamento pedonale. 
E’ previsto inoltre il completamento dei rami previsti di collegamento alle direttrici Stazione Ferroviaria – 
Università. 
 
 
Viabilità secondaria 
 

 
1. MO2N34 - Sistemazione strade comunali - Soggetto attuatore: Comune di Lupara – Importo euro 

250.000,00 
 
L’intervento consiste nel rifacimento di un tratto di strada al centro del Paese, facente parte dell’unico 
collegamento esistente con la viabilità provinciale e regionale.  
L’obiettivo è quello di eliminare i danni subiti ed i rischi esistenti. Pertanto si intende intervenire con 
soluzioni rispondenti alla diversa consistenza del traffico pesante e quindi alle ben diverse sollecitazioni cui 
la struttura è sottoposta. Trattandosi di un tratto di strada al centro del paese, da sempre costruito e 
ricostruito con basole di pietra, verrà adottata la stessa tecnica con materiale più idoneo e rispondente alle 
odierne esigenze. 
 
 
2. MO2N35 - Sistemazione viabilità interna al centro abitato - Soggetto attuatore: Comune di 

Rocchetta al Volturno – Importo euro 150.000,00 
 
Il progetto di messa in scurezza delle strade interessa esclusivamente alcune strade interne al centro 
urbano, rientranti nella perimetrazione effettuata ai sensi del Codice della Strada. 
In particolare le azioni previste sono le seguenti: 
- Rimozione della pavimentazione esistente oggetto di ristrutturazione e rifacimento della stessa con 
materiale dello stesso tipo di quello esistente previa verifica e riconsolidamento,  
e/o eventuale rifacimento parziale della sottostante massicciata; 
- Ripristino della funzionalità delle cunette laterali di scolo delle acque piovane, nonché delle 
caditoie con eventuali sostituzioni delle griglie e telai dello stesso tipo e materiale di quelli esistenti. 
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3. MO2N37 - Completamento variante pietra del melo - Soggetto attuatore: Provincia di Isernia – 
Importo euro 200.000,00 

 
Per i lavori di completamento della variante in località Pietra del Melo sulla S.P. 86 Istonia è stata prevista la 
risagoma e la modellatura della scarpata sul costone (ex cava) con recupero ambientale del sito, la 
realizzazione di drenaggi e l’incanalamento di acque provenienti da sorgive con allargamento della sede 
stradale nel tratto restante. Pavimentazione del piano viabile. 
I lavori previsti già nel progetto generale, per i quali già sono stati acquisiti tutti i pareri ed è stata richiesta 
la proroga del permesso di costruire dovranno essere riapprovati per lievi variazioni qualitative e 
quantitative apportate per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico amministrativo e risorse finanziarie e 
riguardano: 
- nel primo tratto da pietra del melo a scendere verso Agnone, la rettifica di una curva circolare di raccordo 
ad ampio raggio che lambisce il costone roccioso (ex cava) sul quale sarà riconfigurata la scarpata 
gradonata ed inerbita con terreno vegetale, la realizzazione della massicciata stradale con apposito misto 
stabilizzato pronto a ricevere la pavimentazione in conglomerato bituminoso;  
- nel secondo tratto è prevista semplicemente l’allargamento della sede stradale dagli attuali m. 6,5 a m. 
9,00 compreso il muretto di controripa con zanella e sottostante tubo drenante per la raccolta delle acque 
al posto della cunetta; 
- il terzo tratto riguarda la chiusura della cunetta cementata con tubo drenante e zanella compresa la 
bitumatura della banchina tra il nastro stradale e la cunetta per ampliare ed uniformare la sede stradale 
alle normative vigenti. 
 
4. MO2N56 - Realizzazione strada di P.R.G. in contrada Laudadio - Soggetto attuatore: Comune di San 

Martino in Pensilis – Importo euro 400.000,00 
 

Il tratto di strada da realizzare rappresenta un’arteria di principale importanza in quanto strada di 
collegamento tra via Croce (aree dei plessi scolastici) e Viale Padre Pio (circonvallazione interna). 
La realizzazione di detta strada e della relativa rotatoria contribuiranno a ridurre la velocità di percorrenza e 
i numerosi incidenti che si sono verificati lungo Viale Padre Pio per le sue caratteristiche stesse, nonché a 
regolamentare meglio il traffico intorno ai plessi scolastici, contribuendo non poco al miglioramento della 
sicurezza degli alunni che si recano ed escono da scuola. 
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INTERVENTI NON CANTIERABILI 
 

 
AZIONE II.A.1 “INTERVENTI STRATEGICI PER LA MOBILITÀ”  
 
Interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro 
 
 
1. MO2N01 - Completamento sottopasso ferroviario  - Soggetto attuatore: Comune di Bojano – 

Importo euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 FSC 2007/2013, euro 300.000,00 FSC 2000/2006 
ed euro 400.000,00 cofinanziamento RFI 

 
Il Progetto ha l’obiettivo di : 

 dare una soluzione definitiva al grave problema di messa a rischio della pubblica incolumità della 
popolazione, dovuta al non tempestivo soccorso, dato che spesso i mezzi di soccorso 
(autoambulanze) incappano nelle chiusure del passaggio a livello; 

 eliminare le dicotomie che si creano nell’incrocio – passaggio a livello tra la S.P. 49 e Via Croce e la 
tratta ferroviaria Vairano – Campobasso; 

 Eliminare le code degli automezzi che sovente si formano a causa della chiusura del passaggio a 
livello, posto al Km 11+162, operazione che si ripete ciclicamente durante il giorno; sono circa n. 30 
le chiusure giornaliere dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (quasi una chiusura ogni 30 minuti), che 
rappresentano una situazione insostenibile ed estremamente severa per la città di Bojano e per i 
suoi cittadini, determinando notevoli perdite in termini economici.  

Descrizione degli interventi previsti nel progetto 
Sottostruttura ferroviaria 
Nel piano di ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture a servizio della linea Campobasso - 
Roma, la realizzazione di un sottovia ferroviario ai binari, in corrispondenza del passaggio a livello, posto al 
Km 11+162 costituisce un notevole miglioramento nella regolarità, fruibilità e sicurezza locale dei servizi 
offerti dalla linea ferroviaria. 
A seguito dei lavori per la realizzazione del sottopasso, con necessaria rimozione della sovrastruttura 
ferroviaria,  al fine di ripristinare e rendere percorribile la linea ferroviaria  alla viabilità della linea in parola, 
in piena sicurezza, si rendono necessari ed opportuni i seguenti lavori: 

A) picchettazione della linea per la definizione delle chilometriche e del tracciato del binario; 
B) rimozione eventuale di porzione di recinzione presente; 
C) rimozione eventuale segnaletica ferroviaria; 
D) rimozione dei binari e traversine esistenti; 
E) rimozione del pietrisco esistente per successivo vaglio e bonifica; 
F) realizzazione sottopasso,  (realizzazione spalle, posa trave in acciaio e quant’altro necessario al fine 

di rendere lavoro a perfetta regola d’arte); 
G) predisposizione delle canalizzazioni per il cablaggio dell’intera linea per il sistema di sicurezza e 

segnalamento; 
H) cablaggio; 
I) sistemazione e preparazione del cassonetto; 
J) lavori di sistemazione idraulica di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
K) stesura dello strato geotessile-antinfestante finalizzato ad evitare l’inquinamento della massicciata 

ferroviaria; 
L) posa in opera di traverse in c.a.p.; 
M) posa in opera delle rotaie conforme  UNI; 
N) ricarica di pietrisco; 
O) allineamento, livellamento rincalzatura e profilatura; 
P) saldatura delle rotaie come Lunga Rotaia Saldata (LRS) e regolazione o posa di organi di giunzione, 

in accordo con  RFI; 
Q) sistemazione dei marciapiedi di approdo alla linea e degli attraversamenti; 
R) sistemazione della segnaletica ferroviaria; 
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S) eventuale risistemazione della recinzione, precedentemente rimossa; 
T) verifica tecnica, collaudo opere. 
In SGP, allo stato attuale, risulta inserito l’intervento dal titolo “Sottopasso ferroviario” (Codice 
MOLVZF.18), Soggetto Attuatore: Comune di Bojano, il cui finanziamento di € 300.000,00 è a carico 
delle risorse FSC 2000/2006. 
 
 

2. MO2N02 - Metropolitana leggera - II lotto Bojano-Isernia – Progettazione preliminare - Soggetto 
attuatore: Regione Molise – Importo euro 425.000,00 

 
Il progetto del secondo intervento funzionale del Sistema di Metropolitana Leggera Urbana ed Extraurbana 
Regionale, sulla tratta ferroviaria Bojano – Isernia – Roccaravindola  ha come obiettivo quello di integrare la 
progettazione della prima fase funzionale, ovvero del progetto della tratta Matrice – Campobasso – Bojano, 
per incrementare il traffico ferroviario da e verso Campobasso, dalle località servite lungo le due tratte 
potendo così ridurre il traffico privato diretto verso il capoluogo, soprattutto ad opera dei pendolari. Perché 
ciò accada occorre migliorare il servizio in quanto a: 

 Frequenza 
 Velocità 
 Maggiore accesso al servizio ferroviario (quindi aggiunta di nuove fermate) 
 Raccordo delle corse ferroviarie con il traffico privato e con il trasporto pubblico su  
 gomma, al fine di consentire anche la multi - modalità nei viaggi, quindi soddisfare le necessità di 

spostamento con il solo treno, ovvero tramite il possibile raccordo con vetture ed autobus. 
Il Programma di potenziamento complessivo dell’intero tracciato Matrice- Campobasso – Isernia – 
Roccaravindola, consente altresì di attestare il Servizio Ferroviario  Metropolitano Regionale elettrificato 
alla stazione Hub di Isernia, oggetto di prossimo arretramento dei servizi laziali diretti a Roma, potendo 
garantire così per la Regione Molise un forte potenziamento dei collegamenti interregionali, in particolare 
con Roma, con costi complessivi d’investimento per la realizzazione e d’esercizio molto contenuti.    
Per questo complesso di obiettivi si rendono necessarie sia opere ferroviarie per il potenziamento e la 
velocizzazione, sia opere di tipo stradale, in gran parte piazzali per le fermate e per il parcheggio di auto e 
bus, al fine di consentire lo scambio tra i diversi mezzi di trasporto, così come già intervenuto per il primo 
intervento funzionale. 
Attualmente lungo l’intera tratta ferroviaria i treni regionali fermano a Matrice, Campobasso Centrale, 
Baranello, Vinchiaturo, Guardiaregia, Bojano, Cantalupo del Sannio, Carpinone, Isernia, S. Agapito, 
Roccaravindola. 
A seguito della nuova realizzazione il Servizio Ferroviario  Metropolitano Regionale, che potrà consentire 
corse anche ogni  mezz’ora, effettuerà due ulteriori fermate in Campobasso, ovvero: 

1. La prima tra le vie Monte San Michele e Monte San Gabriele (in corrispondenza del plesso 
scolastico); 

2. La seconda in Via Duca D’Aosta, in prossimità del Circolo Tennis. 
Il servizio fermerà, inoltre a San Polo, in corrispondenza dell’omologa ex Stazione e dell’Area industriale di 
Contrada Cantoni di Campochiaro. 
Ogni stazione, interessata dal progetto e la fermata di San Polo, saranno opportunamente sistemate per 
consentite il parcheggio di vetture in numero sufficiente per gli utenti del servizio e  uno o più “stalli” di 
sosta per gli autobus, destinati al raccordo dei due servizi di trasporto pubblico (a seguito del prossimo 
riassetto degli orari e degli itinerari dei bus).      
Le opere prettamente ferroviarie, riguardano: 

1. il rifacimento sostanziale ed una maggiore dotazione dei binari di stazione e degli scambi, per 
consentire una maggiore velocità dei treni in transito e in fase di incrocio, nonché la fermata  
contemporanea di treni in transito; 

2. la realizzazione di sottopassi e rampe per meno abili, per ragioni di sicurezza, ma anche di 
velocizzazione delle operazioni di fermata e ripartenza dei treni; 

3. la realizzazione di nuovi marciapiedi dotati di pensiline, panchine, illuminazione e percorsi guidati 
per non vedenti, sia per le stazioni che per le fermate; 

4. l’elettrificazione della tratta parziale Isernia - Roccaravindola.    
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3. MO2N04 - Metropolitana leggera – I lotto Matrice-Bojano - Soggetto attuatore: RFI – Importo euro 

23.500.000,00 
 
Il progetto del Sistema di Metropolitana Leggera Urbana ed Extraurbana sulla Tratta Ferroviaria Matrice – 
Campobasso – Bojano ha come obiettivo quello d’incrementare il traffico ferroviario da e verso 
Campobasso, dalle località servite lungo la tratta, per poter così ridurre il traffico privato diretto verso il 
capoluogo, soprattutto ad opera dei pendolari. Perché ciò accada, occorre migliorare il servizio in quanto a: 

 Frequenza 
 Velocità 
 Maggiore accesso al servizio ferroviario (quindi aggiunta di nuove fermate) 
 Raccordo delle corse ferroviarie con il traffico privato e con il trasporto pubblico su gomma, al fine 

di consentire anche la multi - modalità nei viaggi, quindi soddisfare le necessità di spostamento con 
il solo treno, ovvero tramite il possibile raccordo con vetture ed autobus.  

Per questo motivo si rendono necessarie sia opere ferroviarie per il potenziamento e la velocizzazione, sia 
opere di tipo stradale, in gran parte piazzali per le fermate e per il parcheggio di auto e bus, al fine di 
consentire lo scambio tra i diversi mezzi di trasporto. 
Attualmente lungo la tratta ferroviaria i treni regionali fermano a Matrice, Campobasso Centrale, Baranello, 
Vinchiaturo, Guardiaregia e Bojano. 
A seguito della nuova realizzazione il Servizio Ferroviario  Metropolitano Regionale, che potrà consentire 
corse anche ogni mezz’ora, effettuerà due ulteriori fermate in Campobasso, ovvero: 

1. La prima tra le vie Monte San Michele e Monte San Gabriele (in corrispondenza del plesso 
scolastico); 

2. La seconda in Via Duca D’Aosta, in prossimità del Circolo Tennis. 
Il servizio fermerà, inoltre a San Polo, in corrispondenza dell’omologa ex Stazione e dell’Area industriale di 
Contrada Cantoni di Campochiaro. 
Ogni stazione, interessata dal progetto e la fermata di San Polo, saranno opportunamente sistemate per 
consentite il parcheggio di vetture in numero sufficiente per gli utenti del servizio e  uno o più “stalli” di 
sosta per gli autobus, destinati al raccordo dei due servizi di trasporto pubblico (a seguito del prossimo 
riassetto degli orari e degli itinerari dei bus).      
Le due nuove fermate in Campobasso prevedono il solo parcheggio per le vetture in quanto il raccordo con 
il servizio pubblico comunale avviene in Piazza Vincenzo Cuoco, mentre quello del servizio ferroviario con il 
trasporto pubblico  regionale tramite collegamento pedonale con il terminal di Piazza S. Pio da Pietralcina. 
Le opere prettamente ferroviarie riguardano: 
- il rifacimento sostanziale ed una maggiore dotazione dei binari di stazione e degli scambi, per consentire 
una maggiore velocità dei treni in transito e in fase di incrocio, nonché la fermata  contemporanea di treni 
in transito; 
- la realizzazione di sottopassi e rampe per meno abili, per ragioni di sicurezza, ma anche di velocizzazione 
delle operazioni di fermata e ripartenza dei treni; 
- la realizzazione di nuovi marciapiedi dotati di pensiline, panchine, illuminazione e percorsi guidati per non 
vedenti, sia per le stazioni che per le fermate.    
 
 
AZIONE II.A.2 “VIABILITÀ DI CONVERGENZA REGIONALE ED INTERREGIONALE” 
 

Viabilità di collegamento principale 

 
1. MO2N07A; MO2N07B; MO2N07C - Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno – 

Soggetto Attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 2.000.000,00 
 
L’intervento è finalizzato al completamento e alla messa in sicurezza dell’arteria stradale mediante la 
rettifica della sua geometria, nonché mediante opere di regimentazione delle acque meteoriche 
superficiali, la posa in opera di barriere stradali, l’apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale 
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e la sistemazione e/o il rifacimento della pavimentazione stradale. 
L’intervento è suddiviso nei seguenti sub-interventi:  
A. Completamento tratto da Isernia alla rotonda in località Fragnete 
B. Completamento tratto dalla rotonda in località Fragnete al Bivio di Fornelli 
C. Completamento tratto dal Bivio di Fornelli - Colli Al Volturno (intersezione S.S.158) 
 
 
2. MO2N08 - Messa in sicurezza Via Matteotti - Via Roma - Viale Marconi - Soggetto attuatore: 

Comune di Agnone – Importo euro 390.000,00 
 
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del corso principale di Agnone, in 
particolare Corso Matteotti, Via Roma, Via Marconi. 
Inoltre sono previsti interventi per il superamento delle barriere architettoniche e la realizzazione delle 
caditoie stradali. 
E’ prevista anche l’esecuzione di un tratto di marciapiede tra Viale Marconi e Viale Vittorio Veneto. 
 
 
3. MO2N09 - Svincolo F.V. Sangro allaccio Cerro centro 1° e 2° Lotto – Completamento funzionale 

delle opere - Soggetto attuatore: Comune di Cerro al Volturno – Importo euro 1.400.000,00 
 
Il completamento funzionale riguarda il tratto di strada, costituente il I Lotto, che collega il centro urbano di 
Cerro al Volturno (IS), in prossimità del Castello Colonna, alla Fondovalle  Sangro nonché la diramazione S.P. 
n. 33 (ex S.S. 17 Raccordo), in prossimità dell’area destinata ad insediamenti produttivi (PIP), denominata II 
Lotto. 
 
 
4. MO2N11 - Messa in sicurezza viabilità comunale centro abitato - Borgo Tufi - Soggetto attuatore: 

Comune di Castel del Giudice – Importo euro 600.000,00 
 
Il progetto riguarda la realizzazione della manutenzione straordinaria delle strade di accesso all’albergo 
diffuso denominato “Borgo Tufi”. Tali tratti necessitano interventi urgenti finalizzati a garantire non solo la 
fruibilità viaria e pedonale, ma anche la messa in sicurezza della stessa evitando in tal modo situazioni di 
pericolo che potrebbero verificarsi.  
E’ bene sottolineare che la progettazione in argomento, riveste inoltre un ruolo fondamentale se 
inquadrata all’interno del progetto di completamento del “Progetto di Sviluppo Turistico Borgo Tufi”, 
avviato con atto consigliare n. 8 del 27/02/2002 in cui l’Amministrazione di Castel del Giudice ha deliberato 
la riqualificazione delle aree ed edifici individuabili nel “Borgo Tufi”, mediante la costituzione di una Società 
di Trasformazione Urbana (STU) denominata Vello SPA, costituita per iniziativa del Comun di Castel del 
Giudice. 
 

5. MO2N13 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV CNR 
dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 “Adriatica” e realizzazione dell’innesto al passaggio 
ferroviario di Campomarino. Stralcio 1: Intervento dal Km 549+400 al Km 549+800 – Soggetto 
attuatore: ANAS – Importo euro 500.000,00 

 
L’intervento, dal Km 549+400 al Km 559+700 (in corrispondenza della spalla del Viadotto Biferno), prevede 
l’adeguamento della sezione stradale alla sezione tipo IV C.N.R. (sez. tipo C1 – DM 05/11/2001).  
Al Km 549+300 verrà prolungato lo scatolare di piccole dimensioni (1,20 metri per altezza pari a 1,00 metri) 
che sottopassa la Strada Statale e fa confluire le acque di scolo nel canale consortile n. 5 del Consorzio di 
Bonifica. 
Al Km 549+500, in corrispondenza dell’incrocio a raso con la viabilità Provinciale (SP 161), da e per la zona 
industriale di Termoli e l’abitato di Campomarino, verrà realizzata una rotatoria stradale di metri 30 di 
raggio a tre bracci con conseguente eliminazione degli incroci a raso esistenti al Km 549+400 e al Km 
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549+680 (resta solo una corsia unidirezionale di uscita dalla S.S. 16 per chi è diretto alla Zona Industriale di 
Termoli/Campomarino Centro sull’attuale ingombro della S.P. 161). 
 
 
6. MO2N14 - Studio geologico per il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino - Soggetto 

attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 400.000,00 
 
Lo studio geologico  conterrà le analisi geologiche, idrogeologiche, di verifica della stabilità dei versanti, di 
calcolo della massima piena del fiume Trigno, con periodo di ritorno pari a 250 anni nonché le verifiche di 
impatto ambientale, in modo da consentire lo sviluppo della successiva fase di progettazione preliminare. 
A seguito dell’approvazione del progetto preliminare dello studio geologico e idrogeologico, sarà avviata la 
sua cantierizzazione attraverso gare e procedure negoziali, così come da ultimo previsto dall’Art.9 della 
Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia), che fornirà i dati necessari per stabilire le 
convenienze e le soluzioni per la redazione del progetto definitivo di continuazione e completamento della 
Fresilia fino alla zona di Sprondasino. 
 
 
7. MO2N15 - Castellelce - Studio geologico I lotto - Santa Giusta - Soggetto attuatore: Provincia di 

Campobasso – Importo euro 400.000,00 
 
Il collegamento trasversale tra la Fondovalle del Trigno e quella del Biferno risulta realizzato nei tratti 
terminali mentre manca nel tratto centrale. Quest’ultimo è stato progettato dalla Provincia di Campobasso 
ma il progetto non dispone di adeguata copertura finanziaria. Nel tempo i Comuni dell’area hanno avanzato 
proposte di tracciato alternative la cui fattibilità è subordinata ad accertamenti tecnici sulla natura 
geologica, idraulica e sismica dei siti potenzialmente interessati da possibili tracciati alternativi. Per 
indagare tali aspetti ed unirli alle conoscenze disponibili, si realizzeranno delle campagne di indagini 
propedeutiche ai successivi livelli di progettazione che consentiranno anche il confronto costi/benefici dei 
vari tracciati. 
 
 
8. MO2N16A; MO2N16B; MO2N16C - Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Soggetto 

attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 2.000.000,00 
 
L’importo complessivo dell’intervento per il ripristino della funzionalità della strada viene così destinato in 
ordine prioritario agli interventi: 
A. sistemazione dello smottamento franoso e ripristino della viabilità al km 1+400 dalla S.P. Molesana, 
importo € 600,000,00; 
B. sistemazione delle scarpate a protezione della galleria “Pesco Farese”, importo € 500,000,00; 
C. sistemazione delle scarpate adiacenti lo svincolo per Casalciprano e messa in sicurezza tratti alterni, 
importo € 900,000,00. 
Le criticità rilevanti e prioritarie della S.P. 59 “FRESILIA” dalla S.P. Molesana  alla S.S. 647 (F.V. Biferno) 
individuate con le lettere a) b) e c) sono così sintetizzate: 
A) l’evento franoso al km 1+400 che ha interrotto la strada e per la quale è stata realizzata una pista 
alternativa e provvisoria ancora non si stabilizza, infatti, gli elementi prefabbricati di sostegno continuano a 
traslare verso la pista. Per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del pendio saranno demoliti i 
muri prefabbricati divelti dalla frana, sarà allontanato tutto il materiale di risulta dalla carreggiata, sarà 
realizzata una palificata al piede della strada con cordolo di fondazione e sovrastante gabbionata. Il pendio 
sarà riconfigurato e verranno realizzati dei drenaggi, cunette e fossi di raccolta semirigidi. La pista 
alternativa di recente realizzazione, adiacente la frana sarà migliorata e verrà inglobata nella fascia di 
ripristino della strada a garanzia della transitabilità in sicurezza; 
B) di rilevante importanza per la transitabilità in sicurezza del tratto terminale della galleria “Pesco Farese” 
all’innesto con la S.S. 647 è la sistemazione delle scarpate in trincea che nonostante i precedenti interventi 
con terramesch non hanno stabilizzato del tutto le sponde. Le opere previste nel progetto riguardano il 
completamento del terramesch nei tratti tralasciati, la realizzazione di drenaggi profondi a tergo muro ed in 
sommità con la realizzazione di fossi e cunette semirigide per la regimentazione delle acque in superficie ed 



Pagina 17 di 29 
 

in profondità; 
C) l’ultimo intervento riguarda principalmente il ripristino dei rilevati fra le infrastrutture, quarti di cono, la 
difesa spondale dei corsi d’acqua e la messa in sicurezza della viabilità mediante la risagomatura in tratti 
alterni del piano viabile ed il ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso su gran parte della 
strada. Il materiale utilizzato per i rilevati e i riempimenti a ridosso dei muri andatori e di spalla si sono 
rilevati poco idonei e privi di protezione in fondazione, pertanto per ovviare al problema è stato previsto lo 
svuotamento del quarto di cono, la costruzione di due-tre file di gabbioni ed il riempimento con materiale 
arido consistente. Per le difese spondali si prevede il rafforzamento di ulteriori file di gabbioni metallici 
lungo il fiumiciattolo, mentre, sulla scarpata del rilevato, la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica 
tali da rendere il rilevato consistente, drenante e protetto da radici profonde. 
 
 
9. MO2N17 - Collegamento S.P. 163 - Castellelce - Soggetto attuatore: Provincia di Campobasso – 

Importo euro 2.000.000,00 
 
Il collegamento trasversale tra la Fondovalle del Trigno e quella del Biferno risulta realizzato nei tratti 
terminali mentre manca nel tratto centrale. L’intervento in oggetto riguarderà il tratto che si innesta sulla 
F.V. del Trigno, che nella parte terminale assume la denominazione di S.P. 158 (fino al bivio di San Felice del 
Molise), nonché quello dal bivio di San Felice del Molise verso Tavenna e Palata, non di competenza della 
Provincia di Campobasso. In questi tratti sono presenti importanti dissesti che pregiudicano una normale 
transitabilità. Con la risorsa finanziaria disponibile, previi accordi con i Comuni, si andrà ad intervenire su 
tale tratto per migliorarne le condizioni di sicurezza e percorribilità, mediante bonifiche e ripristino di alcuni 
tratti, rifacimenti di pavimentazioni e segnaletica. 
 
 
10. MO2N18 - Svincolo su F.V. Biferno - Soggetto attuatore: Comune di Castellino del Biferno  – 

Importo euro 2.000.000,00 
 
La presente proposta progettuale vuole mettere in evidenza la fondamentale necessità di creare un 
innesto alla S.S. 647 Bifernina indispensabile per dare compimento alla precedente opera di 
attraversamento del Fiume Biferno. 
Tale svincolo risulta importante anche per  il Piano di Insediamento Produttivo dell'agro del comune di 
Lucito che, ad oggi, presenta capannoni industriali e commerciali che non sono collegati in maniera 
opportuna all'asse stradale S.S. 647, quest'ultima unica via di comunicazione per raggiungere l'autostrada 
A 14 sul versante adriatico, nonchè il capoluogo di regione e la capitale sul versante tirrenico.  
Per la realizzazione dell’intero svincolo sulla S.S. 647 verrà costruito un sovrappasso di attraversamento 
della S.S. 647 che non solo garantirà l’immissione e l’emissione del traffico della stessa, ma metterà in 
collegamento l’esistente Zona PIP di Lucito con la nascente Zona Industriale Ischia di Castellino del Biferno. 
Appena dopo il nuovo ponte sul Fiume Biferno, lato Lucito, è prevista la creazione di una rotonda che 
consentirà grande fluidità del traffico nelle direzioni da e per Castellino, Campobasso o Termoli, evitando 
così, la creazione di corsie centrali di accumulo. 
Il completamento dello svincolo avverrà con la realizzazione del sistema di rampe, lato Castellino,  il 
completamento degli accessi e delle uscite da e per la Zona PIP di Lucito e  la creazione della corsia di 
decelerazione in uscita dalla Bifernina e di immissione in direzione Termoli. 
Il progetto, quindi, oltre a favorire un più rapido collegamento del centro abitato di Castellino del Biferno 
con la S.S. Bifernina e di conseguenza con i due poli produttivi più importanti della Provincia (Campobasso e 
Termoli), garantirebbe una notevole spinta agli insediamenti di carattere produttivo e residenziale che 
potrebbero insediarsi nel territorio comunale, fino ad oggi compromesse dalla carenza di infrastrutture 
viarie e dalla inadeguatezza di quelle esistenti. 
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Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa 
 
 
1. MO2N19 - Sistemazione strade comunali Colle Marini, Colle Cioffi, Colle Martino, Fragnete e 

Saliette - Soggetto attuatore: Comune di Isernia – Importo euro 540.000,00 
 
A causa dello sviluppo urbanistico degli ultimi anni, le contrade “Colle Marini”, “Colle Cioffi”, “Colle 
Martino”, “Fragnete” e “Salietto” hanno visto aumentare in maniera consistente il loro traffico veicolare 
con conseguenti problemi di sicurezza sia pedonale che veicolare, ponendosi il problema dell’adeguamento 
delle strade di accesso a tali borgate. 
Particolare attenzione è posta dall’Amministrazione all’adeguamento del tratto terminale di via Tedeschi 
(tra l’hotel Tequila e l’innesto con la provinciale n. 23 Marini – Breccelle), intensamente utilizzato per 
l’accesso alle borgate occidentali, con larghezza stradale non sufficiente a garantire la circolazione veicolare 
in sicurezza. 
Per tali motivi l’Amministrazione ha programmato i lavori di adeguamento ed allargamento delle sedi 
stradali delle contrade citate. 
 
 
2. MO2N21 - Messa in sicurezza viabilità in Località Nuova Cliternia - Soggetto attuatore: Comune di 

Campomarino – Importo euro 214.011,55 
 
La necessità di permettere agli utenti in visita al Santuario della Madonna Grande, situato in località Nuova 
Cliternia di Campomarino, di raggiungere il luogo di pellegrinaggio in modo ordinato e agevole e l’esigenza 
di consentire un deflusso razionale dei mezzi che in alcuni periodi dell’anno congestionano il centro della 
località impedendo la normale circolazione, sono alla base di alcune scelte progettuali che di seguito si 
elencano: 

- Realizzazione di circa mt 100,00 di nuova strada di penetrazione a completamento di un anello, 
categoria F urbana, che permetterà di realizzare un percorso a rotatoria attorno al nucleo ove è 
presente il Santuario; 

- Completamento di circa mt 130,00 di strada esistente, categoria F urbana, sempre a completamento 
dell’anello di cui sopra; 

- Allargamento della sede stradale esistente delle SP161 e 129, in carico al Comune in direzione della 
Cantina Sociale Nuova Cliternia. 

Tutti gli interventi sopramenzionati saranno completi di marciapiedi secondo norma (L: mt 1,50), di stalli in 
linea almeno su una corsia (L: mt 2,50). 
 
 
3. MO2N22 - Sistemazione strade interne al centro abitato - Soggetto attuatore: Comune di Forli del 

Sannio – Importo euro 200.000,00 
 

L’intervento prevede la rimozione di pavimentazione già esistente, rifacimento  e realizzazione di 
pavimentazione ex novo in varie strade interne al centro urbano di Forlì del Sannio con ricostituzione di 
massicciata stradale, al fine di rendere più sicura e maggiormente fruibile la viabilità interna nelle strade 
interessate. 
 
 
4. MO2N23 - Messa in sicurezza strade esterne al centro abitato - Soggetto attuatore: Comune di 

Vinchiaturo – Importo euro 350.000,00 
 
Gli interventi in progetto riguardano la messa in sicurezza di tratti viari del comune di Vinchiaturo, così 
sintetizzati: 
TRATTO A Via Fonte Trematiccio: 

 Si prevede il rifacimento del tappetino bituminoso. Le opere saranno completate con la formazione 
e/o il ripristino delle cunette laterali, ove possibile, per la canalizzazione delle acque meteoriche. 

TRATTO B Strada comunale Località Coste: 
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 Si prevede un miglioramento delle condizioni di viabilità, attraverso il rifacimento del tappetino di  
asfalto ammalorato, la sistemazione di un’adeguata piazzola di sosta, ed opere di arredo attraverso 
la messa a dimora di piante ornamentali, previa pulitura delle aree cespugliose. 

TRATTO C Strada Comunale Pozzetto (ex S.S. 17): 
 La strada versa in stato di palese degrado dovuto  soprattutto a fenomeni di allagamento della sede 

stradale nelle stagioni piovose. Si prevedono opere di bonifica stradale e il successivo ripristino 
mediante stesura di sottofondo e strati bituminosi. L’intervento sarà affiancato ad opere stradali di 
completamento, come la ricostituzione delle cunette, la pulitura dei tombini di attraversamento e 
l’installazione di nuovi tombini in corrispondenza degli accessi, ove necessari. 

TRATTO D Strada Comunale Piana: 
 Si prevedono interventi di miglioramento viario, attraverso la stesura di tappetino e il ripristino 

delle cunette. 
TRATTO E Strada Comunale Santa Maria a Monte o di Guglieto: 

 Si prevedono lavori di bonifica consistente nell’asportazione dello strato bituminoso, il livellamento 
del piano di posa e successivo rifacimento del manto attraverso la stesura del sottofondo e relativi 
strati bituminosi sovrapposti. Sono previste opere di completamento stradale, come il ripristino 
delle cunette e la pulitura di tombini di attraversamento esistenti. 

 
 
5. MO2N24 - Sistemazione strade interne al centro abitato - Soggetto attuatore: Comune di Venafro – 

Importo euro 200.000,00 
 
L’intervento progettato prevede la sistemazione di quelle strade interne al Comune di Venafro interessate 
da diffusi fenomeni di degrado superficiale, dovuti in gran parte alle modeste risorse finanziarie disponibili 
per la manutenzione ordinaria, al volume di traffico che è in costante aumento ed alle persistenti piogge 
che si verificano nel corso della stagione invernale. 
Si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti di manutenzione straordinaria per ripristinare 
l’efficienza del piano viabile al fine di elevare il grado di sicurezza dell’utente ed aumentare la transitabilità 
delle strade interessate. 
Il progetto prevede la fresatura del manto stradale, la successiva posa in opera di conglomerato bituminoso 
(binder + tappetino), il ricollocamento a livello dei chiusini presenti. 
Per i tratti stradali all’interno del centro storico, si procederà a porre in opera materiale lapideo adeguato al 
contesto. 
 
 
6. MO2N25 - Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido - Soggetto attuatore: RFI – 

Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 2.000.000,00 
cofinanziamento RFI 
 

La Legge Obiettivo n. 443/01 e la Delibera CIPE n. 121/2001 (e successivo aggiornamento del 2006) hanno 
previsto l’intervento di raddoppio della linea Pescara –Bari nell’ambito delle infrastrutture ferroviarie 
strategiche definite. Inoltre l’Anas (Compartimento del Molise) ha avviato la progettazione per 
l’adeguamento della S.S. 16 Adriatica. 
In tale ottica e d’intesa con RFI è stato programmato l’intervento finalizzato alla soppressione del passaggio 
a livello al Km 446+551 della linea ferroviaria Bologna-Bari nel comune di Campomarino mediante la 
realizzazione di un cavalcavia al Km 446+397. 
L’opera si innesta sulla S.S. 16 in prossimità della rotatoria, progettata dall’ANAS per sovrapassare la 
ferrovia ed immettersi nella viabilità comunale, con strutture in viadotto la cui lunghezza complessiva è di 
circa 300 m. e con la carreggiata larga 8,50 m. 
Il costo complessivo del progetto è di € 4.000.000,00, finanziato per il 50% dalla Regione Molise (FSC 
2007/2013) e per il restante 50% da RFI. 
 
 

 



Pagina 20 di 29 
 

7. MO2N27 - Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare 
Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale 
dell’adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce - Soggetto Attuatore: Comune di Termoli - 
Importo euro 14.967.400,00, di cui euro 5.000.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 9.967.400,00 da 
acquisire mediante finanza privata di progetto 

 
L’idea di un tunnel che potesse collegare la zona portuale con il lungomare nord attraversando in galleria la 
stretta striscia di terreno che lega il promontorio del borgo vecchio con la parte novecentesca della città, 
non è nuova.  
 La prima ipotesi di tracciato venne inserita infatti nel P.R.G (tuttora vigente) fin dal 1971. Gli  
amministratori dell’epoca, fin da allora ritennero di  ipotizzare un raccordo stradale che mettesse in diretta 
e più funzionale connessione l’area portuale con la costa nord termolese. 
Si consideri che l’attuale viabilità di collegamento tra il porto e la città (via Aubry, via Roma, via C. 
Colombo), si presenta con caratteriste plano-altimetriche totalmente inadeguate   rispetto agli attuali flussi 
di traffico, i quali specie nel periodo estivo assumono proporzioni sempre più rilevanti grazie alle numerose 
presenze turistiche di transito per le isole Tremiti.    
A tal proposito va menzionato il fatto che anche il nuovo Piano Regolatore Portuale, tuttora in fase di 
approvazione da parte degli organi regionali, vista la insufficiente e inadeguata viabilità di accesso al porto, 
conferma, nell’ambito di un sistema più ampio di mobilità territoriale, la previsione di un collegamento in 
galleria tra l’area portuale e il lungomare C. Colombo (incrocio via M. Milano). 
L’Amministrazione comunale di Termoli ha inteso unire le due iniziative della costruzione del tunnel e della 
costruzione del parcheggio interrato sotto Piazza sant’Antonio, unitamente al ripristino di quello in località 
“Pozzo Dolce” perché, in tal modo, l’intervento integrato risulta più economico rispetto alla somma degli 
interventi considerati singolarmente, concretizzandosi, per un tratto, in una compenetrazione delle due 
opere.  
Il progetto integrato, al di là di un organico rapporto di interconnessione tra il porto e la città, va  
inquadrato in una più ampia visione di sviluppo strategico della città e del territorio basso molisano. Esso 
infatti si inserisce in un complessivo progetto di mobilità urbana che prevede: 

- l’accesso diretto al porto e al centro cittadino (parte novecentesca e borgo vecchio), sia da nord che 
da sud senza attraversare il centro. Infatti, il Tunnel sotto via Roma potrà collegare la strada di 
accesso al porto da sud  (via Marinai d’Italia), sia con il lungomare nord che con la direttrice 
adriatica, percorrendo prima via Mario Milano e successivamente un altro importante tratto 
stradale (via Dante) già in fase di progettazione e di prossima realizzazione grazie anche agli 
intercorsi accordi con le ferrovie;  

- la realizzazione di un parcheggio multipiano sotto piazza S. Antonio e sotto l’adiacente area di 
“Pozzo dolce”;  

- la pedonalizzazione del centro novecentesco della città (già in fase di completamento).  
Il tunnel integrato con il parcheggio di piazza Sant’Antonio risponde quindi  alle due grandi criticità storiche 
di Termoli: il traffico insostenibile all’ingresso sud di Termoli e  la carenza cronica di parcheggi al centro. Di 
qui la necessità di contestualizzare i due interventi, unificandoli, facendone oggetto di un unico 
partenariato pubblico/privato; in tal modo, il progetto di finanza privata non solo riesce a dare valore 
aggiunto al tunnel ma ne accresce l’utilità, sopperendo, dati i costi preventivati, (euro 14.967.400,00 su 
euro 5.000.000,00 di finanziamento pubblico), all’inadeguatezza delle risorse disponibili. Sarà possibile, 
dunque, proprio attraverso l’azione di partenariato pubblico/privato restituire alla collettività l’intero 
tracciato del tunnel in condizioni di piena funzionalità, altrimenti impossibile a realizzarsi. Il Comune di 
Termoli ha l’esigenza di sviluppare una proposta unitaria per la mobilità sostenibile nell’ambito della 
sicurezza della viabilità interna, della tutela ambientale dei luoghi, della valorizzazione del suo patrimonio 
storico e paesaggistico, dello sviluppo della fascia costiera che si snoda sul lungomare nord. L’obiettivo è 
duplice in quanto tende a sostenere, da un lato, una nuova infrastrutturazione capace di decongestionare il 
traffico veicolare che si riversa massivamente sul lungomare nord attraverso le strade cittadine in 
condizioni di insicurezza e pericolo, dall’altro, a migliorare la vivibilità di un’area eccessivamente 
antropizzata, riqualificandola con un radicale intervento rigenerativo, atto ad esaltarne le qualità per la sua 
prossimità all’antico nucleo urbano. 
La realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e servizi, quali le interconnessioni del sistema della 
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viabilità interna, la creazione di parcheggi con annessi servizi complementari di pubblica utilità per la 
mobilità leggera, alternativa all’uso dell’automobile, come il bike sharing, il car sharing o il car pooling, 
coniugata con il bisogno di riqualificare un’area urbana a rischio di forte criticità, non può essere perseguita 
in forma disgiunta, di qui il bisogno di procedere in sinergia anche temporale, oltre che per evidenti ragioni 
di economia finanziaria. 
Quanto al tunnel, attraendo lungo la via del porto tutto il traffico proveniente da sud e dalla autostrada 
A14, consentirà agevolmente di avvicinarsi al centro della città, senza mai attraversarlo, mentre, il 
parcheggio interrato  posto in adiacenza dell’uscita nord del tunnel,  potrà porsi come unico naturale 
serbatoio di autovetture a servizio di tutta la parte novecentesca a monte della città (in pieno centro 
cittadino), nonché della parte storica di litorale che va dal castello al lido medusa. 
Il tunnel e il parcheggio interrato previsto in adiacenza, costituiscono quindi due grandi opere strategiche 
destinate a rivoluzionare l’attuale sistema di mobilità urbana e l’assetto urbanistico della città con ricadute 
positive anche in termini di impatto economico e sociale e con sviluppi prevedibili specie nel settore del 
turismo. 
Il collegamento stradale del Tunnel è caratterizzato da un tracciato con sviluppo di complessivi mt. 373,40. 
L’opera nei tratti in cui si sviluppa mediante una  “galleria artificiale” sarà caratterizzata da una sezione 
rettangolare con un’altezza del piano viario all’intradosso della copertura, variabile da 5,50 ml. a 7,40 ml. 
Invece nel tratto intermedio, dove si estende per mezzo di una  “galleria naturale”, presenta la sezione 
tipica a calotta semicircolare con un’altezza massima in asse pari a 7,40 ml. 
La sezione stradale, afferente a quella di tipo E “strada urbana e di quartiere” di cui al D.M. del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 05/11/2011, presenta una piattaforma stradale costituita da due 
corsie, una per ogni senso di marcia, e da due marciapiedi laterali, aventi le seguenti caratteristiche: 
- Larghezza totale carreggiata paria a 10,00 ml; 
- Larghezza delle singole corsie pari a 3,50 ml; 
- larghezza dei marciapiedi pari a 1,50 ml. 
Il collegamento stradale di cui innanzi, il cui ingresso si colloca in corrispondenza dell’area portuale, è 
caratterizzato da un tracciato che si sovrappone planimetricamente alle sovrastanti via Aubry e via Roma 
fino a piazza S. Antonio da cui, evitando in curva il fabbricato ex cinema Adriatico e attraversando l’orma 
del parcheggio interrato, si protrae fino a raggiungere l’uscita sul lungomare C. Colombo, all’altezza 
dell’attuale “Lido Anna”, dove in corrispondenza dell’intersezione con la salita di via Mario Milano, si 
prevede la realizzazione di una rotonda che costituisce l’ingresso e l’uscita al parcheggio interrato in 
corrispondenza di piazza S. Antonio e dell’area adiacente denominata “Pozzo Dolce”. 
Il tracciato planimetrico della predetta galleria urbana, lungo la sua estensione, non interferisce con la 
viabilità di superficie e né con le adiacenti aree di proprietà privata. 
La galleria urbana sarà dotata delle relative reti di servizio, di impianto di illuminazione e di impianti di 
protezione ed estinzione degli incendi, i quali saranno  installati in fase di realizzazione dell’opera secondo 
le modalità indicate dal D.M. del 1986 e s.m.i. 
Gli interventi di progetto inoltre sono stati concepiti, sin dalla fase di fattibilità, prevedendo tecnologie e 
sistemi costruttivi tali da consentire di minimizzare i tempi di esecuzione e di ridurre al massimo 
l’occupazione della viabilità urbana. 
La parte strutturale del tunnel sarà rivestita con pannelli in acciaio corten nelle parti di intradosso, mentre 
le pareti verticali saranno trattate con pannelli metallici colorati e decorati.  
L’impianto di illuminazione sarà realizzato con apparecchi illuminanti equipaggiati con sorgenti a led. E’ 
prevista l’adozione di un sistema di regolazione di flusso luminoso ed inoltre al fine di una maggiore 
sicurezza della circolazione è previsto un impianto di videosorveglianza, monitoraggio e controllo del 
traffico. 
Gli imbocchi del tunnel non costituiranno impatto visivo e saranno inseriti organicamente nel contesto con 
una soluzione progettuale congruente e armonica con l’dea di riqualificazione fin ad ora perseguita. 
 
 
8. MO2N29 - Messa in sicurezza della S.P. 73 1^ dir e S.P. 73 dalla F.V. Biferno al comune di San Biase 

- Soggetto attuatore: Provincia di Campobasso – Importo euro 500.000,00 
 
La S.P. 73 1a dir è un collegamento unico e vitale per i Comuni di Limosano, Sant’Angelo Limosano e San 
Biase. La strada insiste su un territorio particolarmente critico sotto il profilo geomorfologico e l’intero 
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tratto stradale presenta dissesti anche gravi. Gli interventi di risanamento che si andranno ad eseguire sono 
volti alla conservazione del tracciato esistente ed al miglioramento delle condizioni di transitabilità e 
sicurezza. 
 
 
9. MO2N30 - Messa in sicurezza della S.S. 645 “F.V. Tappino” dal Km 1+100 al Km 5+500 - 1° Lotto: 

Rotatoria al Km 3+800 - Soggetto attuatore: ANAS – Importo euro 485.000,00 
 
L’intervento consiste: 
- nell’acquisizione aree; 
- nella realizzazione di 2 gabbionate a valle: la prima per una lunghezza di circa m. 80 e la seconda per una 
lunghezza di circa m. 60; 
- nel prolungamento del tombino esistente con tubazione ARMCO; 
- nella realizzazione del rilevato stradale, della pavimentazione, delle barriere metalliche, della segnaletica, 
delle opere in verde e dell’impianto di illuminazione; 
- nella rettifica della viabilità comunale esistente. 
TIPOLOGIA: rotatoria stradale extraurbana conforme alle norme del Decreto MIT 19/04/2006 
OBIETTIVO: migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione sul tratto stradale. 
 
 
Viabilità secondaria 
 
 
1. MO2N32 - Strada Isernia Nord - Viale dei Pentri - 1° stralcio - Soggetto attuatore: Comune di Isernia 

– Importo euro 390.000 di cui euro 335.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 55.000,00 cofinanziamento 
Comune 

 
Il tratto di strada denominato Viale dei Pentri, a seguito del recente sviluppo urbanistico-edilizio della Città 
e anche per la dislocazione in zona di servizi pubblici fondamentali (Questura, Equitalia), ha assunto 
peculiarità  di strada interna e quindi soggetta ad un elevato flusso pedonale. 
Tale tratto, tra l’altro privo di marciapiedi e pubblica illuminazione su un lato, essendo un ingresso 
strategico e principale della città,  è soggetto quotidianamente ad  intenso traffico veicolare che costituisce 
potenziale pericolo per la pubblica incolumità.  
Inoltre, non di secondaria importanza, è l’aspetto legato al decoro urbano che tale strada deve comunque 
possedere. 
Per tali motivi l’Amministrazione ha programmato, sul tratto di strada in oggetto, i lavori di realizzazione del 
marciapiede e relative aree complementari carrabili. 
In sintesi, gli interventi previsti riguardano: parcheggio e relative opere di sostegno con ringhiera di 
protezione, sistemazione della fascia di terreno adiacente Viale dei Pentri, rimodulazione in modo definitivo 
dell’accesso privato che insiste sulla rotatoria di c.so Risorgimento con apposita bretella di decongestione 
del traffico, occupazione dell’intera area di proprietà comunale per la realizzazione di una fascia di verde 
larga m. 3 e marciapiede largo m. 2, opere di sostegno, integrazione impianto di raccolta acque meteoriche, 
integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione, ecc….   
L’intervento prevede in sintesi la realizzazione lateralmente alla strada di accesso alla città di una fascia di 
verde larga 3 metri e contiguo marciapiede, sistema di raccolta acque meteoriche ed impianto di 
illuminazione, sistemazione della fascia di terreno, bretella con conseguente notevole beneficio sul livello di 
congestione del traffico con rimodulazione definitiva dell’accesso alla proprietà privata sopra descritta. 
 
 
2. MO2N33 - Strada di collegamento centro urbano S. Spirito - Soggetto attuatore: Comune di Isernia 

– Importo euro 250.000,00 
 

Il tratto di strada denominato Santo Spirito corrisponde all’ingresso di Isernia Centro ed è caratterizzato da 
un intenso quotidiano traffico veicolare. 
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In passato tale accesso è stato notevolmente migliorato con la realizzazione di una rotatoria, del sottopasso 
ferroviario, di un nuovo tratto di strada e del nuovo ponte in acciaio sul fiume Carpino. 
Resta da sistemare l’ultimo tratto di strada sul quale non si è ancora intervenuto e cioè il tratto che collega 
il nuovo ponte in acciaio a via Kennedy. 
Tale sistemazione è assolutamente necessaria in quanto questo tratto di strada presenta, in prossimità dei 
ruderi del convento di S. Pietro Celestino, un restringimento stradale che, unito alla mancanza di 
marciapiedi, rende pericoloso il transito pedonale da e per il vicino cimitero e quindi con risvolti per la 
pubblica incolumità. 

 
 
3. MO2N36 - Messa in sicurezza strade interne - Soggetto attuatore: Comune di Larino – Importo euro 

200.000,00 
 

Il progetto di messa in scurezza delle strade interessa esclusivamente alcune strade interne al centro 
urbano, rientranti nella perimetrazione ai sensi del Codice della Strada ed approvata con D.G.C. n. 878 del 
28/12/1993. 
In particolare le azioni previste sono le seguenti: 
- Rimozione della pavimentazione esistente oggetto di ristrutturazione e rifacimento della stessa con 
materiale dello stesso tipo di quello esistente previa verifica e riconsolidamento, e/o eventuale rifacimento 
parziale della sottostante massicciata; 
- Verifica, pulizia e ripristino funzionale delle caditoie con eventuali sostituzioni delle griglie e telai dello 
stesso tipo e materiale di quelli esistenti; 
- Realizzazione di pavimentazione ex novo, dove necessario, con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di 
porfido, posti in opera a secco su letto di sabbia, compresa la battitura, l’innaffiamento della superficie e 
l’eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua; 
- Ripulitura e ripristino con eventuale ricostruzione di cunette laterali di scolo delle acque piovane nella 
stessa sezione e tipologia di quelle esistenti risultanti ammalorate. 
DISPOSIZIONI PIANI PAESISTICI: per le disposizioni del Piano Paesistico - Territoriale vigente per il territorio 
di Larino, si precisa che trattasi di interventi di ripristino, riparazione e messa in sicurezza di strutture viarie 
preesistenti che non prevedono alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Pertanto, l’opera in oggetto è 
compatibile con le previsioni di detto Piano Paesistico. 
 
 
4. MO2N38 - Completamento strada Dolazzo e messa in sicurezza viabilità del centro urbano - 

Soggetto attuatore: Comune di Montemitro – Importo euro 200.000,00 
 

L’intervento in oggetto produrrà come effetti indotti sia il miglioramento del rapporto tra aziende agricole e 
territorio ed il conseguente avvicinamento dei cittadini allo spazio rurale, sia il miglioramento della qualità 
della vita delle popolazioni rurali impegnate nelle attività agricole mediante il potenziamento della rete 
viaria  
Le opere necessarie sono così sintetizzabili: 
 Scarificatura del fondo stradale dove esistente al fine di non alterare le quote di deflusso delle acque; 
 Realizzazione in alcuni punti di scavi di sbancamento necessari per allargare la strada ed adeguarla; 
 Sistemazione della massicciata stradale per allargare la strada ed adeguarla; 
 Posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura; 
 Formazione di cunette e di banchine laterali; 
 Costruzione di muri laterali per allargamento della sede stradale; 
 Rifacimento di muri laterali esistenti in pietra; 
 Opere d’arte per la buona conservazione del piano viabile e per la regimazione di acque meteoriche; 
 Segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
 Creazione di piazzola di sosta lungo l’asse viario. 
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5. MO2N39 - Completamento e messa in sicurezza strade comunali - Soggetto attuatore: Comune di 
Baranello – Importo euro 400.000,00 

 
L’intervento in progetto riguarda la sistemazione di alcuni tratti di strade situate sul versante sud-ovest del 
territorio comunale. In particolare, la progettazione interviene su quattro tratti stradali diversamente 
interessati da fenomeni che ne limitano la transitabilità e il collegamento con la S.S. 647 F.V. Biferno.  
Il tratto A – LIMATE riguarda la realizzazione di una variante al tracciato stradale. 
I Tratti B e B1 – CAPPELLA riguardano la realizzazione di opere d’arte e il consolidamento della sede 
carrabile per il ripristino della viabilità. 
Il Tratto C – QUADRI è interessato dalla realizzazione del manto di asfalto a protezione della sede viaria. 
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di migliorare, e in alcuni casi di ripristinare la viabilità sulle 
strade che consentono l’accesso alla S.S. 647 di alcune contrade molto popolose quali, Cappella, Quadri, 
Fonte Polo, Terranova, ecc… 
 
 
6. MO2N40 - Messa in sicurezza strade comunali - Soggetto attuatore: Comune di Duronia - Importo 

euro 200.000,00 
 
L’intervento da attuare consiste nel ripristino della viabilità locale a servizio delle Borgate Faito, Nerico, 
Agostino, Salotto e S. Ianni, parzialmente rovinate, dissestate ed interessate da movimenti franosi, 
mediante il rifacimento del sottofondo stradale e pavimentazione in manto bituminoso. 

 
 

7. MO2N41 - Rettifica tracciato Tangenziale Est - Svincolo Piazza Molise - Soggetto attuatore: 
Provincia di Campobasso – Importo euro 500.000,00 

 
Il tratto della Tangenziale Est di Campobasso, tuttora gestito dalla Provincia di Campobasso, presenta una 
criticità in corrispondenza dello svincolo di Piazza Molise, teatro di ripetuti e gravi incidenti stradali. Al fine 
di migliorare la geometria e la visibilità di una curva e l’intersezione con una rampa di svincolo è necessario 
operare degli allargamenti della sede attuale e l’innesto dello svincolo. 
 
 
8. MO2N42 - Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna - Soggetto attuatore: Comune di 

Guardialfiera – Importo euro 200.000,00 
 
L’intervento consiste nella sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna al paese e di accesso alle 
infrastrutture strategiche e ricettive, interessando principalmente Via Dante Alighieri, Via Biferno e strade 
interne all’abitato.   
I lavori per tipologia d’interventi sono: 
- Messa in sicurezza della via Dante Alighieri con la realizzazione di muri di contenimento a sostegno della 
sede stradale danneggiata a causa dello smottamento della sede strade, ripristino del marciapiede e di tutti 
i sottoservizi, regimazione delle acque superficiali con la realizzazione di cunette e caditoie di raccolta, 
fresatura e bitumatura dell’intero tratto; 
- Messa in sicurezza della viabilità lungo la strada denominata Via Biferno di accesso al paese e a strutture 
ricettive, nonché ad opere strategiche, quale è l’impianto di depurazione a servizio del paese. Le opere da 
realizzare consistono nella realizzazione di muri di contenimento e di sottoscarpa, nonché risagomatura 
della sede stradale, regimazione delle acque superficiali con la realizzazione di cunette in calcestruzzo e in 
terreno vegetale, scarificazione, posa in opera di tratti di fondazione stradale e massicciata con successiva 
bitumatura.    
 
 
9. MO2N43 - Messa in sicurezza Tangenziale Est tratto Provincia - Soggetto attuatore: Provincia di 

Campobasso – Importo euro 1.080.000,00 
 

Il tratto della tangenziale Est di Campobasso, tuttora gestito dalla Provincia di Campobasso, è certamente il 
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tratto di strada più trafficato dell’intera rete stradale della Provincia; per tali ragioni l’usura delle 
pavimentazioni e della segnaletica è particolarmente accentuata e necessita di massicci interventi.  
 
E’ necessario, altresì, sostituire le barriere ed i giunti dei viadotti.  
Si perseguirà la messa in sicurezza dell’arteria attraverso il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazioni, la 
sostituzione dei tratti di barriere danneggiate o obsolete, il rifacimento della segnaletica orizzontale e 
l’integrazione di quella verticale e complementare. 

 
 

10. MO2N44 - Miglioramento viabilità comunale – Via Luigi e Nicola Marinelli – Via Perlasca - Soggetto 
attuatore: Comune di Ripalimosani – Importo euro 300.000,00 
 

L’intervento in progetto prevede il ripristino della viabilità lungo la strada comunale via Luigi e Nicola 
Marinelli a servizio della zona industriale Pesco Farese di Ripalimosani, nonché, il completamento di un 
breve tratto della via Perlasca a servizio della stessa zona industriale. In particolare si provvederà a risanare 
un tratto della via Marinelli interessato da uno smottamento della strada mediante la realizzazione di opere 
di contenimento ed il successivo ripristino della fondazione stradale e della pavimentazione. Lungo la via 
Perlasca si procederà alla realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche ed al successivo 
ripristino della fondazione stradale e della pavimentazione per una lunghezza pari a circa 200 ml. 
 
 
11. MO2N45 - Messa in sicurezza strada panoramica  - Soggetto attuatore: Comune di Agnone – 

Importo euro 350.000,00 
 
L’intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di stabilità delle opere di presidio della sede 
stradale, delle condizioni di sicurezza della percorribilità, attraverso il rifacimento del manto stradale e la 
posa in opera delle barriere metalliche di protezione. 

 
 

12. MO2N46 - Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fiumarello - Soggetto attuatore: 
Comune di Pietracatella – Importo euro 200.000,00 

 
Gli interventi consistono nella messa in sicurezza di alcuni tratti della carreggiata stradale mediante la 
realizzazione di opere di presidio idrogeologico.  
I principali interventi sono:  
- rifacimento di alcuni tratti della massicciata stradale mediante la stesura di misto granulometrico 
stabilizzato e conglomerato bituminoso; 
- pulitura di cunette; 
- realizzazione di opere di consolidamento mediante la realizzazione di una zattera su pali; 
- realizzazione di muri di contenimento; 
- realizzazione di opere di raccolta di acque piovane. 
 
 
13. MO2N47 - Messa in sicurezza delle strade comunali - Soggetto attuatore: Comune di Guardiaregia 

– Importo euro 150.000,00 
 
Si tratta di opere che interesseranno alcuni importanti arterie viarie comunali  
denominate “S. Rocco, I Vico Colle Croce,  C.da Mencaro  e C.da Cauzaro”. 
Gli interventi interesseranno la sistemazione delle strade sia dal punto di vista del miglioramento delle 
caratteristiche geometriche ed altimetriche dell’asse stradale (sistemazione dei tratti avvallati e dissestati, e 
sistemazione della segnaletica, ecc..) sia per le  opere complementari relative alla sicurezza degli utenti. 
Se da un lato la viabilità del Comune può ritenersi soddisfacente in quanto a sviluppo e a ramificazioni, 
dall’altro lato lo stesso discorso non può ripetersi per la qualità e sicurezza che dette strade consentono 
all’utenza che ne fa uso. 
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La situazione è poi aggravata dalle continue avverse condizioni metereologiche che annualmente 
imperversano la zona. 
Infatti, si è assistito in tali occasioni a vere e propri fenomeni di colamenti sulle sedi viarie, di materiale 
proveniente dalle scarpate delle stesse che in apparenza sembravano stabili, nonché a veri e propri 
movimenti franosi che, oltre a generare pericolo per la pubblica e privata incolumità, hanno generato 
notevoli dissesti in diverse zone del territorio comunale, interessando in particolare anche strade di 
notevole importanza per il regolare e consueto uso delle zone servite dalle stesse. 
OPERE PREVISTE IN PROGETTO 
La proposta tecnica prevede la realizzazione di opere che tendono a migliorare l’attuale assetto viario per 
garantire maggiori ed adeguati standard di sicurezza. 
Siccome trattasi di interventi da eseguirsi su quattro distinte strade, di seguito si illustrano per ognuna il 
tipo di intervento: 
Strada S. Rocco: si prevede il ripristino funzionale del manto stradale, con il rifacimento del tappeto di 
usura, la ripulitura dei canali di scolo laterali (Cunette). 
Strada I Vico Colle Croce: si prevede il ripristino funzionale con il rifacimento totale del tratto di strada 
attraverso la riprofilatura  altimetrica e il  rifacimento  della  pavimentazione realizzata in pietra calcarea di 
colore chiaro. 
Strada Cauzaro: si prevede il ripristino funzionale della strada attraverso il ricarico della massicciata e 
sovrastante misto stabilizzato per un piccolo tratto, nonchè rifacimento del  manto bituminoso (binter) e la  
ripulitura dei canali di scolo laterali (Cunette). 
Strada C.da Mencaro: si prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la strada Provinciale, 
quale  opera di completamento e messa in sicurezza  dell’attuale  strada di  importante collegamento  
pedonale  tra il centro urbano ed il cimitero. 

 
 

14. MO2N48 - Sistemazione strada comunale Cannavina - Soggetto attuatore: Comune di Matrice – 
Importo euro 600.000,00 

 
L’Amministrazione Comunale di Matrice, per migliorare i collegamenti stradali e la viabilità extraurbana, 
intende adeguare la  Strada Comunale Cannavina sita  in località Cannavina - Feudo. Ciò al fine di assicurare 
ai cittadini di Matrice una valida alternativa all’attuale collegamento rappresentato dalla S.P.51 Dir. Galdina 
che passa per la Stazione di Matrice (avente tempi di percorrenza maggiori e con la presenza del passaggio 
a livello).  
La strada Cannavina è, appunto, una valida alternativa alla viabilità esistente in quanto il tracciato si 
sviluppa su un lieve declivio e ha un percorso che risulta essere quasi sempre pianeggiante e gode di 
un’ottima esposizione essendo rivolta completamente a sud.  
 La finalità dell’intervento è quella di migliorare i collegamenti viari favorendo lo sviluppo del territorio 
senza incidere in alcun modo sulla configurazione geomorfologica ed idrogeologica dell’area di intervento e 
sull’assetto originario dell’area di intervento. 

 
 

15. MO2N49 - Messa in sicurezza strada di collegamento centro abitato - mare - Soggetto attuatore: 
Comune di Petacciato – Importo euro 400.000,00 
 

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria dell’arteria stradale, che ha avuto un decadimento 
nelle proprie condizioni (in particolare dovuto al notevole traffico che la interessa in tutti i periodi 
dell’anno), volto a migliorarne la percorribilità, oltre che ad aumentarne la sicurezza.  
Nel dettaglio i lavori da eseguirsi saranno i seguenti: 
- Manutenzione opere d’arte stradali (pozzetti e paramenti murari); 
- Pulizia sistemi lineari di raccolta e trasporto acque meteoriche; 
- Rifacimento dello strato di binder; 
- Rifacimento tappetino in conglomerato bituminoso; 
- Adeguamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 
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16. MO2N50 - Messa in sicurezza della viabilità interna e nuova viabilità in C.da Colle Rampone e in 
C.da Valle Campanile - Soggetto attuatore: Comune di Montenero di Bisaccia – Importo euro 
1.200.000,00 

 
L’intervento prevede: 

- la messa in sicurezza di alcune strade interne al centro abitato mediante il  rifacimento delle 
infrastrutture viarie, posa in opera di barriere di protezione e pubblica illuminazione; 

- il miglioramento della viabilità in C/da Colle Rampone e in C/da Valle Campanile, mediante nuova 
realizzazione di una strada di decongestione dei tratti pericolosi della S.P. 153 a servizio della zona 
commerciale e artigianale. 

 
 
17. MO2N51 - Miglioramento viabilità comunale - Soggetto attuatore: Comune di Santa Croce di 

Magliano – Importo euro 500.000,00 
 

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce di Magliano (CB), con l’attuazione dell’intervento di che 
trattasi, intende migliorare la viabilità comunale mediante la realizzazione dei seguenti interventi: 
A) Interventi puntuali in tre nodi strategici del nucleo abitato del Comune di Santa Croce di Magliano, 

così individuati: 
1) viale dei Tigli, Via Fontana delle Pere, via Livorno e viale delle Acacie (nodo 1 - intervento n°1); 
2) via Cupello e viale dei Tigli (nodo 2 – intervento n°2); 
3) S.P.166, Via Cupello, Via Principe di Piemonte e la strada del consorzio di bonifica di Larino (CB) sita 

nell’ambito amministrativo del Comune di San Giuliano di Puglia (nodo 3 - intervento n°3). 
B) Interventi di tipo lineare di sistemazione della sede stradale 
 
A) Interventi puntuali localizzati in tre nodi strategici del centro abitato del Comune di Santa Croce di 
Magliano 
L’intervento prevede la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza di tre nodi strategici, localizzati in 
corrispondenza del supermercato Conad (intervento n. 1), nei pressi del Liceo Scientifico (intervento n. 2) e 
in arrivo/uscita dalla S.P.166 (intervento n. 3).  
L’intervento n.1 si propone l’obiettivo di regolarizzare il flusso di traffico in entrata ed uscita dal centro 
abitato, di accesso ed uscita dal supermercato, nonchè di circolazione urbana. Si localizza all’innesto tra 
viale dei Tigli, via Fontana delle Pere, via Livorno e viale delle Acacie e consiste in una “mini rotatoria” di 
forma ovale a cinque rami. 
L’intervento n. 2 mira a regolarizzare il traffico interno al centro abitato in direzione dei due supermercati 
esistenti a Santa Croce di Magliano, nonchè il flusso veicolare derivante dalla presenza lungo via Cupello 
del Liceo Scientifico. Le strade interessate sono viale dei Tigli e via Cupello. La proposta consiste nella 
realizzazione di una rotatoria a raso a tre rami. 
L’intervento n. 3 mira a regolarizzare il traffico in entrata ed in uscita dal centro abitato. 
Le strade interessate dall’intervento sono la S.P.166, Via Cupello, Viale Principe di Piemonte e la strada di 
bonifica sita in ambito amministrativo di San Giuliano di Puglia. 
La proposta consiste nella realizzazione di una rotatoria a raso a cinque rami. 
 
B) Interventi di tipo lineare di sistemazione della sede stradale 
L’intervento consiste nella sistemazione della sede stradale attraverso la: 

- fresatura della sede stradale;  
- rimessa in quota dei tombini e griglie esistenti; 
- realizzazione di nuovi tombini; 
- asfalto della sede stradale; 
- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e posizionamento della segnaletica   stradale 

verticale. 
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18. MO2N52 - Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada Piana del Mulino e strada di 
collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia - Soggetto attuatore: Comune di Mafalda – Importo 
euro 500.000,00 
 

L’intervento prevede la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle due strade denominate “Piana del 
Mulino e Strada di collegamento – Ripalta Vecchia”. Le strade in oggetto sono fondamentali per il comune 
perché utilizzate in modo intenso sia dalla viabilità locale che extracomunale, di primaria importanza 
soprattutto per l’economia rurale del territorio. 
L’attuale stato di degrado è spesso causa di danni ed inconvenienti agli utilizzatori. 
L’oggetto delle opere da realizzare prevedono il ripristino della stessa sede stradale in diversi punti, nonché 
il ripristino della regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, asportazione della vegetazione 
spontanea, che negli anni ha invaso anche parte della sede stradale.  
Inoltre, l’intervento prevede una rotatoria allo sbocco delle strade citate con la S.P. Ripaltina, al fine di 
migliorare la sicurezza dell’innesto con la viabilità extraurbana. 
 

 
19. MO2N53 - Messa in sicurezza di Via Crocella e Via Matese - Soggetto attuatore: Comune di 

Ferrazzano Importo euro 600.000,00 
 

L’intervento prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza di un tratto della viabilità urbana in località Via 
Matese in direzione Via Crocella. In particolare, attraverso la realizzazione di opere strutturali ordinarie in 
calcestruzzo armato e speciali su pali e micropali si realizzerà un asse di penetrazione al centro urbano, in 
direzione della locale scuola elementare e media.  
L’intervento rappresenterà un primo tratto funzionale di un progetto più ampio di riassetto della mobilità 
urbana che consentirà di ridisegnare i flussi veicolari e pedonali, i quali dalla circonvallazione esterna al 
nucleo antico si dirigono al centro storico in direzione del Municipio e della scuole.  
Contestualmente agli interventi sull’assetto viario si prevede la realizzazione di spazi da destinare alla sosta.  
La priorità strategica dell’intervento è legata alla possibilità, nella prospettiva di medio termine,  di 
garantire una circolazione veicolare e pedonale nel centro storico, riorganizzata a senso unico e in grado di 
far migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza per il transito veicolare e pedonale nel centro storico 
stesso, ottimizzare  i tempi di percorrenza e garantire una reale possibilità di sosta. 
 
 
20. MO2N54 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sistemazione delle strade 

comunali - Soggetto attuatore: Comune di Riccia – Importo euro 310.000,00 
 
Gli interventi di manutenzione previsti in progetto riguardano 9 diversi tratti di strade, attualmente 
caratterizzati da pavimentazione dissestata e/o danneggiata, tutti individuati nell’agro del Comune di 
Riccia. 
Gli interventi previsti sono così localizzati: 
- Strada Comunale Colle della Macchia - Vignalitto ml. intervento 908,00; 
- Strada Comunale Giardino ml. intervento 650,00; 
- Strada Comunale Ialessi ml. intervento 350,00; 
- Strada Comunale Ortovecchio- Escamare ml. intervento 600,00; 
- Strada Comunale Pagliaio Vecchio ml. intervento 550,00; 
- Strada Comunale Peschete ml. intervento 310,00; 
- Strada Comunale Romano ml. intervento 260,00; 
- Strada Comunale Guado della Stretta - Cesa di Poce ml. intervento 500,00; 
- Strada Comunale Scesa Lauri ml. intervento 350,00. 
Pertanto con il presente progetto si interverrà per adeguare una porzione di rete infrastrutturale costituita 
da strade per circa 4.478,00 ml. 
Le opere in progetto risultano compatibili rispetto ad una situazione che appare già fortemente 
antropizzata contribuendo alla messa in sicurezza e alla fluidificazione del traffico nell’area. 
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La minimizzazione degli effetti negativi indotti dall’opera potrà utilmente essere perseguita con specifici 
interventi da prevedersi in sede di progettazione definitiva ed esecutiva secondo le indicazioni 
precedentemente delineate. 
L’intervento progettuale previsto risulta migliorativo della qualità ambientale e paesaggistica del contesto 
territoriale nel quale esso è inserito. 
Anche gli indiscutibili impatti temporanei che si inducono attraverso i processi di cantierizzazione degli 
interventi possono comunque ritenersi “sopportabili” se inquadrati in un generale processo di 
riqualificazione della viabilità. 
 

 
21. MO2N55 - Collegamento centro urbano - Contrada Codacchio - Comune di Trivento – Importo euro 

600.000,00 
 

Gli interventi di progetto consentiranno di adeguare la sicurezza e migliorare la percorribilità della “Strada 
di collegamento di Trivento alla S.P. 73 Bifernina” che si trova in cattive condizioni e che è causa di serie 
difficoltà per coloro che sono costretti a tale percorrenza. A ciò bisogna aggiungere le negatività che si 
riflettono sul cattivo servizio che viene effettuato per il trasporto degli scolari provenienti dalla località 
Codacchio, i quali giornalmente devono recarsi alle scuole, medie e superiori del centro abitato, oltre ai 
danni a cui è soggetto lo scuolabus comunale.  
I lavori previsti nel progetto definitivo possono essere così distinti: 
- idonea bonifica della sede stradale (laddove necessario), attraverso la sistemazione della fondazione 
stradale esistente, la ricarica con materiale arido e la successiva nuova pavimentazione bituminosa; 
- realizzazione di sovrastante manto in conglomerato bituminoso (tappetino), nelle aree interessate 
dall’assenza e/o cavillatura dello strato di usura; 
- stesura di nuova pavimentazione bituminosa (bynder + tappetino), nei tratti in cui risulta idoneo il 
sottofondo stradale ed è assente la pavimentazione in asfalto; 
- ripulitura e sistemazione delle cunette in terra che risultano ostruite e/o deformate dalla spinta del 
terreno e dalla vegetazione spontanea; 
- ripristino delle condizioni di stabilità delle scarpate laterali in punti saltuari. 

 
 

22. MO2N57 - Strada di collegamento impianto FIGC - Soggetto attuatore: Comune di Castropignano – 
Importo euro 450.000,00 
 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la Strada Provinciale n. 
47 “Fossaltina” ed il realizzando impianto FIGC.  
L’innesto sulla citata strada provinciale avverrà attraverso la realizzazione di una rotatoria che garantirà 
sicurezza della circolazione veicolare, mentre il tratto di strada di collegamento con l’impianto sportivo 
rispetterà le vigenti normative in materia di viabilità comunale. 
Entrambe le opere in progetto sono localizzate nella c.da Cerreto di Castropignano. 
Lungo la nuova arteria viaria si procederà alla realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilit à”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N03 

Titolo intervento 
Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per 

eliminazione passaggio a livello 

Ente attuatore Comune di Campobasso 

Localizzazione Incrocio tra via Mazzini e via San Giovanni dei Gelsi 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.215.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento ha per oggetto il collegamento tra via San Giovanni e via Mazzini 

mediante la sostituzione del passaggio a livello della linea ferroviaria 

Campobasso-Termoli con un sottopasso di collegamento, oltre alla realizzazione 

di una rotatoria in corrispondenza  
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dell’incrocio con via Mazzini. 

La strada di nuova realizzazione che consentirà il sottopasso del passaggio a livello 

sarà composta da due corsie di larghezza pari a ml. 3,25 ed un marciapiede largo 

ml. 1,50 con barriera di separazione in cls lungo tutto il percorso e, 

conseguentemente, diviso in due sarà anche il monolite che costituirà il tunnel al 

di sotto della linea ferroviaria. 

La rotatoria sarà di forma ovale con diametro maggiore pari a ml. 16,00 circa e 

diametro minore pari a ml. 9,00 circa posta con l’asse maggiore parallelo all’asse 

stradale di via Mazzini. 

Il sottopasso ferroviario avrà una lunghezza complessiva di circa 100,00 ml. di cui 

46,00 circa con pendenza del 10% in uscita dalla rotatoria verso il sottopasso, un 

tratto lungo circa 13,00 ml. pianeggiante nel monolite al di sotto dei binari ed un 

tratto lungo circa 52,00ml. con pendenza dell’11% in salita verso via San Giovanni 

dei Gelsi. 

Il percorso pedonale sarà garantito mediante una scala e rampe per disabili di 

larghezza pari a ml. 1,50 e pendenza non superiore all’8% intervallate almeno 

ogni 10,00 ml. da pianerottoli lunghi ml. 1,50. 

Il sottopasso sarà costituito da due monoliti di lunghezza pari a ml. 13,50 ciascuno 

ed altezza pari a ml. 5,00 con larghezza rispettivamente di ml. 3,25 e ml. 4,75 

dove verrà realizzato il  marciapiede. La realizzazione dei due monoliti non 

interromperà il normale traffico ferroviario in quanto si prevede l’utilizzo del 

cosiddetto “Ponte Essen Gemellato”. 

Livello di progettazione 

disponibile 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  Procedura aperta - Appalto integrato 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N05 

Titolo intervento Completamento della strada “Colle d’Ambra” di collegamento alla F.V. Biferno 

Ente attuatore Comune di Civitacampomarano 

Localizzazione Agro dei comuni di Civitacampomarano e Lupara 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L'obiettivo della progettazione è quello di consentire la realizzazione delle opere 

di presidio a monte e a valle per consolidare la strada nei punti ove sono stati 

rilevati dissesti a monte e cedimenti delle scarpate a valle. 

Ai fini della scelta della tipologia delle opere di contenimento si è orientati verso 

la formazione di gabbionate e soprattutto verso la realizzazione di canali drenanti 
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per la  

 

raccolta delle acque a monte ed il loro corretto convogliamento nel Vallone 

Grande, con geometrie diversificate. 

Le scelte progettuali, a valenza geotecnica, devono avere il conforto del parere 

geologico, che deve necessariamente sostenere la fattibilità dell'orientamento 

progettuale. 

Nel progetto preliminare sono stati individuati tutti i punti dove collocare la varie 

tipologie di opere che di seguito si riassumono: 

- scavi di nuovi canali esistenti e potenziamento degli stessi 

- formazione di gabbionate 

- formazione di canali drenanti 

- opere di ingegneria naturalistica 

- risagomatura percorso stradale per la lunghezza di circa 7,4  Km. 

- Bitumatura della sede stradale 

Livello di progettazione 

disponibile 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  Appalto integrato (art. 53 lett. c del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N06 

Titolo intervento 
Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento 

dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord - 2° stralcio 

Ente attuatore Comune di Campobasso 

Localizzazione 
Tra lo svincolo di collegamento con la F.V. Rivolo (Ponte San Pietro) alla zona 

industriale di Campobasso (zona via Colle delle Api) 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 18.000.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento prevede: 

- il completamento dello svincolo al Ponte San Pietro; 

- la realizzazione di uno svincolo intermedio in corrispondenza dell’intersezione 

con la  
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strada comunale “Calvario”; 

- la realizzazione di uno sbocco funzionale su via Colle delle Api (rotatoria); 

- l’illuminazione delle tre intersezioni stradali; 

- il completamento della pavimentazione stradale e dei manufatti accessori 

(attraversamenti di alcuni sottoservizi); 

- la sistemazione di alcuni cedimenti interessanti i rilevati realizzati ed infine 

l’installazione delle barriere stradali e della segnaletica orizzontale e verticale 

conformi alle norme vigenti. La categoria della strada per l’intera estensione 

(circa 3250 m) è classificata C1 secondo il D.M. 05/11/2001.  

In SGP, allo stato attuale, risulta inserito l’intervento dal titolo “Lavori di 

realizzazione della   strada di collegamento dello svincolo ANAS dallo stadio al 

ponte S. Pietro - Zona industriale - Tangenziale Nord - 1° stralcio (Codice SGP: 

MOLVZF.1.007.S), Soggetto Attuatore: Comune di Campobasso, il cui 

finanziamento è così ripartito: 

- € 7.000.000,00 (Delibera CIPE 35/05 – Quota B.1 Terremoto Molise); 

- € 1.700.000,00 (Delibera CIPE 35/05 – Quota D.5 Regioni Mezzogiorno); 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta – Appalto integrato 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N10 

Titolo intervento 
Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al 

centro abitato e alla S.S. 17 – Tratto Isernia - Castel di Sangro 

Ente attuatore Comune di Rionero Sannitico 

Localizzazione Frazione di Montalto del Comune di Rionero Sannitico 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento consiste essenzialmente: 

- nell’adeguamento della sezione stradale; 

- nella rimozione del manto di asfalto dissestato e in alcune zone anche del 

materiale sottostante per uno spessore idoneo; 

 

- nel ripristino del sottofondo stradale mediante materiale arido e 
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sovrapposizione di misto granulare stabilizzato; 

- nel rifacimento della pavimentazione in asfalto mediante uno strato di 

conglomerato bituminoso costituito da uno strato di collegamento (binder) e un 

tappetino di usura in conglomerato bituminoso; 

- nella realizzazione di zanella stradale in calcestruzzo armato; 

- nella posa in opera, ripristino o sostituzione di gabbioni metallici con 

riempimento di pietrame calcareo; 

- nella realizzazione di muri di sostegno in calcestruzzo armato, con zanella e 

drenaggio; 

- nella realizzazione o ripristino di attraversamenti stradali mediante tombini in 

c.a.v. e pozzetti in calcestruzzo armato; 

- nella realizzazione di rilevati mediante le terre armate; 

- nella posa in opera di segnaletica e barriere di sicurezza. 

L’obiettivo dell’intervento è ripristinare e adeguare la strada di collegamento tra 

la S.S. 652 e la S.S. 17 var “Isernia - Castel Di Sangro” con la frazione di Montalto. 

Si tratta di un collegamento assolutamente strategico, dal momento che la S.S. 

652 e la S.S. 17var “Isernia - Castel Di Sangro”, che s‘innestano entrambe allo 

svincolo della frazione di Montalto, potrebbero essere poste in diretta 

connessione con la S.P. Carovillense.  

Un altro obiettivo di fondamentale importanza è quello di eliminare i pericoli per 

la pubblica e privata incolumità, al fine di consentire una maggiore fruibilità di 

tutto il territorio comunale. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto definitivo 

Procedura di gara  
 

Appalto integrato su progetto definitivo 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N12 

Titolo intervento 
Risanamento e miglioramento criticità della S.P. 37 “Le Guardate”, della S.P. 110 

“Petacciato-Guglionesi” e della S.P. 113 “F.V. Sinarca” 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione Da Montecilfone allo svincolo sulla S.S. 16 lungo le SS.PP. 47, 110 e 113 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.500.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

La viabilità su cui si andrebbe ad intervenire collega le aree interne, in particolare 

i Comuni di Montecilfone, Palata, Guglionesi e Montenero di Bisaccia alla fascia 

costiera. Lungo il tracciato sono presenti molteplici criticità: nel tratto della S.P. 

37 si rilevano dissesti dovuti alle instabilità dei versanti e alla natura dei terreni 

mentre nella parte bassa del  
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tracciato, costituita dalla SS.PP. 110 e 113, le problematiche sono essenzialmente 

connesse al rischio idraulico. L’intervento si propone, conservando il tracciato 

attuale, di migliorarne le condizioni di transitabilità e sicurezza mediante 

bonifiche dei tratti maggiormente ammalorati, ripristino del funzionamento delle 

opere d’arte idrauliche e rifacimento di alcuni tratti delle pavimentazioni e della 

segnaletica stradale. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta - Appalto integrato 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N20 

Titolo intervento 
Intervento di miglioramento accessibilità al Santuario Madonna Grande in 

località Nuova Cliternia 

Ente attuatore Comune di Campomarino 

Localizzazione C.da Nuova Cliternia   

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 185.988,45  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• CUP: E73G12000020002 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo con D.D. n. 315 del 01/08/2012 da parte 

dell’Ente Attuatore, aggiornata con successiva D.D. n. 73 del 02/04/2015. 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento di miglioramento dell’accessibilità al Santuario di Madonna Grande in 

località Nuova Cliternia prevede le seguenti lavorazioni:  

1. Fase di smantellamento: 

- demolizione della pavimentazione esistente con recupero e pulizia dei cordoli in 

travertino  
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per successivo loro riutilizzo; 

 

 

- demolizione dei cordoli in cemento che delimitano le aiuole; 

- scarificazione di alcune zone asfaltate; 

- scavo fino a terreno nelle aree destinate alla realizzazione di nuove aiuole; 

- trasporto a discarica dei rifiuti da demolizione; 

2. Fase di riassetto: 

Sistema del verde: 

 (prima della realizzazione della pavimentazione) 

- posizionamento delle canalizzazioni relative agli impianti di irrigazione ed 

illuminazione; 

- riposizionamento dei cordoli in travertino nella loro posizione originale; 

(dopo la realizzazione della pavimentazione) 

- stesa e modellazione del terreno nelle aiuole; 

- completamento dell’impianto di irrigazione con l’istallazione degli irrigatori  

statici a scomparsa e tutto ciò che serve per realizzare il sistema a regola d’arte; 

- semina di miscuglio di specie erbacee selezionate ed idonee; 

Sistema nuova pavimentazione: 

- posa del massetto con  rete elettrosaldata; 

- realizzazione della pavimentazione  in  cemento chiaro stampato e trattato con 

apposita rifinitura per esterni. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto esecutivo 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara come previsto 

dall’ex art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N26 

Titolo intervento 
Messa in sicurezza strada provinciale 163 da Civitacampomarano direzione  

Castelmauro 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione S.P. 163 da Civitacampomarano direzione Castelmauro 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

La S.P. 163 (ex SS 157) è un collegamento viario fondamentale per i comuni 

dell’area interna e della costiera della Provincia, compresa tra le Fondovalli del 

Trigno e del Biferno. L’intero tracciato stradale presenta notevoli criticità dovute 

alla fragilità geomorfologica del territorio su cui si snoda. Molteplici sono i dissesti 

ed avanzato il degrado della sede  
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stradale e delle pertinenze, tanto che è stato necessario emettere un’ordinanza di 

divieto di transito a cicli e motocicli che non possono transitare in sicurezza. La 

problematica è stata evidenziata anche da relazioni tecniche della Provincia e 

dalla Polizia Stradale. 

Il progetto consentirà di eseguire manutenzioni diffuse ed interventi di bonifica 

della strada e delle pertinenze. In particolare saranno eseguite le pavimentazioni 

a tratti saltuari ed integrata la segnaletica stradale. Con la risorsa finanziaria 

disponibile si andranno a migliorare le attuali condizioni di sicurezza dei tratti 

stradali su cui si andrà ad intervenire. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta – Appalto integrato 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N31 

Titolo intervento Terminal autobus – Completamento percorso pedonale  

Ente attuatore Comune di Campobasso 

Localizzazione Via G.B. Vico 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 1.800.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento prevede il completamento del progetto originario mediante 

l’esecuzione degli impianti elettrici e tecnologici (ascensori) e delle finiture quali 

pavimentazioni e coperture  

della passerella, nonché la posa in opera delle scale mobili o altro sistema 

meccanizzato di collegamento verticale e la realizzazione del collegamento, sia 
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pedonale che meccanizzato, tra il piazzale di arrivo e partenze bus e sovrastante 

piazzale parcheggio ove ubicato il  

 

punto di partenza per il collegamento pedonale. 

E’ previsto inoltre il completamento dei rami previsti di collegamento alle 

direttrici Stazione Ferroviaria – Università. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta – Appalto integrato 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N34 

Titolo intervento Sistemazione strade comunali 

Ente attuatore Comune di Lupara 

Localizzazione Centro urbano 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 250.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento consiste nel rifacimento di un tratto di strada al centro del Paese, 

facente parte dell’unico collegamento esistente con la viabilità provinciale e 

regionale.  

L’obiettivo è quello di eliminare i danni subiti ed i rischi esistenti. Pertanto si 

intende intervenire con soluzioni rispondenti alla  diversa consistenza del traffico 

pesante e quindi alle ben diverse sollecitazioni cui la struttura è sottoposta. 

Trattandosi di un tratto di strada  
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al centro del paese, da sempre costruito e ricostruito con basole di pietra, verrà 

adottata la stessa tecnica con materiale più idoneo e rispondente alle odierne 

esigenze. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto esecutivo 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come 

previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II. A - “Accessibilità material e” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N35 

Titolo intervento Sistemazione viabilità interna al centro abitato 

Ente attuatore Comune di Rocchetta A Volturno 

Localizzazione Centro abitato 

Tipologia Lavori Pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 150.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Richiesta CUP 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

Il progetto di messa in scurezza delle strade interessa esclusivamente alcune 

strade interne al centro urbano, rientranti nella perimetrazione effettuata ai sensi 

del Codice della Strada. 

In particolare le azioni previste sono le seguenti: 

- Rimozione della pavimentazione esistente oggetto di ristrutturazione e 

rifacimento della stessa con materiale dello stesso tipo di quello esistente previa 

verifica e riconsolidamento,  

e/o eventuale rifacimento parziale della sottostante massicciata; 

- Ripristino della funzionalità delle cunette laterali di scolo delle acque piovane, 
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nonché delle 

caditoie con eventuali sostituzioni delle griglie e telai dello stesso tipo e materiale 

di quelli esistenti. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto esecutivo 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N37 

Titolo intervento Completamento variante Pietra del Melo 

Ente attuatore Provincia di Isernia 

Localizzazione S.P. 86 “Istonia” –comune di Agnone 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 200.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

  

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Per i lavori di completamento della variante in località Pietra del Melo sulla S.P. 

86 Istonia è stata prevista la risagoma e la modellatura della scarpata sul costone 

(ex cava) con recupero ambientale del sito, la realizzazione di drenaggi e 

l’incanalamento di acque provenienti da sorgive con allargamento della sede 

stradale nel tratto restante. Pavimentazione del piano viabile. 

I lavori previsti già nel progetto generale, per i quali già sono stati acquisiti tutti i 

pareri ed è stata richiesta la proroga del permesso di costruire dovranno essere 

riapprovati per lievi  
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variazioni qualitative e quantitative apportate per sopraggiunte esigenze di 

carattere tecnico amministrativo e risorse finanziarie e riguardano: 

- nel primo tratto da pietra del melo a scendere verso Agnone, la rettifica di una 

curva circolare di raccordo ad ampio raggio che lambisce il costone roccioso (ex 

cava) sul quale sarà riconfigurata la scarpata gradonata ed inerbita con terreno 

vegetale, la realizzazione della massicciata stradale con apposito misto 

stabilizzato pronto a ricevere la pavimentazione in conglomerato bituminoso;  

- nel secondo tratto è prevista semplicemente l’allargamento della sede stradale 

dagli attuali m. 6,5 a m. 9,00 compreso il muretto di controripa con zanella e 

sottostante tubo drenante per la raccolta delle acque al posto della cunetta; 

- il terzo tratto riguarda la chiusura della cunetta cementata con tubo drenante e 

zanella compresa la bitumatura della banchina tra il nastro stradale e la cunetta 

per ampliare ed uniformare la sede stradale alle normative vigenti.  

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto esecutivo 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N56 

Titolo intervento Realizzazione strada di P.R.G. in contrada Laudadio 

Ente attuatore Comune di San Martino in Pensilis 

Localizzazione Contrada Laudadio 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 400.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

Il tratto di strada da realizzare rappresenta un’arteria di principale importanza in 

quanto strada di collegamento tra via Croce (aree dei plessi scolastici) e Viale 

Padre Pio (circonvallazione interna). 

La realizzazione di detta strada e della relativa rotatoria contribuiranno a ridurre 

la velocità di percorrenza e i numerosi incidenti che si sono verificati lungo Viale 

Padre Pio per le sue  
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caratteristiche stesse, nonché a regolamentare meglio il traffico intorno ai plessi 

scolastici, contribuendo non poco al miglioramento della sicurezza degli alunni 

che si recono ed escono da scuola. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto esecutivo 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa 
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Strumento: MO2N - ACCESSIBILITA' MATERIALE - VIABILITA' - II^ ATTO INTEGRATIVO
Accordo di Programma Quadro

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso
Geom Michele Di Maio - Istruttore
Tecnico - RUP - D.G.C. n. 142 del
21/07/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.215.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.215.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N03

C.U.P: D31B11000530001

Titolo Progetto: Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campobasso

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 122.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.850.000
12 - Imprevisti 20.000
13 - IVA 185.000
98 - Altro 38.000

Totale 2.215.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc

1



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.215.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 921.500 921.500
2017 0 700.000 700.000
2018 0 593.500 593.500

Totale: 0 2.215.000 2.215.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/07/15 01/07/15 21/07/15 21/07/15

Progettazione Definitiva 15/12/15 09/02/16

Progettazione Esecutiva 16/04/16 15/05/16

Esecuzione  Lavori 01/07/16 30/04/18

Collaudo 01/07/16 15/07/18

Chiusura intervento 30/11/18 30/11/18

Funzionalità 30/09/18 30/09/18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,1 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 1.120 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,1 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N05

C.U.P: D76G15000050002

Titolo Progetto: Completamento della strada "Colle d'Ambra" di collegamento alla F.V. Biferno
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

2



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) PIAZZA MUNICIPIO n.13 - 86030 Civitacampomarano
Geom. Franco Antenucci - Responsabile
del Procedimento - Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB) PIAZZA MUNICIPIO n.13 - 86030 Civitacampomarano

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 1.400.000 1.400.000
2017 0 600.000 600.000

Totale: 0 2.000.000 2.000.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Civitacampomarano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 46,00 51,00 14 41,00 26,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 7.800 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 1.825 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 30.815,11
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.540.755,92
10 - Lavori realizzati in economia 5.000
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 81.962,67

13 - IVA 338.966,3
98 - Altro 2.500

Totale 2.000.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 7.800 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 09/01/15 09/01/15 20/01/15 20/01/15

Progettazione Preliminare 06/05/15 06/05/15 18/05/15 18/05/15

Progettazione Definitiva 25/03/16 26/04/16

Progettazione Esecutiva 02/05/16 02/06/16

Esecuzione  Lavori 15/06/16 15/06/17

Collaudo 15/06/17 15/07/17

Chiusura intervento 15/09/17 15/09/17

Funzionalità 15/09/17 15/09/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso
Ing. Antonio Abbazia - Funzionario
Tecnico - RUP - D.G.C. n. 135 del
10/07/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N06

C.U.P: D36G15000310001

Titolo Progetto: Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord - 2° stralcio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campobasso

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 34,00 15,00 14 38,00 9,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Totale Finanziamento : 18.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 18.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 18.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 6.300.000 6.300.000
2017 0 7.000.000 7.000.000
2018 0 4.700.000 4.700.000

Totale: 0 18.000.000 18.000.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/04/15 01/04/15 10/07/15 10/07/15

Progettazione Definitiva 15/12/15 09/02/16

Progettazione Esecutiva 16/04/16 15/05/16

Esecuzione  Lavori 01/07/16 30/04/18

Collaudo 01/07/16 15/07/18

Chiusura intervento 30/11/18 30/11/18

Funzionalità 30/08/18 30/08/18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 3 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 1.949.795,06
8 - Acquisizione aree o immobili 250.845,13
9 - Lavori realizzati in affidamento 11.489.753,07
10 - Lavori realizzati in economia 100.000
12 - Imprevisti 296.789,22
13 - IVA 2.888.545,68
98 - Altro 1.024.271,84

Totale 18.000.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 3 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS) Piazza della Repubblica n.1 - 86070 Rionero Sannitico
Geom. Gianni Di Fiore - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP - D.G.C. n. 21 del
30/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI RIONERO SANNITICO (IS) Piazza della Repubblica n.1 - 86070 Rionero Sannitico

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N10

C.U.P: D33D15000170005

Titolo Progetto: Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 - Tratto Isernia - Castel di Sangro
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Rionero Sannitico

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 283.770,56
8 - Acquisizione aree o immobili 16.187,15
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.333.702,35
13 - IVA 360.876,76
98 - Altro 5.463,18

Totale 2.000.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

2016 0 1.800.000 1.800.000
2017 0 200.000 200.000

Totale: 0 2.000.000 2.000.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 13/02/15 13/02/15 30/03/15 30/03/15

Progettazione Definitiva 04/08/15 04/08/15 14/10/15 14/10/15

Progettazione Esecutiva 20/03/16 20/04/16

Esecuzione  Lavori 01/03/16 01/11/16

Collaudo 10/11/16 22/01/17

Chiusura intervento 01/02/17 01/02/17

Funzionalità 01/11/16 01/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 7 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 7 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N12

C.U.P: B67H15000240003

Titolo Progetto: Risanamento e miglioramento criticità della S.P. 37 "Le Guardate", della S.P. 110 "Petacciato-Guglionesi" e della S.P. 113 "F.V. Sinarca" 
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Antonio Plescia - Funzionario - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 120.000 120.000
2017 0 2.350.000 2.350.000
2018 0 30.000 30.000

Totale: 0 2.500.000 2.500.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/03/15 11/03/15 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 16/12/15 15/03/16

Progettazione Esecutiva 01/08/16 01/10/16

Esecuzione  Lavori 02/10/16 17/06/17

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Guglionesi
MOLISE Campobasso Montecilfone
MOLISE Campobasso Petacciato
MOLISE Campobasso Termoli

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 56,00 23,00 14 53,00 40,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 18 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.500 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 92.333,04
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.925.000
13 - IVA 443.813,27
98 - Altro 38.853,69

Totale 2.500.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 18 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Collaudo 18/06/17 18/01/18

Chiusura intervento 31/07/18 31/07/18

Funzionalità 17/06/17 17/06/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CAMPOMARINO (CB) Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa n.1 - 86042 Campomarino
Ing. Marco Morrone - Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici - RUP - D.G.C. n.
62 del 31/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CAMPOMARINO (CB) Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa n.1 - 86042 Campomarino

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 185.988,45

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 185.988,45 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N20

C.U.P: E73G12000020002

Titolo Progetto: Intervento di miglioramento accessibilità al Santuario Madonna Grande in località Nuova Cliternia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campomarino

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 53,00 46,00 15 4,00 36,00

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 20.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 185.988,45

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 185.988,45 185.988,45

Totale: 0 185.988,45 185.988,45

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 18/11/11 18/11/11 17/04/12 17/04/12

Progettazione Preliminare 18/11/11 18/11/11 17/04/12 17/04/12

Progettazione Definitiva 18/11/11 18/11/11 02/04/15 02/04/15

Progettazione Esecutiva 18/11/11 18/11/11 02/04/15 02/04/15

Esecuzione  Lavori 15/03/16 15/07/16

Collaudo 15/08/16 15/09/16

Chiusura intervento 15/11/16 15/11/16

Funzionalità 15/09/16 15/09/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 2.100 0 0 0 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 208 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

9 - Lavori realizzati in affidamento 142.289,67
12 - Imprevisti 1.248,02
13 - IVA 19.604,97
98 - Altro 2.845,79

Totale 185.988,45

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,21 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N26

C.U.P: B17H15000220003

Titolo Progetto: Messa in sicurezza Strada Provinciale 163 da Civitacampomarano direzione Castelmauro
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Antonio Plescia - Funzionario - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 120.000 120.000
2017 0 1.850.000 1.850.000
2018 0 30.000 30.000

Totale: 0 2.000.000 2.000.000

Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Castelmauro
MOLISE Campobasso Civitacampomarano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 48,00 57,00 14 41,00 7,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 28,8 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 75.810,9
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.522.037,31
12 - Imprevisti 5.263,3
13 - IVA 351.526,61
98 - Altro 45.361,88

Totale 2.000.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/03/15 11/03/15 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 16/12/15 15/03/16

Progettazione Esecutiva 01/08/16 01/10/16

Esecuzione  Lavori 02/10/16 17/06/17

Collaudo 18/06/17 18/01/18

Chiusura intervento 31/07/18 31/07/18

Funzionalità 17/06/17 17/06/17

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.200 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 28,8 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N31

C.U.P: D31B15000150001

Titolo Progetto: Terminal autobus - completamento percorso pedonale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campobasso

Coordinate di
georeferenzazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso
Geom. Angelo Medoro - Istruttore
Tecnico - RUP - D.G.C. n. 141 del
21/07/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE -  Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.800.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 1.800.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 1.800.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 890.000 890.000
2017 0 710.000 710.000
2018 0 200.000 200.000

Totale: 0 1.800.000 1.800.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/07/15 01/07/15 21/07/15 21/07/15

Progettazione Definitiva 15/12/15 09/02/16

Progettazione Esecutiva 16/04/16 15/05/16

Esecuzione  Lavori 01/07/16 30/04/18

Collaudo 01/07/16 15/07/18

Chiusura intervento 30/11/18 30/11/18

Funzionalità 30/09/18 30/09/18

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0 0 0 0 0
Giornate/uomo prestate Numero 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 750 0 0 0 0
Volume oggetto di intervento Metri Cubi 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 217.820
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.325.000
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 25.000

12 - Imprevisti 52.089,76
13 - IVA 180.090,24

Totale 1.800.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,15 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI LUPARA (CB) C. ANTONARELLI n.3 - 86030 Lupara
Dott.ssa Monia Di Carlo - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP - D.G.C. n. 81 del
30/12/2014

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI LUPARA (CB) C. ANTONARELLI n.3 - 86030 Lupara

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 250.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 250.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N34

C.U.P: C47H14001140002

Titolo Progetto: Sistemazione strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Lupara

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 45,00 40,00 14 44,00 10,00

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 32.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 187.586,82
13 - IVA 26.080,28
98 - Altro 4.332,9

Totale 250.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 250.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 150.000 150.000
2016 0 100.000 100.000

Totale: 0 250.000 250.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/09/14 01/09/14 30/09/14 30/09/14

Progettazione Definitiva 10/01/15 10/01/15 07/05/15 07/05/15

Progettazione Esecutiva 27/04/15 27/04/15 07/05/15 07/05/15

Esecuzione  Lavori 20/11/15 04/06/16

Collaudo 30/06/16 15/07/16

Chiusura intervento 31/08/16 31/08/16

Funzionalità 31/07/16 31/07/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,25 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,25 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N35

C.U.P: C67H15000260002

Titolo Progetto: Sistemazione viabilità interna al centro abitato
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) Piazza San Domenico n.5 - 86070 Rocchetta A Volturno Geom. Ernesto Giannini - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) Piazza San Domenico n.5 - 86070 Rocchetta A Volturno

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 150.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 150.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 150.000 150.000

Totale: 0 150.000 150.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Rocchetta A Volturno

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 4,00 54,00 14 37,00 36,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,6 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 120 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 11.992,64
9 - Lavori realizzati in affidamento 108.000
12 - Imprevisti 908,98
13 - IVA 26.398,38
98 - Altro 2.700

Totale 150.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 01/03/15 01/03/15 19/03/15 19/03/15

Progettazione Preliminare 01/03/15 01/03/15 19/03/15 19/03/15

Progettazione Definitiva 26/08/15 26/08/15 09/10/15 09/10/15

Progettazione Esecutiva 21/10/15 21/10/15 27/10/15 27/10/15

Esecuzione  Lavori 10/01/16 30/05/16

Collaudo 30/06/16 15/07/16

Chiusura intervento 30/07/16 30/07/16

Funzionalità 30/05/16 30/05/16

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,6 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA Geom. Nicandro Boggia - RUP - D.D. n.
143 del 20/04/2015

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N37

C.U.P: H23D14001580002

Titolo Progetto: Completamento variante Pietra del Melo
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Agnone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 46,00 5,00 14 20,00 45,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 199.000 199.000

Totale: 0 200.000 200.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Esecutiva 08/01/15 08/01/15 20/04/15 20/04/15

Esecuzione  Lavori 28/02/16 30/05/16

Collaudo 30/05/16 30/06/16

Chiusura intervento 30/07/16 30/07/16

Funzionalità 30/05/16 30/05/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,8 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 198 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 8.410
9 - Lavori realizzati in affidamento 149.500
10 - Lavori realizzati in economia 9.200
13 - IVA 32.890

Totale 200.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,8 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) PIAZZA UMBERTO I  snc - SAN MARTINO IN PENSILIS n.s.n. - 86046 San Martino
In Pensi

Geom. Luigi Garofalo - Responsabile del
Servizio Tecnico-Manutentivo - RUP -
D.G.C. n. 9 del 09/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) PIAZZA UMBERTO I  snc - SAN MARTINO IN PENSILIS n.s.n. - 86046 San Martino
In Pensi

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 400.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 400.000

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N56

C.U.P: D31B15000050002

Titolo Progetto: Realizzazione strada di P.R.G. in contrada Laudadio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso San Martino In Pensi

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 52,00 20,00 15 0,00 53,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 55.440
8 - Acquisizione aree o immobili 10.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 292.700
12 - Imprevisti 40.000
13 - IVA 1.860

Totale 400.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 400.000 400.000

Totale: 0 400.000 400.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 06/09/13 06/09/13 09/02/15 09/02/15

Progettazione Definitiva 01/05/15 01/05/15 20/10/15 20/10/15

Progettazione Esecutiva 01/07/15 01/07/15 20/10/15 20/10/15

Esecuzione  Lavori 31/03/16 31/07/16

Collaudo 31/07/16 31/08/16

Chiusura intervento 30/10/16 30/10/16

Funzionalità 31/08/16 31/08/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,25 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,25 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO 
 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) Molise 2007-2013 

ASSE II” Accessibilità” 

Linea d'intervento II.A “Accessibilità materiale” 

- Azione II.A.1  “Interventi strategici per la mobilità” 
- Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 

 

II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” firmato in data 28 settembre 2012 

Copertura finanziaria totale euro 99.652.400,00 di cui: 

- Risorse FSC 2007-2013 PAR Molise                                                          86.930.000,00 
- Risorse FSC 2000-2006                                                                                     300.000,00 
- Cofinanziamento Soggetti attuatori                                                           2.055.000,00 
- Risorse Società RFI                                                                                            400.000,00 
- Risorse da finanza di progetto (Project Financing)                                  9.967.400,00  
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La presente scheda riporta la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) con particolare 
riferimento alle procedure di gestione e controllo delle operazioni  facenti capo agli Organismi coinvolti 
nell’attuazione del II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” firmato in data 28 
settembre 2012 . 

 

Struttura del sistema 

 

La Regione Molise, ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, i seguenti 

Organismi:  

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale), quale organismo responsabile sull’attuazione degli 
impegni assunti nell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e successivi Atti Integrativi, individuato 
nel Direttore della  Direzione Area Seconda – Direzione Generale della Giunta regionale, Organismo di 
Programmazione del PAR FSC Molise 2007-2013, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC);  

- il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e successivi Atti 

Integrativi (RUA), quale soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva 

attuazione dell’Accordo, individuato nel Direttore del Servizio Viabilità - Direzione Area Quarta - 

Direzione Generale della Giunta regionale; 

- il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., individuato nel Direttore del 

Servizio Viabilità - Direzione Area Quarta - Direzione Generale della Giunta regionale; 

- l’Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle 

spese erogate per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e successivi Atti 

Integrativi, individuato nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - 

Direzione Area Prima - Direzione Generale della Giunta regionale; 

- il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), già UVER, costituito presso l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi della delibera CIPE 

166/07. 
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Di seguito si riporta l’organigramma per il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Organismo di Verifica 

NUVEC – Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Ufficio/personale 
dedicato al controllo di I 

livello 

 

Ufficio/personale 
dedicato alla gestione 

Servizio Viabilità – Direzione 
Area Quarta RUA e 

Responsabile del 
procedimento (L. n.241/90) 

Direzione Area Quarta Direzione Area Prima 

Risorse Finanziarie, Bilancio 
e Ragioneria Generale 

Organismo di 
Certificazione 

 

Direzione Area Seconda 

Ufficio Sorveglianza e 
Controllo 

Servizio Coordinamento 
Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione RUPA 

 

 
 

Direzione Generale della 
Giunta Regionale 



Pagina 4 di 10 
 

Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale) 
 
La funzione di Responsabile Unico delle Parti regionale (RUPA) è attribuita al Direttore dell’Area Seconda – 

Direzione Generale della Giunta regionale, Organismo di Programmazione del PAR FSC Molise 2007-2013, 

Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

 
Struttura competente: Direzione Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale – Regione 

Molise  

Indirizzo: Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 

Posta elettronica: e-mail: pillarella.massimo@mail.regione.molise.it 

pec: regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Telefono: 0874 314728  

Referente: Direttore dell’Area Seconda   

Ing. Massimo Pillarella 

 
Il RUPA esercita un forte coordinamento nell’attuazione dell’Accordo e successivi Atti Integrativi nel 

rispetto delle competenze del Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) e provvede a: 

 garantire l’attuazione e la sorveglianza dell’Accordo e successivi Atti Integrativi, attraverso il 

coordinamento delle attività del RUA; 

 regolamentare ai fini del rispetto del patto di stabilità, di concerto con il Direttore del Servizio 

competente sul bilancio regionale, le modalità e i limiti di erogazione delle anticipazioni e degli acconti ai 

beneficiari/destinatari di finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura; 

 garantire, attraverso il RUA, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano conformi 

alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti; 

 accertarsi, attraverso il RUA, che provvederà anche mediante verifiche in loco, dell'effettiva fornitura dei 

prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, della 

conformità delle stesse alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti; 

 garantire, attraverso il RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei 

dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito dell’Accordo e successivi Atti Integrativi, 

ed assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la 

sorveglianza, le verifiche e la valutazione; 

 garantire, attraverso il RUA, che il soggetto attuatore mantenga un sistema di contabilità adeguata per 

tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 

 garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio espletate dal RUA; 

 sottoscrivere l’Accordo di Programma Quadro e successivi Atti Integrativi; 

 garantire le attività di valutazione in itinere ed ex post dell’Accordo e dei successivi Atti Integrativi, 

attraverso il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

 accertarsi, affinché tutti i documenti, relativi alle spese, siano conservati dal responsabile del 

procedimento, sotto forma di originali o di copie autenticate, in coerenza con quanto previsto dalle 

norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti;  

 garantire che l’Organismo di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle 

procedure e verifiche eseguite, in relazione alle spese ai fini della certificazione; 

 proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione delle economie; 
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 proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione dell’Accordo e dei successivi Atti Integrativi; 

 elaborare il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE). 

 

 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) 

 
La funzione di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e 

successivi Atti Integrativi (RUA) è attribuita al Direttore del Servizio “Viabilità” - Direzione Area Quarta - 

Direzione Generale della Giunta regionale. 

 

Struttura competente: Servizio Viabilità - Direzione Area Quarta - Direzione Generale della Giunta regionale – 
Regione Molise 

Indirizzo: Viale Elena, 1 - 86100 Campobasso 

Posta elettronica: 

e-mail: marinella.dinnocenzo@regione.molise.it 

 

pec: regionemolise@cert.regione.molise.it  

Telefono: 0874 314700 

Referente:  Direttore del Servizio Viabilità  - Dott. ssa Marinella D’Innocenzo  

 
Il RUA, ai fini dell’attuazione dell’Accordo e successivi Atti Integrativi, provvede a: 

 rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la 

convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

 coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo e successivi Atti 

Integrativi attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

 promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, le eventuali azioni ed 

iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

 monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo e successivi Atti Integrativi secondo 

le modalità indicate dal DPS;  

 coordinare il Responsabile dell’intervento nelle attività dell'Accordo e successivi Atti Integrativi e, in 

particolare, in relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell’intervento nel sistema 

SGP-BDU; 

 assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema 

informativo di riferimento “Sistema Gestione Progetti - SGP” del DPS, secondo la procedura indicata nel 

“Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);  

 provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo e successivi Atti Integrativi 

le cui risultanze confluiranno all’interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE); 

 individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 

termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza 

al Tavolo dei sottoscrittori. 

 

Il Servizio Viabilità – Direzione Area Quarta - Direzione Generale della Giunta regionale ha, inoltre, la 

responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l’attuazione degli interventi ad essa 

affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e 

trasmettere le risultanze delle verifiche all’Organismo di Certificazione e al Responsabile della 
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Programmazione del FSC (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i 

rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all’Organismo di Certificazione, di chiudere 

formalmente l’intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.  

A tal fine svolge le seguenti attività: 

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento; 

- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell’impegno di spesa; 

- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del 

finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore; 

- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento 

lavori. 

 

L’attività di controllo di primo livello da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretta 

a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le 

seguenti tipologie di verifiche: 

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore; 

- eventuali verifiche in loco. 

 

I controlli di primo livello sono svolti dal Servizio Viabilità -  Direzione Area Quarta - Direzione Generale 

della Giunta regionale attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all’istruttoria e che 

propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento. 

L’Ufficio Sorveglianza e Controllo – incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione – espleta la sorveglianza sull’attività di controllo di 1° livello svolta dal predetto Servizio Regionale 

Viabilità.  

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni del RUA e del RUPA in ordine 

all’attuazione degli interventi. 

 

MACRO PROCESSO PROCESSO 

A) PROGRAMMAZIONE E 
RIPROGRAMMAZIONE 

Negoziato e stipula dell’Accordo di Programma Quadro e successivi Atti 
Integrativi (RUPA) 

Coordinamento dell’Accordo di Programma Quadro e successivi Atti 
Integrativi (RUPA) 

 Riprogrammazione dell’Accordo di Programma Quadro e successivi Atti 
Integrativi (RUPA) 

  

B) ATTUAZIONE INTERVENTI Attività istruttorie e procedimentali per la concessione del finanziamento 
(Servizio Viabilità) 

 Richiesta di registrazione impegno di spesa (Servizio Viabilità) 

 Controlli di primo livello (Servizio Viabilità) 

 Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (RUA – RUPA) 

 Informazione e pubblicità in conformità a quanto previsto al punto 2.3.1 
della delibera CIPE n.166/2007 e al punto 2.16 della delibera CIPE n.1/2009 
(RUPA) 

C) PROCEDURE CONTABILI Attività istruttorie e procedimentali per la erogazione del finanziamento 
(Servizio Viabilità) 

 Liquidazione di spesa (Servizio Viabilità) 
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Organismo di certificazione (OdC) 

 

L’Organismo di certificazione è il soggetto responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e 

delle domande di pagamento prima del loro invio all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

L’Organismo di Certificazione dell’Accordo coincide con l’Organismo di Certificazione del PAR Molise FSC 

2007-2013 ed è individuato nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale 

della Direzione Area Prima. 

Tale funzione è attribuita al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della 

Direzione Area Prima della Direzione Generale della Giunta regionale. 

 

 

Struttura competente: Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale  - Direzione Area Prima – Direzione 
Generale della Giunta regionale – Regione Molise 

Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso 

Indirizzo: Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 

Posta elettronica: e-mail: pietro.notarangelo@regione.molise.it 

pec: regionemolise@cert.regione.molise.it  

Telefono: 0874 314341 

Referente:  Direttore del Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale -  Dr. Pietro Notarangelo 

 

 

L’Organismo di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dalla delibera 

CIPE n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con i Regolamenti Comunitari dei Fondi 

Strutturali.  

In particolare, esso è incaricata dei compiti seguenti: 

 elaborare e trasmettere all’Agenzia per la Coesione Territoriale la richiesta di anticipazione; 

 elaborare e trasmettere all’Agenzia per la Coesione Territoriale le dichiarazioni certificate delle spese e le 

domande di pagamento; 

 certificare che: 

- la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su 

documenti giustificativi verificabili; 

- le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti, e 

sono state sostenute in rapporto all’intervento finanziato conformemente ai criteri applicabili 

all’Accordo e successivi Atti Integrativi e alla normativa di riferimento; 

 garantire di aver ricevuto dal RUPA e dal RUA le informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e 

alle verifiche effettuate in relazione alle spese riportate nelle dichiarazioni di spesa; 

 mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate all’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale 

o parziale della partecipazione all’intervento; 

 redigere la parte di Rapporto Annuale di Esecuzione di propria competenza, relativamente all’impiego 

delle risorse assegnate, da trasmettere al RUPA. 
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Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni dell’OdC in ordine alla 

dichiarazione di spesa e alla certificazione dei pagamenti. 

 

MACROPROCESSO PROCESSO 
A) CIRCUITO FINANZIARIO Richiesta anticipazione (OdC) 

 Ricevimento anticipazione(Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria 
Generale - OdC) 

 Trasferimenti e pagamenti al soggetto attuatore (Servizio Viabilità) 

 Richiesta pagamenti intermedi(OdC) 

 Ricevimento pagamenti intermedi (Risorse Finanziarie, Bilancio e 
Ragioneria Generale - OdC) 

 Monitoraggio flussi di cassa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria 
Generale ) 

 Richiesta del saldo (OdC) 

 Ricevimento del saldo (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale 
- OdC) 

 Previsioni di spesa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - 
OdC) 

Monitoraggio patto di stabilità (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria 
Generale ) 

 

B) ATTUAZIONE INTERVENTO Impegno di spesa (Servizio Viabilità) 

 Liquidazione acconto (Servizio Viabilità) 

 Attestazione di spesa intermedia (Soggetto attuatore) 

 Liquidazioni intermedie su SAL (Servizio Viabilità) 

 Rendiconto finale (Soggetto attuatore) 

 Liquidazione saldo (Servizio Viabilità) 

 Attestazioni di spesa (RUA - Servizio Viabilità) 

 

C) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA Aggiornamento registro contabilità (OdC) 

 Controlli (OdC) 

 Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal RUPA (OdC) 

 Chiusura provvisoria del registro di contabilità (OdC) 

 Verifica delle condizioni di ricevibilità (OdC) 

 Predisposizione e trasmissione all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
delle certificazioni di spesa(OdC) 

 Domanda di saldo a chiusura definitiva dell’intervento (OdC) 

 Rapporto finale (RUPA) 

 

D) GESTIONE RECUPERI Contabilizzazione degli importi recuperabili e/o da recuperare (OdC) 
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Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo (delibera CIPE n. 166/2007) 

 
Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), già UVER, costituito 
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, esaminerà l’efficace funzionamento del SIGECO al fine di 
garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di 
controllo per la verifica delle irregolarità.  
La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco 
per il riscontro dell’effettivo funzionamento,nel rispetto del principio del contraddittorio. 
La verifica di sistema consentirà di definirne l’affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da 
sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa. 
Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti. 
 

Denominazione: Nucleo di Verifica e Controllo – Agenzia per la Coesione Territoriale  
 

Indirizzo: Largo Pietro di Brazzà, 86– 00187 Roma 

Posta elettronica: e-mail: mario.vella@dps.gov.it  
 

Telefono: 06/96517491-490 

Referente:  Direttore Dr. Mario Vella 

 

 

Sistema contabile 

 
L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e successivi Atti Integrativi sulla base delle norme 

amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di 

buona gestione finanziaria. 

Il sistema contabile regionale,utilizzato per il monitoraggio finanziario e come base per la certificazione 

delle spese, contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie dell’Accordo di Programma 

Quadro“Viabilità” e successivi Atti Integrativi. 

Il sistema non rileva gli impegni finanziari e i pagamenti del soggetto attuatore. 

Gli impegni finanziari saranno oggetto di rilevazione nel sistema contabile del soggetto attuatore; i 

pagamenti, oltre ad essere rilevati dal predetto sistema, saranno altresì oggetto di rilevazione nel “Sistema 

Gestione Progetti – SGP”. 

Con riferimento alle procedure relative alla certificazione della spesa, il soggetto attuatore, effettuata la 

registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative 

all’intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore 

probatorio equivalente), invia in tempo reale al RUA l’attestazione di spesa, redatta su un formulario 

allegato al disciplinare di concessione del finanziamento, unitamente alla documentazione giustificativa e 

ad una propria dichiarazione di regolarità. Il soggetto attuatore conserva copia di ogni attestazione di spesa 

inviata. 

 

Il RUA, dopo aver svolto le sue verifiche, valida le spese dichiarate dal soggetto attuatore e produce la 

propria attestazione di spesa inviandola al RUPA. 

Il RUPA, sulla base delle spese validate dal RUA, rilascia all’OdC la propria attestazione a garanzia che tutti 

gli adempimenti di verifica siano stati svolti. 
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In definitiva, come base per la certificazione della spesa, l’OdC acquisisce i dati relativi alle spese sostenute, 

effettua le opportune verifiche, riporta i nuovi importi da certificare e li somma agli importi della 

precedente certificazione in modo da ottenere i dati relativi agli importi cumulati da certificare. 

 

 

Sistemi informativi 

 

Sistema Gestione Progetti – SGP 

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, la Regione Molise si avvale 

dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi 

Agenzia per la Coesione Territoriale, “Sistema Gestione Progetti – SGP”. 

In particolare, sarà cura del RUA acquisire la scheda di monitoraggio da parte del Soggetto attuatore e 

successivamente verificare, validare ed inserire i dati in SGP. 

 

Sistema Gestione e Controllo - SGC 

Per il controllo attuativo dell’Accordo e dei successivi Atti Integrativi, la Regione Molise si avvale 

dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi 

Agenzia per la Coesione Territoriale, “Sistema Gestione e Controllo – SGC FSC (già FAS)”. 

 

Sistema di contabilità regionale URBI 

Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti la Regione Molise si avvale del proprio sistema di 

contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative ai provvedimenti di 

impegno e di liquidazione e di spesa delle risorse in favore del soggetto attuatore. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilit à”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N01 

Titolo intervento Completamento sottopasso ferroviario 

Ente attuatore Comune di Bojano 

Localizzazione Bojano (CB) 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 1.300.000,00  

Fonti di finanziamento 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  € 600.000,00 + FSC 2000/2006 € 

300.000,00 (D.G.R. n. 766/2010 - Codice SGP: MOLVZF.18) + cofinanziamento RFI 

€ 400.000,00 

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Il Progetto ha l’obiettivo di : 

 

• dare una soluzione definitiva al grave problema di messa a rischio della 



 2

pubblica incolumità della popolazione, dovuta al non tempestivo 

soccorso, dato che spesso i mezzi di soccorso (autoambulanze) incappano 

nelle chiusure del passaggio a livello; 

• eliminare le dicotomie che si creano nell’incrocio – passaggio a livello tra 

la S.P. 49 e Via Croce e la tratta ferroviaria Vairano – Campobasso; 

• Eliminare le code degli automezzi che sovente si formano a causa della 

chiusura del passaggio a livello, posto al Km 11+162, operazione che si 

ripete ciclicamente durante il giorno; sono circa n. 30 le chiusure 

giornaliere dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (quasi una chiusura ogni 30 

minuti), che rappresentano una situazione insostenibile ed estremamente 

severa per la città di Bojano e per i suoi cittadini, determinando notevoli 

perdite in termini economici.  

 

Descrizione degli interventi previsti nel progetto 

 

Sottostruttura ferroviaria 

 

Nel piano di ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture a servizio 

della linea Campobasso - Roma, la realizzazione di un sottovia ferroviario ai binari, 

in corrispondenza del passaggio a livello, posto al Km 11+162 costituisce un 

notevole miglioramento nella regolarità, fruibilità e sicurezza locale dei servizi 

offerti dalla linea ferroviaria. 

A seguito dei lavori per la realizzazione del sottopasso, con necessaria rimozione 

della sovrastruttura ferroviaria,  al fine di ripristinare e rendere percorribile la 

linea ferroviaria  alla viabilità della linea in parola, in piena sicurezza, si rendono 

necessari ed opportuni i seguenti lavori: 

A) picchettazione della linea per la definizione delle chilometriche e del 

tracciato del binario; 

B) rimozione eventuale di porzione di recinzione presente; 

C) rimozione eventuale segnaletica ferroviaria; 

D) rimozione dei binari e traversine esistenti; 

E) rimozione del pietrisco esistente per successivo vaglio e bonifica; 

F) realizzazione sottopasso,  (realizzazione spalle, posa trave in acciaio e 

quant’altro necessario al fine di rendere lavoro a perfetta regola d’arte); 

G) predisposizione delle canalizzazioni per il cablaggio dell’intera linea per il 

sistema di sicurezza e segnalamento; 

H) cablaggio; 

I) sistemazione e preparazione del cassonetto; 

J) lavori di sistemazione idraulica di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche; 

K) stesura dello strato geotessile-antinfestante finalizzato ad evitare 

l’inquinamento della massicciata ferroviaria; 

L) posa in opera di traverse in c.a.p.; 

M) posa in opera delle rotaie conforme  UNI; 

N) ricarica di pietrisco; 

O) allineamento, livellamento rincalzatura e profilatura; 

P) saldatura delle rotaie come Lunga Rotaia Saldata (LRS) e regolazione o 

posa di organi di giunzione, in accordo con  RFI; 

Q) sistemazione dei marciapiedi di approdo alla linea e degli 

attraversamenti; 

R) sistemazione della segnaletica ferroviaria; 

S) eventuale risistemazione della recinzione, precedentemente rimossa; 

T) verifica tecnica, collaudo opere. 
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In SGP, allo stato attuale, risulta inserito l’intervento dal titolo “Sottopasso 

ferroviario” (Codice MOLVZF.18), Soggetto Attuatore: Comune di Bojano, il cui 

finanziamento di € 300.000,00 è a carico delle risorse FSC 2000/2006. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 

Procedura aperta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
 

Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 
Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilit à”  

 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
 

 

Codice intervento MO2N02 

Titolo intervento Metropolitana leggera - 2° Lotto Bojano-Isernia  - Progettazione preliminare 

Ente attuatore Regione Molise 

Localizzazione Comuni di Bojano, Cantalupo, Carpinone, Isernia, S. Agapito, Longano, Roccaravindola 

Tipologia Servizi attinenti all’ingegneria (progettazione) 

Valore complessivo 
progetto € 425.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
- Definizione e stipula contratto 

- Esecuzione fornitura 

- Verifiche e controlli 

- Progettazione preliminare 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Studio di Fattibilità da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione Progettazione Preliminare da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento della progettazione da parte dell’Ente 

attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su richiesta 

dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione Regionale 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto del secondo intervento funzionale del Sistema di Metropolitana Leggera Urbana 

ed Extraurbana Regionale, sulla tratta ferroviaria Bojano – Isernia – Roccaravindola  ha 

come obiettivo quello di integrare la progettazione della prima fase funzionale, ovvero del 

progetto della tratta Matrice – Campobasso – Bojano, per incrementare il traffico ferroviario 

da e verso Campobasso, dalle località servite lungo le due tratte potendo così ridurre il 

traffico privato diretto verso il capoluogo, soprattutto ad opera dei pendolari. Perché ciò  
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accada occorre migliorare il servizio in quanto a: 

• Frequenza 

• Velocità 

• Maggiore accesso al servizio ferroviario (quindi aggiunta di nuove fermate) 

• Raccordo delle corse ferroviarie con il traffico privato e con il trasporto pubblico su  

gomma, al fine di consentire anche la multi - modalità nei viaggi, quindi soddisfare 

le necessità di spostamento con il solo treno, ovvero tramite il possibile raccordo 

con vetture ed autobus. 

Il Programma di potenziamento complessivo dell’intero tracciato Matrice- Campobasso – 

Isernia – Roccaravindola, consente altresì di attestare il Servizio Ferroviario  Metropolitano 

Regionale elettrificato alla stazione Hub di Isernia, oggetto di prossimo arretramento dei 

servizi laziali diretti a Roma, potendo garantire così per la Regione Molise un forte 

potenziamento dei collegamenti interregionali, in particolare con Roma, con costi 

complessivi d’investimento per la realizzazione e d’esercizio molto contenuti.    

Per questo complesso di obiettivi si rendono necessarie sia opere ferroviarie per il 

potenziamento e la velocizzazione, sia opere di tipo stradale, in gran parte piazzali per le 

fermate e per il parcheggio di auto e bus, al fine di consentire lo scambio tra i diversi mezzi 

di trasporto, così come già intervenuto per il primo intervento funzionale. 

Attualmente lungo l’intera tratta ferroviaria i treni regionali fermano a Matrice, Campobasso 

Centrale, Baranello, Vinchiaturo, Guardiaregia, Bojano, Cantalupo del Sannio, Carpinone, 

Isernia, S. Agapito, Roccaravindola. 

A seguito della nuova realizzazione il Servizio Ferroviario  Metropolitano Regionale, che 

potrà consentire corse anche ogni  mezz’ora, effettuerà due ulteriori fermate in 

Campobasso, ovvero: 

1. La prima tra le vie Monte San Michele e Monte San Gabriele (in corrispondenza 

del plesso scolastico); 

2. La seconda in Via Duca D’Aosta, in prossimità del Circolo Tennis. 

Il servizio fermerà, inoltre a San Polo, in corrispondenza dell’omologa ex Stazione e 

dell’Area industriale di Contrada Cantoni di Campochiaro. 

Ogni stazione, interessata dal progetto e la fermata di San Polo, saranno opportunamente 

sistemate per consentite il parcheggio di vetture in numero sufficiente per gli utenti del 

servizio e  uno o più “stalli” di sosta per gli autobus, destinati al raccordo dei due servizi di 

trasporto pubblico (a seguito del prossimo riassetto degli orari e degli itinerari dei bus).      

Le opere prettamente ferroviarie, riguardano: 

1. il rifacimento sostanziale ed una maggiore dotazione dei binari di stazione e degli 

scambi, per consentire una maggiore velocità dei treni in transito e in fase di 

incrocio, nonché la fermata  contemporanea di treni in transito; 

2. la realizzazione di sottopassi e rampe per meno abili, per ragioni di sicurezza, ma 

anche di velocizzazione delle operazioni di fermata e ripartenza dei treni; 

3. la realizzazione di nuovi marciapiedi dotati di pensiline, panchine, illuminazione e 

percorsi guidati per non vedenti, sia per le stazioni che per le fermate; 

4. l’elettrificazione della tratta parziale Isernia - Roccaravindola.    

 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Studio di fattibilità 
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Procedura di gara  

 
Estensione dell’attuale contratto di progettazione della tratta Matrice – Campobasso – 

Bojano, ex art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II. A - “Accessibilità material e” 
Azione A.1 “Interventi strategici per la mobilità”  

 
SCHEDA TECNICA INTERVENTO 

 
Codice intervento MO2N04 

Titolo intervento Metropolitana leggera – 1° Lotto Matrice - Bojano 

Ente attuatore RFI 

Localizzazione Comuni di:  Matrice, Campobasso, Baranello, Vinchiaturo, Guardiaregia e Bojano 

Tipologia Lavori Pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 23.500.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  

Fasi dell’intervento 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori  

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 

amministrativi 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore  

• Richiesta CUP 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

Il progetto del Sistema di Metropolitana Leggera Urbana ed Extraurbana sulla 

Tratta Ferroviaria Matrice – Campobasso – Bojano ha come obiettivo quello 

d’incrementare il traffico ferroviario da e verso Campobasso, dalle località servite 

lungo la tratta, per poter così ridurre il traffico privato diretto verso il capoluogo, 

soprattutto ad opera dei pendolari. Perché ciò accada, occorre migliorare il 

servizio in quanto a: 

• Frequenza 

• Velocità 

• Maggiore accesso al servizio ferroviario (quindi aggiunta di nuove 

fermate) 

• Raccordo delle corse ferroviarie con il traffico privato e con il trasporto 
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pubblico su gomma, al fine di consentire anche la multi - modalità nei 

viaggi, quindi soddisfare le necessità di spostamento con il solo treno, 

ovvero tramite il possibile raccordo con vetture ed autobus.  

Per questo motivo si rendono necessarie sia opere ferroviarie per il 

potenziamento e la velocizzazione, sia opere di tipo stradale, in gran parte piazzali 

per le fermate e per il parcheggio di auto e bus, al fine di consentire lo scambio 

tra i diversi mezzi di trasporto. 

Attualmente lungo la tratta ferroviaria i treni regionali fermano a Matrice, 

Campobasso Centrale, Baranello, Vinchiaturo, Guardiaregia e Bojano. 

A seguito della nuova realizzazione il Servizio Ferroviario  Metropolitano 

Regionale, che potrà consentire corse anche ogni mezz’ora, effettuerà due 

ulteriori fermate in Campobasso, ovvero: 

1. La prima tra le vie Monte San Michele e Monte San Gabriele (in 

corrispondenza del plesso scolastico); 

2. La seconda in Via Duca D’Aosta, in prossimità del Circolo Tennis. 

Il servizio fermerà, inoltre a San Polo, in corrispondenza dell’omologa ex Stazione 

e dell’Area industriale di Contrada Cantoni di Campochiaro. 

Ogni stazione, interessata dal progetto e la fermata di San Polo, saranno 

opportunamente sistemate per consentite il parcheggio di vetture in numero 

sufficiente per gli utenti del servizio e  uno o più “stalli” di sosta per gli autobus, 

destinati al raccordo dei due servizi di trasporto pubblico (a seguito del prossimo 

riassetto degli orari e degli itinerari dei bus).      

Le due nuove fermate in Campobasso prevedono il solo parcheggio per le vetture 

in quanto il raccordo con il servizio pubblico comunale avviene in Piazza Vincenzo 

Cuoco, mentre quello del servizio ferroviario con il trasporto pubblico  regionale 

tramite collegamento pedonale con il terminal di Piazza S. Pio da Pietralcina. 

Le opere prettamente ferroviarie riguardano: 

- il rifacimento sostanziale ed una maggiore dotazione dei binari di stazione e 

degli scambi, per consentire una maggiore velocità dei treni in transito e in fase di 

incrocio, nonché la fermata  contemporanea di treni in transito; 

- la realizzazione di sottopassi e rampe per meno abili, per ragioni di sicurezza, ma 

anche di velocizzazione delle operazioni di fermata e ripartenza dei treni; 

- la realizzazione di nuovi marciapiedi dotati di pensiline, panchine, illuminazione 

e percorsi guidati per non vedenti, sia per le stazioni che per le fermate.    

 

Livello di progettazione 
 

Preliminare  

Procedura di gara  

 

Appalto integrato sulla progettazione definitiva 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N07A; MO2N07B; MO2N07C 

Titolo intervento Messa in sicurezza S.P. Isernia – Fornelli – Colli Al Volturno 

Ente attuatore Provincia di Isernia 

Localizzazione Comuni: Isernia, Fornelli e Colli Al Volturno 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento è finalizzato al completamento e alla messa in sicurezza dell’arteria 

stradale mediante la rettifica della sua geometria, nonché mediante opere di 

regimentazione delle acque meteoriche superficiali, la posa in opera di barriere 

stradali, l’apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale e la 

sistemazione e/o il rifacimento della pavimentazione  
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stradale. 

L’intervento può suddividersi nei seguenti sub-interventi:  

• completamento tratto da Isernia alla rotonda in località Fragnete 

• completamento tratto dalla rotonda in località Fragnete al Bivio di Fornelli 

• completamento tratto dal Bivio di Fornelli - Colli Al Volturno (intersezione 

S.S.158) 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto definitivo 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N08 

Titolo intervento Messa in sicurezza Via Matteotti - Via Roma - Viale Marconi 

Ente attuatore Comune di Agnone 

Localizzazione Centro abitato del comune di Agnone 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 390.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del corso 

principale di Agnone, in particolare Corso Matteotti, Via Roma, Via Marconi. 

Inoltre sono previsti interventi per il superamento delle barriere architettoniche e 

la realizzazione delle caditoie stradali. 
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E’ prevista anche l’esecuzione di un tratto di marciapiede tra Viale Marconi e Viale 

Vittorio Veneto. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto definitivo 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata con offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N09 

Titolo intervento 
Svincolo F.V. Sangro Allaccio Cerro centro - 1° e 2° Lotto - Completamento 

funzionale delle opere 

Ente attuatore Comune di Cerro Al Volturno 

Localizzazione 
Area compresa tra il cento urbano di Cerro al Volturno e la frazione Cupone nei 

pressi dello svincolo per la F.V. Sangro 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 1.400.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Il completamento funzionale riguarda il tratto di strada, costituente il I Lotto, che 

collega il centro urbano di Cerro al Volturno (IS), in prossimità del Castello 

Colonna, alla Fondovalle  
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Sangro nonché la diramazione S.P. n. 33 (ex S.S. 17 Raccordo), in prossimità 

dell’area destinata ad insediamenti produttivi (PIP), denominata II Lotto. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 57 comma 5 del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 



1 
 

PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N11 

Titolo intervento Messa in sicurezza viabilità comunale centro abitato - Borgo Tufi 

Ente attuatore Comune di Castel del Giudice 

Localizzazione Centro abitato - Borgo Tufi  

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 600.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• CUP: B97H14002270002 

• Nomina del RUP con D.G.C. n. 5 del 07/02/2015 

• Approvazione Progetto Definitivo con D.G.C. n. 5 del 07/02/2015 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Il progetto riguarda la realizzazione della manutenzione straordinaria delle strade 

di accesso all’albergo diffuso denominato “Borgo Tufi”. Tali tratti necessitano 

interventi urgenti finalizzati a garantire non solo la fruibilità viaria e pedonale, ma 

anche la messa in sicurezza della stessa evitando in tal modo situazioni di pericolo 

che potrebbero verificarsi.  
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E’ bene sottolineare che la progettazione in argomento, riveste inoltre un ruolo  

fondamentale se inquadrata all’interno del progetto di completamento del 

“Progetto di  

Sviluppo Turistico Borgo Tufi”, avviato con atto consigliare n. 8 del 27/02/2002 in 

cui l’Amministrazione di Castel del Giudice ha deliberato la riqualificazione delle 

aree ed edifici individuabili nel “Borgo Tufi”, mediante la costituzione di una 

Società di Trasformazione Urbana (STU) denominata Vello SPA, costituita per 

iniziativa del Comun di Castel del Giudice. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto definitivo 

Procedura di gara  
 

Procedura ristretta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N13 

Titolo intervento 

Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo 

IV CNR dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 “Adriatica” e realizzazione 

dell’innesto al passaggio ferroviario di Campomarino. Stralcio 1°: intervento dal 

Km 549+400 al Km 549+800 

Ente attuatore ANAS S.p.A – Compartimento della viabilità per il Molise  

Localizzazione Comune di Termoli 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 500.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento, dal Km 549+400 al Km 559+700 (in corrispondenza della spalla del 

Viadotto Biferno), prevede l’adeguamento della sezione stradale alla sezione tipo 

IV C.N.R. (sez. tipo  
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C1 – DM 05/11/2001).  

Al Km 549+300 verrà prolungato lo scatolare di piccole dimensioni (1,20 metri per 

altezza pari a 1,00 metri) che sottopassa la Strada Statale e fa confluire le acque di 

scolo nel canale consortile n. 5 del Consorzio di Bonifica. 

Al Km 549+500, in corrispondenza dell’incrocio a raso con la viabilità Provinciale 

(SP 161), da e per la zona industriale di Termoli e l’abitato di Campomarino, verrà 

realizzata una rotatoria stradale di metri 30 di raggio a tre bracci con conseguente 

eliminazione degli incroci a raso esistenti al Km 549+400 e al Km 549+680 (resta 

solo una corsia unidirezionale di uscita dalla S.S. 16 per chi è diretto alla Zona 

Industriale di Termoli/Campomarino Centro sull’attuale ingombro della S.P. 161) 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto definitivo 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta  
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
 
Codice intervento MO2N14 

Titolo intervento Studio geologico per il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino 

Ente attuatore Provincia di Isernia 

Localizzazione Comune di Civitanova del Sannio 

Tipologia Servizi (studio geologico) 

Valore complessivo 

progetto 
€ 400.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Affidamento incarichi 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio 

- Relazione conclusiva dello studio geologico 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione del progetto preliminare dello studio geologico da parte 

dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di affidamento con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

Lo studio geologico  conterrà le analisi geologiche, idrogeologiche, di verifica della 

stabilità dei versanti, di calcolo della massima piena del fiume Trigno, con periodo 

di ritorno pari a 250 anni nonché le verifiche di impatto ambientale, in modo da 

consentire lo sviluppo della successiva fase di progettazione preliminare. 

A seguito dell’approvazione del progetto preliminare dello studio geologico e 

idrogeologico, sarà avviata la sua cantierizzazione attraverso gare e procedure 

negoziali, così come da ultimo previsto dall’Art.9 della Legge 11 novembre 2014, 

n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia), che fornirà i dati necessari per stabilire le 

convenienze e le soluzioni per la redazione del progetto definitivo di 
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continuazione e completamento della Fresilia fino alla zona di Sprondasino. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare dello studio geologico previsto  

Procedura di gara  
 

Procedura ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N15 

Titolo intervento Castellelce – Studio geologico 1° Lotto – Santa Giusta 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione 
Tratto intermedio del tracciato F.V. Biferno – F.V. Tappino “Castellelce”, tra i 

Comuni di Palata, Tavenna, San Felice del Molise e Acquaviva Collecroci 

Tipologia Servizi (studio geologico) 

Valore complessivo 

progetto 
€ 400.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fase di aggiudicazione 

- Affidamento incarichi 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio 

 -    Relazione conclusiva dello studio geologico  

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione del progetto preliminare dello studio geologico da parte 

dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di affidamento con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

Il collegamento trasversale tra la Fondovalle del Trigno e quella del Biferno risulta 

realizzato nei tratti terminali mentre manca nel tratto centrale. Quest’ultimo è 

stato progettato dalla Provincia di Campobasso ma il progetto non dispone di 

adeguata copertura finanziaria. Nel tempo i Comuni dell’area hanno avanzato 

proposte di tracciato alternative la cui fattibilità è subordinata ad accertamenti 

tecnici sulla natura geologica, idraulica e sismica dei siti potenzialmente 

interessati da possibili tracciati alternativi. Per indagare tali aspetti ed unirli alle 

conoscenze disponibili, si realizzeranno delle campagne di indagini propedeutiche 

ai successivi livelli di progettazione che consentiranno anche il confronto 

costi/benefici dei vari tracciati. 
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Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare dello studio geologico previsto 

Procedura di gara  
 

Procedura ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N16A; MO2N16B; MO2N16C 

Titolo intervento Fresilia – Ripristino funzionalità tratto in essere 

Ente attuatore Provincia di Isernia 

Localizzazione S.P. 59 Fresilia – Comuni di Frosolone e Casalciprano 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 2.000.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

 -    Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 
 Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’importo complessivo dell’intervento per il ripristino della funzionalità della 
strada viene così destinato in ordine prioritario agli interventi: 

- a) sistemazione dello smottamento franoso e ripristino della viabilità al km 
1+400 dalla S.P. Molesana, importo € 600,000,00; 

- b) sistemazione delle scarpate a protezione della galleria “Pesco Farese”,  
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importo € 500,000,00; 
- c) sistemazione delle scarpate adiacenti lo svincolo per Casalciprano e 

messa in sicurezza tratti alterni, importo € 900,000,00. 
Le criticità rilevanti e prioritarie della S.P. 59 “FRESILIA” dalla S.P. Molesana  alla 
S.S. 647 (F.V. Biferno) individuate con le lettere a) b) e c) sono così sintetizzate: 

- a) l’evento franoso al km 1+400 che ha interrotto la strada e per la quale è 
stata realizzata una pista alternativa e provvisoria ancora non si stabilizza, 
infatti, gli elementi prefabbricati di sostegno continuano a traslare verso la 
pista. Per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del pendio 
saranno demoliti i muri prefabbricati divelti dalla frana, sarà allontanato 
tutto il materiale di risulta dalla carreggiata, sarà realizzata una palificata al 
piede della strada con cordolo di fondazione e sovrastante gabbionata. Il 
pendio sarà riconfigurato e verranno realizzati dei drenaggi, cunette e fossi 
di raccolta semirigidi. La pista alternativa di recente realizzazione, 
adiacente la frana sarà migliorata e verrà inglobata nella fascia di ripristino 
della strada a garanzia della transitabilità in sicurezza; 

- b) di rilevante importanza per la transitabilità in sicurezza del tratto 
terminale della galleria “Pesco Farese” all’innesto con la S.S. 647 è la 
sistemazione delle scarpate in trincea che nonostante i precedenti 
interventi con terramesch non hanno stabilizzato del tutto le sponde. Le 
opere previste nel progetto riguardano il completamento del terramesch 
nei tratti tralasciati, la realizzazione di drenaggi profondi a tergo muro ed in 
sommità con la realizzazione di fossi e cunette semirigide per la 
regimentazione delle acque in superficie ed in profondità; 

- c) l’ultimo intervento riguarda principalmente il ripristino dei rilevati fra le 
infrastrutture, quarti di cono, la difesa spondale dei corsi d’acqua e la 
messa in sicurezza della viabilità mediante la risagomatura in tratti alterni 
del piano viabile ed il ripristino del manto di usura in conglomerato 
bituminoso su gran parte della strada. Il materiale utilizzato per i rilevati e i 
riempimenti a ridosso dei muri andatori e di spalla si sono rilevati poco 
idonei e privi di protezione in fondazione, pertanto per ovviare al problema 
è stato previsto lo svuotamento del quarto di cono, la costruzione di due-
tre file di gabbioni ed il riempimento con materiale arido consistente. Per le 
difese spondali si prevede il rafforzamento di ulteriori file di gabbioni 
metallici lungo il fiumiciattolo, mentre, sulla scarpata del rilevato, la 
realizzazione di opere di ingegneria naturalistica tali da rendere il rilevato 
consistente, drenante e protetto da radici profonde. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto definitivo 

Procedura di gara   
Procedura aperta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N17 

Titolo intervento Collegamento S.P. 163 Castellelce 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione 
Dall’innesto della F.V. Trigno in corrispondenza del bivio di Mafalda-San Felice del 

Molise fino al termine del tratto, in direzione Tavenna 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

Il collegamento trasversale tra la Fondovalle del Trigno e quella del Biferno risulta 

realizzato nei tratti terminali mentre manca nel tratto centrale. L’intervento in 

oggetto riguarderà il tratto che si innesta sulla F.V. del Trigno, che nella parte 

terminale assume la denominazione di S.P. 158 (fino al bivio di San Felice del 

Molise), nonché quello dal bivio di San Felice del  
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Molise verso Tavenna e Palata, non di competenza della Provincia di Campobasso. 

In questi tratti sono presenti importanti dissesti che pregiudicano una normale 

transitabilità. Con la risorsa finanziaria disponibile, previi accordi con i Comuni, si 

andrà ad intervenire su tale tratto per migliorarne le condizioni di sicurezza e 

percorribilità, mediante bonifiche e ripristino di alcuni tratti, rifacimenti di 

pavimentazioni e segnaletica. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N18 

Titolo intervento Svincolo su F.V. Biferno 

Ente attuatore Comune di Castellino del Biferno 

Localizzazione Piana Ischia – Comuni di Castellino del Biferno e Lucito 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 2.000.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

La presente proposta progettuale vuole mettere in evidenza la fondamentale 

necessità di creare un innesto alla S.S. 647 Bifernina indispensabile per dare 

compimento alla precedente opera di attraversamento del Fiume Biferno. 

Tale svincolo risulta importante anche per  il Piano di Insediamento Produttivo 

dell'agro del comune di Lucito che, ad oggi, presenta capannoni industriali e 
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commerciali che non sono collegati in maniera opportuna all'asse stradale S.S. 

647, quest'ultima unica via di comunicazione per raggiungere l'autostrada A 14 

sul versante adriatico, nonchè il capoluogo di regione e la capitale sul versante 

tirrenico.  

Per la realizzazione dell’intero svincolo sulla S.S. 647 verrà costruito un 

sovrappasso di attraversamento della S.S. 647 che non solo garantirà 

l’immissione e l’emissione del traffico della stessa, ma metterà in collegamento 

l’esistente Zona PIP di Lucito con la nascente Zona Industriale Ischia di Castellino 

del Biferno. 

Appena dopo il nuovo ponte sul Fiume Biferno, lato Lucito, è prevista la 

creazione di una rotonda che consentirà grande fluidità del traffico nelle 

direzioni da e per Castellino, Campobasso o Termoli, evitando così, la creazione 

di corsie centrali di accumulo. 

Il completamento dello svincolo avverrà con la realizzazione del sistema di 

rampe, lato Castellino,  il completamento degli accessi e delle uscite da e per la 

Zona PIP di Lucito e  la creazione della corsia di decelerazione in uscita dalla 

Bifernina e di immissione in direzione Termoli. 

Il progetto, quindi, oltre a favorire un più rapido collegamento del centro abitato 

di Castellino del Biferno con la S.S. Bifernina e di conseguenza con i due poli 

produttivi più importanti della Provincia (Campobasso e Termoli), garantirebbe 

una notevole spinta agli insediamenti di carattere produttivo e residenziale che 

potrebbero insediarsi nel territorio comunale, fino ad oggi compromesse dalla 

carenza di infrastrutture viarie e dalla inadeguatezza di quelle esistenti. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N19 

Titolo intervento 
Sistemazione strade comunali Colle Marini, Colle Cioffi, Colle Martino, Fragnete 

e Salietto 

Ente attuatore Comune di Isernia 

Localizzazione Agro di Isernia 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 540.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

A causa dello sviluppo urbanistico degli ultimi anni, le contrade “Colle Marini”, 

“Colle Cioffi”, “Colle Martino”, “Fragnete” e “Salietto” hanno visto aumentare in 

maniera consistente il loro traffico veicolare con conseguenti problemi di 

sicurezza sia pedonale che veicolare, ponendosi il problema dell’adeguamento 

delle strade di accesso a tali borgate. 

Particolare attenzione è posta dall’Amministrazione all’adeguamento del tratto 

terminale di  
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via Tedeschi (tra l’hotel Tequila e l’innesto con la provinciale n. 23 Marini – 

Breccelle), intensamente utilizzato per l’accesso alle borgate occidentali, con 

larghezza stradale non sufficiente a garantire la circolazione veicolare in sicurezza. 

Per tali motivi l’Amministrazione ha programmato i lavori di adeguamento ed 

allargamento delle sedi stradali delle contrade citate. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N21 

Titolo intervento Messa in sicurezza viabilità in località Nuova Cliternia 

Ente attuatore Comune di Campomarino 

Localizzazione C.da Nuova Cliternia  del comune di Campomarino 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 214.011,55  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

La necessità di permettere agli utenti in visita al Santuario della Madonna Grande, 

situato in località Nuova Cliternia di Campomarino, di raggiungere il luogo di 

pellegrinaggio in modo ordinato e agevole e l’esigenza di consentire un deflusso 

razionale dei mezzi che in alcuni periodi dell’anno congestionano il centro della 

località impedendo la normale circolazione, sono alla base di alcune scelte 
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progettuali che di seguito si elencano: 

- Realizzazione di circa mt 100,00 di nuova strada di penetrazione a 

completamento di un anello, categoria F urbana, che permetterà di 

realizzare un percorso a rotatoria attorno al nucleo ove è presente il 

Santuario; 

- Completamento di circa mt 130,00 di strada esistente, categoria F urbana, 

sempre a completamento dell’anello di cui sopra; 

- Allargamento della sede stradale esistente delle SP161 e 129, in carico al 

Comune in direzione della Cantina Sociale Nuova Cliternia. 

Tutti gli interventi sopramenzionati saranno completi di marciapiedi secondo 

norma (L: mt 1,50), di stalli in linea almeno su una corsia (L: mt 2,50).  

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N22 

Titolo intervento Sistemazione strade interne al centro abitato 

Ente attuatore Comune di Forlì del Sannio 

Localizzazione Strade interne al centro abitato 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento prevede la rimozione di pavimentazione già esistente, rifacimento  e 

realizzazione di pavimentazione ex novo in varie strade interne al centro urbano 

di Forlì del Sannio con ricostituzione di massicciata stradale, al fine di rendere più 

sicura e maggiormente fruibile la viabilità interna nelle strade interessate. 
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Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N23 

Titolo intervento Messa in sicurezza strade esterne al centro abitato 

Ente attuatore Comune di Vinchiaturo 

Localizzazione Agro di Vinchiaturo 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 350.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

Gli interventi in progetto riguardano la messa in sicurezza di tratti viari del 

comune di Vinchiaturo, così sintetizzati: 

TRATTO A Via Fonte Trematiccio: 

• Si prevede il rifacimento del tappetino bituminoso. Le opere saranno 

completate con la  
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formazione e/o il ripristino delle cunette laterali, ove possibile, per la 

canalizzazione delle acque meteoriche. 

TRATTO B Strada comunale Località Coste: 

• Si prevede un miglioramento delle condizioni di viabilità, attraverso il 

rifacimento del tappetino di asfalto ammalorato, la sistemazione di 

un’adeguata piazzola di sosta, ed opere di arredo attraverso la messa a dimora 

di piante ornamentali, previa pulitura delle aree cespugliose. 

TRATTO C Strada Comunale Pozzetto (ex S.S. 17): 

• La strada versa in stato di palese degrado dovuto  soprattutto a fenomeni di 

allagamento della sede stradale nelle stagioni piovose. Si prevedono opere di 

bonifica stradale e il successivo ripristino mediante stesura di sottofondo e 

strati bituminosi. L’intervento sarà affiancato ad opere stradali di 

completamento, come la ricostituzione delle cunette, la pulitura dei tombini di 

attraversamento e l’installazione di nuovi tombini in corrispondenza degli 

accessi, ove necessari. 

TRATTO D Strada Comunale Piana: 

• Si prevedono interventi di miglioramento viario, attraverso la stesura di 

tappetino e il ripristino delle cunette. 

TRATTO E Strada Comunale Santa Maria a Monte o di Guglieto: 

• Si prevedono lavori di bonifica consistente nell’asportazione dello strato 

bituminoso, il livellamento del piano di posa e successivo rifacimento del 

manto attraverso la stesura del sottofondo e relativi strati bituminosi 

sovrapposti. Sono previste opere di completamento stradale, come il ripristino 

delle cunette e la pulitura di tombini di attraversamento esistenti. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N24 

Titolo intervento Sistemazione strade interne al centro abitato 

Ente attuatore Comune di Venafro 

Localizzazione Centro abitato del comune di Venafro 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento progettato prevede la sistemazione di quelle strade interne al 

Comune di Venafro interessate da diffusi fenomeni di degrado superficiale, dovuti 

in gran parte alle modeste risorse finanziarie disponibili per la manutenzione 

ordinaria, al volume di traffico che è in costante aumento ed alle persistenti 

piogge che si verificano nel corso della stagione invernale. 
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Si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria per ripristinare l’efficienza del piano viabile al fine di elevare il grado 

di sicurezza dell’utente ed aumentare la transitabilità delle strade interessate. 

Il progetto prevede la fresatura del manto stradale, la successiva posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder + tappetino), il ricollocamento a livello dei 

chiusini presenti. 

Per i tratti stradali all’interno del centro storico, si procederà a porre in opera 

materiale lapideo adeguato al contesto. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  

 

Procedura aperta art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs 163/06 – Offerta 

economicamente più vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II. A - “Accessibilità material e” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N25 

Titolo intervento Realizzazione sovrappasso ferroviario – Campomarino Lido 

Ente attuatore RFI 

Localizzazione Campomarino Lido 

Tipologia Lavori Pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 4.000.000,00 

Fonti di finanziamento 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 € 2.000.000,00 + Cofinanziamento 

RFI € 2.000.000,00 

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori  

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore  

• Richiesta CUP 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

Descrizione del 

progetto 

 

La Legge Obiettivo n. 443/01 e la Delibera CIPE n. 121/2001 (e successivo 

aggiornamento del 2006) hanno previsto l’intervento di raddoppio della linea 

Pescara –Bari nell’ambito delle infrastrutture ferroviarie strategiche definite. 

Inoltre l’Anas (Compartimento del Molise) ha avviato la progettazione per 

l’adeguamento della S.S. 16 Adriatica. 
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In tale ottica e d’intesa con RFI è stato programmato l’intervento finalizzato alla  

soppressione del passaggio a livello al Km 446+551 della linea ferroviaria Bologna-

Bari nel comune di Campomarino mediante la realizzazione di un cavalcavia al Km 

446+397. 

L’opera si innesta sulla S.S. 16 in prossimità della rotatoria, progettata dall’ANAS 

per sovrapassare la ferrovia ed immettersi nella viabilità comunale, con strutture 

in viadotto la cui lunghezza complessiva è di circa 300 m. e con la carreggiata 

larga 8,50 m. 

Il costo complessivo del progetto è di € 4.000.000,00, finanziato per il 50% dalla 

Regione Molise (FSC 2007/2013) e per il restante 50% da RFI. 

Livello di progettazione 
 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Appalto integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N27 

Titolo intervento 

Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il 

lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza 

Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area 

“pozzo dolce”. 

Ente attuatore Comune di Termoli 

Localizzazione Centro abitato   

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 14.967.400,00   

Fonti di finanziamento 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013: € 5.000.000,00 

Finanza privata di progetto: € 9.967.400,00  

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

- Progettazione preliminare integrata acquisibile con procedura di evidenza 

pubblica, ai sensi dell’art. 153 comma 19 del D. Lgs. n. 163/2006, con 

verifiche contestuali di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria. 

- Valutazione, entro tre mesi, della proposta progettuale integrata con 

dichiarazione del pubblico interesse e successiva gara per l’affidamento 

definitivo della concessione; alla gara sarà invitato il proponente con il 

ruolo di “promotore”; sarà acquisito il progetto preliminare integrato con il 

criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del 

D. Lgs. n. 163/06) e con l’esatta determinazione della spesa finale secondo 

offerta economica di gara; la spesa sarà compartecipata dal contributo 

pubblico invariabile di € 5.000.000,00 e dal capitale privato per la maggiore 

quota a saldo. 

- Contrattualizzazione della concessione ed acquisizione dei successivi livelli 

di progettazione (definitiva ed esecutiva); approfondimenti degli studi e 

delle relazioni specialistiche, acquisizione assensi, pareri ed autorizzazioni 

degli Enti interferenti con ricorso al modulo della Conferenza di Servizi;  

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Contabilizzazione e rendicontazione unitaria dell’intervento 

pubblico/privato secondo le disposizioni del D. Lgs, n. 163/06 e del DPR n. 

207/2010, nonché nel rispetto delle direttive e delle specifiche procedurali 

integrative imposte dal soggetto pubblico finanziatore; 

- collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

- Gestione economica, secondo la convenzione approvata dal Comune, del 

solo parcheggio multipiano interrato di piazza Sant’Antonio, dei volumi e 

degli spazi produttivi realizzati, dei servizi accessori e/complementari; 
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libera fruizione del tunnel. 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore  

• Richiesta CUP/CIG; predisposizione atti relativi e avvio procedura concorsuale 

di evidenza pubblica con a base di gara il progetto preliminare integrato 

(tunnel e parcheggio) del promotore dopo la dichiarazione di pubblico 

interesse da parte dell’Amministrazione procedente. 

•  Affidamento e contrattualizzazione della concessione, secondo il progetto 

preliminare integrato prescelto. 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento pubblico da parte della 

Amministrazione regionale. 

• Richiesta erogazione contributo pubblico su SAL approvati e certificati dal RUP. 

• Istruttoria ed erogazione pagamenti in acconto da parte della Regione su 

richiesta dell’Ente. 

• Rendicontazione e chiusura concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

L’idea di un tunnel che potesse collegare la zona portuale con il lungomare nord 

attraversando in galleria la stretta striscia di terreno che lega il promontorio del 

borgo  

vecchio con la parte novecentesca della città, non è nuova.  

 La prima ipotesi di tracciato venne inserita infatti nel P.R.G (tuttora vigente) fin 

dal 1971. Gli  

amministratori dell’epoca, fin da allora ritennero di  ipotizzare un raccordo 

stradale che mettesse in diretta e più funzionale connessione l’area portuale con 

la costa nord termolese. 

Si consideri che l’attuale viabilità di collegamento tra il porto e la città (via Aubry, 

via Roma, via C. Colombo), si presenta con caratteriste plano-altimetriche 

totalmente inadeguate   rispetto agli attuali flussi di traffico, i quali specie nel 

periodo estivo assumono proporzioni sempre più rilevanti grazie alle numerose 

presenze turistiche di transito per le isole Tremiti.    

A tal proposito va menzionato il fatto che anche il nuovo Piano Regolatore 

Portuale, tuttora in fase di approvazione da parte degli organi regionali, vista la 

insufficiente e inadeguata viabilità di accesso al porto, conferma, nell’ambito di un 

sistema più ampio di mobilità territoriale, la previsione di un collegamento in 

galleria tra l’area portuale e il lungomare C. Colombo (incrocio via M. Milano). 

L’Amministrazione Comunale di Termoli ha inteso unire le due iniziative della 

costruzione del tunnel e della costruzione del parcheggio interrato sotto Piazza 

Sant’Antonio, unitamente al ripristino di quello in località “Pozzo Dolce”, perché in 

tal modo l’intervento integrato risulta più economico rispetto alla somma degli 

interventi considerati singolarmente, concretizzandosi, per un tratto in una 

compenetrazione delle due opere. 

Il progetto così integrato, al di là di un organico rapporto di interconnessione tra il 

porto e la città, va inquadrato in una più ampia visione di sviluppo strategico della 

città e del territorio basso molisano. Esso infatti si inserisce in un complessivo 

progetto di mobilità urbana che prevede: 

- l’accesso diretto al porto e al centro cittadino (parte novecentesca e borgo 

vecchio), sia da nord che da sud senza attraversare il centro. Infatti, il Tunnel 

sotto via Roma potrà collegare la strada di accesso al porto da sud  (via Marinai 

d’Italia), sia con il lungomare nord che con la direttrice adriatica, percorrendo 

prima via Mario Milano e successivamente un altro importante tratto stradale (via 

Dante) già in fase di progettazione e di prossima realizzazione grazie anche agli 
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intercorsi accordi con le ferrovie;  

- la realizzazione di un parcheggio multipiano sotto piazza S. Antonio e sotto 

l’adiacente area di “pozzo dolce”;  

- la pedonalizzazione del centro novecentesco della città (già in fase di 

completamento).  

Il tunnel integrato con il parcheggio di piazza Sant’Antonio risponde quindi  alle 

due grandi criticità storiche di Termoli: il traffico insostenibile all’ingresso sud di 

Termoli e  la carenza cronica di parcheggi al centro. Di qui la necessità di 

contestualizzare i due interventi, unificandoli, facendone oggetto di un unico 

partenariato PP; in tal modo, il progetto di finanza privata non solo riesce a dare 

valore aggiunto al tunnel ma ne accresce l’utilità, sopperendo, dati i costi 

preventivati, (€ 14.967.400,00 su € 5.000.000,00 di contributo pubblico 

spendibile), all’inadeguatezza delle risorse disponibili. Sarà possibile, dunque, 

proprio attraverso l’azione di partenariato pubblico/privato restituire alla 

collettività l’intero tracciato del tunnel in condizioni di piena funzionalità, 

altrimenti impossibile a realizzarsi. Il Comune di Termoli ha l’esigenza di 

sviluppare una proposta unitaria per la mobilità sostenibile nell’ambito della 

sicurezza della viabilità interna,della tutela ambientale dei luoghi, della 

valorizzazione del suo patrimonio storico e paesaggistico, dello sviluppo della 

fascia costiera che si snoda sul lungomare nord. L’obiettivo è duplice in quanto 

tende a sostenere, da un lato, una nuova infrastrutturazione capace di 

decongestionare il traffico veicolare che si riversa massivamente sul lungomare 

nord attraverso le strade cittadine in condizioni di insicurezza e pericolo, 

dall’altro, a migliorare la vivibilità di un’area eccessivamente antropizzata, 

riqualificandola con un radicale intervento rigenerativo, atto ad esaltarne le 

qualità per la sua prossimità all’antico nucleo urbano. 

La realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e servizi, quali le 

interconnessioni del sistema della viabilità interna, la creazione di parcheggi con 

annessi servizi complementari di pubblica utilità per la mobilità leggera, 

alternativa all’uso dell’automobile, come il bike sharing, il car sharing o il car 

pooling, coniugata con il bisogno di riqualificare un’area urbana a rischio di forte 

criticità, non può essere perseguita in forma disgiunta, di qui il bisogno di 

procedere in sinergia anche temporale, oltre che per evidenti ragioni di economia 

finanziaria. 

Quanto al tunnel, attraendo lungo la via del porto tutto il traffico proveniente da 

sud e dalla autostrada A14, consentirà agevolmente di avvicinarsi al centro della 

città, senza mai attraversarlo, mentre, il parcheggio interrato  posto in adiacenza 

dell’uscita nord del tunnel,  potrà porsi come unico naturale serbatoio di 

autovetture a servizio di tutta la parte novecentesca a monte della città (in pieno 

centro cittadino), nonché della parte storica di litorale che va dal castello al lido 

medusa. 

il tunnel e il parcheggio interrato previsto in adiacenza, costituiscono quindi due 

grandi opere strategiche destinate a rivoluzionare l’attuale sistema di mobilità 

urbana e l’assetto urbanistico della città con ricadute positive anche in termini di 

impatto economico e sociale e con sviluppi prevedibili specie nel settore del 

turismo. 

Il collegamento stradale del Tunnel è caratterizzato da un tracciato con sviluppo 

di complessivi mt. 373,40. 

L’opera nei tratti in cui si sviluppa mediante una  “galleria artificiale” sarà 

caratterizzata da una sezione rettangolare con un’altezza del piano viario 

all’intradosso della copertura, variabile da 5,50 ml. a 7,40 ml. Invece nel tratto 

intermedio, dove si estende per mezzo di una  “galleria naturale”, presenta la 

sezione tipica a calotta semicircolare con un’altezza massima in asse pari a 7,40 
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ml. 

La sezione stradale, afferente a quella di tipo E “strada urbana e di quartiere” di 

cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 05/11/2011, 

presenta una piattaforma stradale costituita da due corsie, una per ogni senso di 

marcia, e da due marciapiedi laterali, aventi le seguenti caratteristiche: 

- Larghezza totale carreggiata paria a 10,00 ml; 

- Larghezza delle singole corsie pari a 3,50 ml; 

- larghezza dei marciapiedi pari a 1,50 ml. 

Il collegamento stradale di cui innanzi, il cui ingresso si colloca in corrispondenza 

dell’area portuale, è caratterizzato da un tracciato che si sovrappone 

planimetricamente alle sovrastanti via Aubry e via Roma fino a piazza S.Antonio 

da cui, evitando in curva il fabbricato ex cinema Adriatico e attraversando l’orma 

del parcheggio interrato, si protrae fino a raggiungere l’uscita sul lungomare 

C.Colombo, all’altezza dell’attuale “Lido Anna”, dove in corrispondenza 

dell’intersezione con la salita di via Mario Milano, si prevede la realizzazione di 

una rotonda che costituisce l’ingresso e l’uscita al parcheggio interrato in 

corrispondenza di piazza S. Antonio e dell’area adiacente denominata “Pozzo 

Dolce”. 

Il tracciato planimetrico della predetta galleria urbana, lungo la sua estensione, 

non interferisce con la viabilità di superficie e né con le adiacenti aree di proprietà 

privata. 

La galleria urbana sarà dotata delle relative reti di servizio, di impianto di 

illuminazione e di impianti di protezione ed estinzione degli incendi, i quali 

saranno  installati in fase di realizzazione dell’opera secondo le modalità indicate 

dal D.M. del 1986 e s.m.i. 

Gli interventi di progetto inoltre sono stati concepiti, sin dalla fase di fattibilità, 

prevedendo tecnologie e sistemi costruttivi tali da consentire di minimizzare i 

tempi di esecuzione e di ridurre al massimo l’occupazione della viabilità urbana. 

La parte strutturale del tunnel sarà rivestita con pannelli in acciaio corten nelle 

parti di intradosso, mentre le pareti verticali saranno trattate con pannelli 

metallici colorati e decorati.  

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con apparecchi illuminanti equipaggiati 

con sorgenti a led. E’ prevista l’adozione di un sistema di regolazione di flusso 

luminoso ed inoltre al fine di una maggiore sicurezza della circolazione è previsto 

un impianto di videosorveglianza, monitoraggio e controllo del traffico. 

Gli imbocchi del tunnel non costituiranno impatto visivo e saranno inseriti 

organicamente  

nel contesto con una soluzione progettuale congruente e armonica con l’dea di 

riqualificazione fin ad ora perseguita. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

- Progettazione preliminare integrata acquisibile con procedura di evidenza 

pubblica, ai sensi dell’art. 153 comma 19 del D. Lgs. n. 163/2006, con 

verifiche contestuali di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria. 

- Valutazione, entro tre mesi, della proposta progettuale integrata con 

dichiarazione del pubblico interesse e successiva gara per l’affidamento 

definitivo della concessione; alla gara sarà invitato il proponente con il 

ruolo di “promotore”; sarà acquisito il progetto preliminare integrato con il 

criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del 

D. Lgs. n. 163/06) e con l’esatta determinazione della spesa finale secondo 

offerta economica di gara; la spesa sarà compartecipata dal contributo 

pubblico invariabile di € 5.000.000,00 e dal capitale privato per la maggiore 

quota a saldo. 

- Contrattualizzazione della concessione ed acquisizione dei successivi livelli 
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di progettazione (definitiva ed esecutiva); approfondimenti degli studi e 

delle relazioni specialistiche, acquisizione assensi, pareri ed autorizzazioni 

degli Enti interferenti con ricorso al modulo della Conferenza di Servizi;  

 

Procedura di gara  

 

Art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006: affidamento mediante concessione della 

progettazione integrata: realizzazione del tunnel e del parcheggio e gestione del 

parcheggio, ponendo a base di gara il progetto preliminare del promotore 

dichiarato dall’amministrazione comunale quale proposta di pubblico interesse. 

L’affidamento definitivo avverrà mediante la pubblicazione di un bando finalizzato 

alla presentazione di offerte migliorative che contemplino sulla proposta di 

progetto preliminare integrato del proponente a base di gara l’utilizzo di risorse 

pubbliche (entro il limite invariabile di €. 5.000.000,00) e private a copertura a 

saldo dell’investimento globale. 

Nel bando sarà specificato che il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione 

ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del D.L.gs. 163/2006. 

I concorrenti, compreso il promotore, dovranno essere in possesso dei requisiti di 

cui al comma 8 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e presentare un’offerta 

contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato 

da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dello stesso art. 153, la 

specificazione (per il parcheggio) delle caratteristiche del servizio e della gestione, 

nonchè le eventuali varianti alla soluzione progettuale in gara; si applicheranno I 

commi 4,5,6,7 e 13  dell’art. già citato. 

Se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e 

divenire esso stesso aggiudicatario se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle 

obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’ aggiudicatario. 

Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione avrà 

diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la 

predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell’art. 153. 

Se il promotore eserciterà la prelazione, l’originario aggiudicatario avrà diritto al 

pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la 

predisposizione dell’offerta, dell’importo nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 153. 

Per quanto sopra, l’avvio della procedura di gara per l’affidamento della 

concessione, all’esito dell’approvazione della proposta del proponente da parte 

dell’amministrazione comunale, si propone possa essere considerata quale 

adempimento ai fini del rispetto del termine di cui al punto 6 della Delibera CIPE 

n.21/2014. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N29 

Titolo intervento 
Messa in sicurezza della S.P. 73 1

a 
dir. e S.P. 73 dalla F.V. Biferno al comune di 

San Biase 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione Comuni di Limosano, Sant’Angelo Limosano e San Biase 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 500.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 

• Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 

progetto 

 

La S.P. 73 1
a
 dir è un collegamento unico e vitale per i Comuni di Limosano, 

Sant’Angelo Limosano e San Biase. La strada insiste su un territorio 

particolarmente critico sotto il profilo geomorfologico e l’intero tratto stradale 

presenta dissesti anche gravi. Gli interventi di risanamento che si andranno ad 

eseguire sono volti alla conservazione del tracciato esistente ed al miglioramento 

delle condizioni di transitabilità e sicurezza. 
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Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007M O002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e  interregionale”  
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N30 

Titolo intervento 
Messa in sicurezza della SS 645 “F.V. Tappino” dal Km 1+100 al Km 5+500 - I 

Lotto: rotatoria al Km 3+800 

Ente attuatore ANAS S.p.A – Compartimento della viabilità per il Molise  

Localizzazione Km 3+800 della S.S. 645 “F.V. Tappino” – agro di Campodipietra 

Tipologia Lavori pubblici 

Valore complessivo 

progetto 
€ 485.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 

Fasi di progettazione 

      -    Progettazione Definitiva 

- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 

- Collaudo 

- Funzionalità 

- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 

amministrativi 

 

• Richiesta CUP 

• Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 

• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 

• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

• Richiesta CIG 

• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 

• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 

• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 

• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

 

 

Descrizione del 

progetto 

 

L’intervento consiste: 

- nell’acquisizione aree; 

- nella realizzazione di 2 gabbionate a valle: la prima per una lunghezza di circa m. 

80 e la seconda per una lunghezza di circa m. 60; 

- nel prolungamento del tombino esistente con tubazione ARMCO; 
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- nella realizzazione del rilevato stradale, della pavimentazione, delle barriere 

metalliche, della segnaletica, delle opere in verde e dell’impianto di illuminazione; 

- nella rettifica della viabilità comunale esistente. 

TIPOLOGIA: rotatoria stradale extraurbana conforme alle norme del Decreto MIT 

19/04/2006 

OBIETTIVO: migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione sul tratto 

stradale. 

Livello di progettazione 

disponibile 

 

Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 

Procedura aperta  
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N32 

Titolo intervento Strada Isernia Nord - Viale dei Pentri - 1° stralcio 

Ente attuatore Comune di Isernia 

Localizzazione Ingresso nord di Isernia 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 390.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  € 335.000,00 + Cofinanziamento 
Comune  €  55.000,00 

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

Il tratto di strada denominato Viale dei Pentri, a seguito del recente sviluppo 
urbanistico-edilizio della Città e anche per la dislocazione in zona di servizi 
pubblici fondamentali (Questura, Equitalia), ha assunto peculiarità  di strada 
interna e quindi soggetta ad un elevato flusso pedonale. 
Tale tratto, tra l’altro privo di marciapiedi e pubblica illuminazione su un lato, 
essendo un ingresso strategico e principale della città,  è soggetto 
quotidianamente ad  intenso traffico veicolare che costituisce potenziale pericolo 
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per la pubblica incolumità.  
Inoltre, non di secondaria importanza, è l’aspetto legato al decoro urbano che 
tale strada deve comunque possedere. 
Per tali motivi l’Amministrazione ha programmato, sul tratto di strada in oggetto, 
i lavori di realizzazione del marciapiede e relative aree complementari carrabili. 
In sintesi, gli interventi previsti riguardano: parcheggio e relative opere di 
sostegno con ringhiera di protezione, sistemazione della fascia di terreno 
adiacente Viale dei Pentri, rimodulazione in modo definitivo dell’accesso privato 
che insiste sulla rotatoria di c.so Risorgimento con apposita bretella di 
decongestione del traffico, occupazione dell’intera area di proprietà comunale 
per la realizzazione di una fascia di verde larga m. 3 e marciapiede largo m. 2, 
opere di sostegno, integrazione impianto di raccolta acque meteoriche, 
integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione, ecc…   
L’intervento prevede in sintesi la realizzazione lateralmente alla strada di accesso 
alla città di una fascia di verde larga 3 metri e contiguo marciapiede, sistema di 
raccolta acque meteoriche ed impianto di illuminazione, sistemazione della fascia 
di terreno, bretella con conseguente notevole beneficio sul livello di congestione 
del traffico con rimodulazione definitiva dell’accesso alla proprietà privata sopra 
descritta. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto definitivo 

Procedura di gara   
Offerta economicamente più vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N33 

Titolo intervento Strada di collegamento centro urbano S. Spirito 

Ente attuatore Comune di Isernia 

Localizzazione Località S. Spirito 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 250.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 
progetto 

 
Il tratto di strada denominato Santo Spirito corrisponde all’ingresso di Isernia 
Centro ed è caratterizzato da un intenso quotidiano traffico veicolare. 
In passato tale accesso è stato notevolmente migliorato con la realizzazione di 
una rotatoria, del sottopasso ferroviario, di un nuovo tratto di strada e del nuovo 
ponte in acciaio sul fiume Carpino. 
Resta da sistemare l’ultimo tratto di strada sul quale non si è ancora intervenuto e 
cioè il tratto che collega il nuovo ponte in acciaio a via Kennedy. 
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Tale sistemazione è assolutamente necessaria in quanto questo tratto di strada 
presenta, in prossimità dei ruderi del convento di S. Pietro Celestino, un 
restringimento stradale che, unito alla mancanza di marciapiedi, rende pericoloso 
il transito pedonale da e per il vicino cimitero e quindi con risvolti per la pubblica 
incolumità.  

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara   
Offerta economicamente più vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N36 

Titolo intervento Messa in sicurezza strade interne 

Ente attuatore Comune di Larino 

Localizzazione Strade interne al centro urbano 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento  

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Il progetto di messa in scurezza delle strade interessa esclusivamente alcune 
strade interne al centro urbano, rientranti nella perimetrazione ai sensi del Codice 
della Strada ed approvata con D.G.C. n. 878 del 28/12/1993. 
In particolare le azioni previste sono le seguenti: 
- Rimozione della pavimentazione esistente oggetto di ristrutturazione e 
rifacimento della stessa con materiale dello stesso tipo di quello esistente previa 
verifica e riconsolidamento, e/o eventuale rifacimento parziale della sottostante 
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massicciata; 
- Verifica, pulizia e ripristino funzionale delle caditoie con eventuali sostituzioni 
delle griglie e telai dello stesso tipo e materiale di quelli esistenti; 
- Realizzazione di pavimentazione ex novo, dove necessario, con vecchi selci alla 
romana o vecchi cubetti di porfido, posti in opera a secco su letto di sabbia, 
compresa la battitura, l’innaffiamento della superficie e l’eventuale suggellatura 
dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua; 
- Ripulitura e ripristino con eventuale ricostruzione di cunette laterali di scolo 
delle acque piovane nella stessa sezione e tipologia di quelle esistenti risultanti 
ammalorate. 
DISPOSIZIONI PIANI PAESISTICI: per le disposizioni del Piano Paesistico - 
Territoriale vigente per il territorio di Larino, si precisa che trattasi di interventi di 
ripristino, riparazione e messa in sicurezza di strutture viarie preesistenti che non 
prevedono alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Pertanto, l’opera in 
oggetto è compatibile con le previsioni di detto Piano Paesistico. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con offerta 
migliorativa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N38 

Titolo intervento Completamento strada Dolazzo e messa in sicurezza viabilità del centro urbano 

Ente attuatore Comune di Montemitro 

Localizzazione C.da Dolazzo e centro urbano 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento in oggetto produrrà come effetti indotti sia il miglioramento del 
rapporto tra aziende agricole e territorio ed il conseguente avvicinamento dei 
cittadini allo spazio rurale, sia il miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni rurali impegnate nelle attività agricole mediante il potenziamento 
della rete viaria  
Le opere necessarie sono così sintetizzabili: 
 Scarificatura del fondo stradale dove esistente al fine di non alterare le 
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quote di  
 deflusso delle acque; 
 Realizzazione in alcuni punti di scavi di sbancamento necessari per allargare 

la strada ed adeguarla; 
 Sistemazione della massicciata stradale per allargare la strada ed adeguarla; 
 Posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura; 
 Formazione di cunette e di banchine laterali; 
 Costruzione di  muri laterali per allargamento della sede stradale; 
 Rifacimento di  muri laterali  esistenti in pietra; 
 Opere d’arte per la buona conservazione del piano viabile e per la 

regimazione di acque meteoriche; 
 Segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
 Creazione di piazzola di sosta lungo l’asse viario. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N39 

Titolo intervento Completamento e messa in sicurezza strade comunali 

Ente attuatore Comune di Baranello 

Localizzazione Contrada Limate – Lago Ranallo – Cappella - Quadri 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 400.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento in progetto riguarda la sistemazione di alcuni tratti di strade situate 
sul versante sud-ovest del territorio comunale. In particolare, la progettazione 
interviene su quattro tratti stradali diversamente interessati da fenomeni che ne 
limitano la transitabilità e il collegamento con la S.S. 647 F.V. Biferno.  
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Il tratto A – LIMATE riguarda  la realizzazione di una variante al tracciato stradale. 
I Tratti B e B1 – CAPPELLA riguardano la realizzazione di opere d’arte e il 
consolidamento della sede carrabile per il ripristino della viabilità. 
Il Tratto C – QUADRI è interessato dalla realizzazione del manto di asfalto a 
protezione della sede viaria. 
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di migliorare, e in alcuni casi di 
ripristinare la viabilità  sulle strade che consentono  l’accesso alla S.S. 647 di 
alcune contrade molto popolose quali, Cappella, Quadri, Fonte Polo, Terranova, 
ecc… 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Art. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N40 

Titolo intervento Messa  in sicurezza strade comunali 

Ente attuatore Comune di Duronia 

Localizzazione Borgate: Faito, Nerico, Agostino, Salotto e S. Ianni 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento da attuare consiste nel ripristino della viabilità locale a servizio delle 
Borgate Faito, Nerico, Agostino, Salotto e S. Ianni, parzialmente rovinate, 
dissestate ed interessate da movimenti franosi, mediante il rifacimento del 
sottofondo stradale e pavimentazione in manto bituminoso. 

Livello di progettazione  
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disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 
122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N41 

Titolo intervento Rettifica tracciato Tangenziale est – Svincolo Piazza Molise 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione Svincolo tra Tangenziale Est di Campobasso e la S.S. 645 F.V. Tappino all’altezza di 
Piazza Molise 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 500.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 
      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 
 Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Il tratto della Tangenziale Est di Campobasso, tuttora gestito dalla Provincia di 
Campobasso, presenta una criticità in corrispondenza dello svincolo di Piazza 
Molise, teatro di ripetuti e gravi incidenti stradali. Al fine di migliorare la 
geometria e la visibilità di una curva e l’intersezione con una rampa di svincolo è 
necessario operare degli allargamenti  
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della sede attuale e l’innesto dello svincolo. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 

 



1 
 

PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N42 

Titolo intervento Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna 

Ente attuatore Comune di Guardialfiera 

Localizzazione Centro abitato  

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento consiste nella sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna 
al paese e di accesso alle infrastrutture strategiche e ricettive, interessando 
principalmente Via Dante Alighieri, Via Biferno e strade interne all’abitato.   
I lavori per tipologia d’interventi sono: 
- Messa in sicurezza della via Dante Alighieri con la realizzazione di muri di 
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contenimento a sostegno della sede stradale danneggiata a causa dello 
smottamento della sede strade, ripristino del marciapiede e di tutti i sottoservizi, 
regimazione delle acque superficiali con la realizzazione di cunette e caditoie di 
raccolta, fresatura e bitumatura dell’intero tratto; 
- Messa in sicurezza della viabilità lungo la strada denominata Via Biferno di 
accesso al paese e a strutture ricettive, nonché ad opere strategiche, quale è 
l’impianto di depurazione a servizio del paese. Le opere da realizzare consistono 
nella realizzazione di muri di contenimento e di sottoscarpa, nonché risagomatura 
della sede stradale, regimazione delle acque superficiali con la realizzazione di 
cunette in calcestruzzo e in terreno vegetale, scarificazione, posa in opera di tratti 
di fondazione stradale e massicciata con successiva bitumatura.    

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Criterio del 
prezzo più basso 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N43 

Titolo intervento Messa in sicurezza Tangenziale Est tratto provincia 

Ente attuatore Provincia di Campobasso 

Localizzazione Tangenziale Est di Campobasso dallo Svincolo di Piazza Molise allo svincolo sulla 
S.S. 87 all’altezza di c.da Pesco Farese 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 1.080.000,00 

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 
      -    Progettazione definitiva 

 -    Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente Attuatore 
 Approvazione progetto esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Il tratto della tangenziale Est di Campobasso, tuttora gestito dalla Provincia di 
Campobasso, è certamente il tratto di strada più trafficato dell’intera rete 
stradale della Provincia; per tali ragioni l’usura delle pavimentazioni e della 
segnaletica è particolarmente accentuata e necessita di massicci interventi.  
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E’ necessario, altresì, sostituire le barriere ed i giunti dei viadotti.  
Si perseguirà la messa in sicurezza dell’arteria attraverso il rifacimento di alcuni 
tratti di pavimentazioni, la sostituzione dei tratti di barriere danneggiate o 
obsolete, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione di quella 
verticale e complementare. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N44 

Titolo intervento Miglioramento viabilità comunale – Via Luigi e Nicola Marinelli – Via Perlasca 

Ente attuatore Comune di Ripalimosani 

Localizzazione Zona industriale di Pesco  Farese 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 300.000,00  

Fonti di finanziamento  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013  

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento in progetto prevede il ripristino della viabilità lungo la strada 
comunale via Luigi e Nicola Marinelli a servizio della zona industriale Pesco Farese 
di Ripalimosani, nonché, il  
completamento di un breve tratto della via Perlasca a servizio della stessa zona 
industriale. In particolare si provvederà a risanare un tratto della via Marinelli 
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interessato da uno smottamento della strada mediante la realizzazione di opere 
di contenimento ed il successivo ripristino della fondazione stradale e della 
pavimentazione. Lungo la via Perlasca si procederà alla realizzazione di opere di 
regimazione delle acque meteoriche ed al successivo ripristino della fondazione 
stradale e della pavimentazione per un lunghezza pari a circa 200 ml. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 

 
 
 

Il Direttore dell’Area Seconda 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N45 

Titolo intervento Messa in sicurezza strada panoramica 

Ente attuatore Comune di Agnone 

Localizzazione Località Monte Calvario 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 350.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di stabilità delle opere 
di presidio della sede stradale, delle condizioni di sicurezza della percorribilità, 
attraverso il rifacimento del manto stradale e la posa in opera delle barriere 
metalliche di protezione.  

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara   



 2

Procedura negoziata con offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N46 

Titolo intervento Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fiumarello 

Ente attuatore Comune di Pietracatella 

Localizzazione Contrada Fiumarello 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Gli interventi consistono nella messa in sicurezza di alcuni tratti della careggiata 
stradale mediante la realizzazione di opere di presidio idrogeologico.  
I principali interventi sono:  
- rifacimento di alcuni tratti della massicciata stradale mediante la stesura di 
misto granulometrico stabilizzato e conglomerato bituminoso; 
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- pulitura di cunette; 
- realizzazione di opere di consolidamento mediante la realizzazione di una 
zattera su pali; 
- realizzazione di muri di contenimento; 
- realizzazione di opere di raccolta di acque piovane. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006  

 
 
 
 

Il Direttore dell’Area Seconda 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N47 

Titolo intervento Messa  in sicurezza delle strade comunali 

Ente attuatore Comune di Guardiaregia 

Localizzazione Via S. Rocco - Via I Vico Colle Croce - C.da  Cauzaro - C.da  Mencaro 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 150.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Si tratta di opere che interesseranno alcuni importanti arterie viarie comunali  
denominate “S. Rocco, I Vico Colle Croce,  C.da Mencaro  e C.da Cauzaro”. 
Gli interventi interesseranno la sistemazione delle strade sia dal punto di vista del 
miglioramento delle caratteristiche geometriche ed altimetriche dell’asse stradale 
(sistemazione dei tratti avvallati e dissestati, e sistemazione della segnaletica, 
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ecc..) sia per le  opere complementari relative alla sicurezza degli utenti. 
Se da un lato la viabilità del Comune può ritenersi soddisfacente in quanto a 
sviluppo e a ramificazioni, dall’altro lato lo stesso discorso non può ripetersi per la 
qualità e sicurezza che dette strade consentono all’utenza che ne fa uso. 
La situazione è poi aggravata dalle continue avverse condizioni metereologiche 
che annualmente imperversano la zona. 
Infatti, si è assistito in tali occasioni a vere e propri fenomeni di colamenti sulle 
sedi viarie, di materiale proveniente dalle scarpate delle stesse che in apparenza 
sembravano stabili,  nonché a veri e propri movimenti franosi che, oltre a 
generare pericolo per la pubblica e privata incolumità, hanno generato notevoli 
dissesti in diverse zone del territorio comunale, interessando in particolare anche 
strade di notevole importanza per il regolare e consueto uso delle zone servite 
dalle stesse. 
OPERE PREVISTE IN PROGETTO 
La proposta tecnica prevede la realizzazione di opere che tendono a migliorare 
l’attuale assetto viario per garantire maggiori ed adeguati standard di sicurezza. 
Siccome trattasi di interventi da eseguirsi su quattro distinte strade, di seguito si 
illustrano per ognuna il tipo di intervento: 
Strada S. Rocco: si prevede il ripristino funzionale del manto stradale, con il 
rifacimento del tappeto di usura, la  ripulitura dei canali di scolo laterali (Cunette). 
Strada I Vico Colle Croce: si prevede il ripristino funzionale con  il rifacimento 
totale  del tratto di strada  attraverso la riprofilatura  altimetrica e il  rifacimento  
della  pavimentazione realizzata in pietra calcarea di colore chiaro. 
Strada Cauzaro: si prevede il ripristino funzionale  della  strada attraverso il  
ricarico della massicciata e sovrastante misto stabilizzato per un piccolo tratto,  
nonchè rifacimento del  manto bituminoso (binter) e la  ripulitura dei canali di 
scolo laterali (Cunette). 
Strada C.da Mencaro: si prevede  la  realizzazione di un  tratto  di marciapiede 
lungo la strada Provinciale,  quale  opera di completamento e messa in sicurezza  
dell’attuale  strada di  importante collegamento  pedonale  tra il centro urbano ed 
il cimitero. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara   
Procedura ristretta – Cottimo fiduciario 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N48 

Titolo intervento Sistemazione strada comunale Cannavina 

Ente attuatore Comune di Matrice 

Localizzazione Località Cannavina - Feudo 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 600.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’Amministrazione Comunale di Matrice, per migliorare i collegamenti stradali e la 
viabilità extraurbana,  intende adeguare la  Strada Comunale Cannavina sita  in 
località Cannavina - Feudo. Ciò al fine di assicurare ai cittadini di Matrice una 
valida alternativa all’attuale collegamento rappresentato dalla S.P.51 Dir. Galdina 
che passa per la Stazione di Matrice (avente tempi di percorrenza maggiori e con 
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la presenza del passaggio a livello).  
La strada Cannavina è, appunto, una valida alternativa alla viabilità esistente in 
quanto il tracciato si sviluppa su un lieve declivio e ha un percorso che risulta 
essere quasi sempre pianeggiante e gode di un’ottima esposizione essendo rivolta 
completamente a sud.  
 La finalità dell’intervento è quella di migliorare i collegamenti viari favorendo lo 
sviluppo del territorio senza incidere in alcun modo sulla configurazione 
geomorfologica ed idrogeologica dell’area di intervento e sull’assetto originario 
dell’area di intervento. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N49 

Titolo intervento Messa in sicurezza strada di collegamento centro abitato - mare 

Ente attuatore Comune di Petacciato 

Localizzazione Agro del Comune di Petacciato dalla C.da Saracena alla C.da Giulianella 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 400.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria dell’arteria stradale, che 
ha avuto un decadimento nelle proprie condizioni (in particolare dovuto al 
notevole traffico che la interessa in tutti i periodi dell’anno), volto a migliorarne la 
percorribilità, oltre che ad aumentarne la sicurezza.  
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Nel dettaglio i lavori da eseguirsi saranno i seguenti: 
- Manutenzione opere d’arte stradali (pozzetti e paramenti murari); 
- Pulizia sistemi lineari di raccolta e trasporto acque meteoriche; 
- Rifacimento dello strato di binder; 
- Rifacimento tappetino in conglomerato bituminoso; 
- Adeguamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara come previsto 
dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N50 

Titolo intervento Messa in sicurezza della viabilità interna e nuova viabilità in c.da Colle Rampone 
e in c.da Valle Campanile 

Ente attuatore Comune di Montenero di Bisaccia 

Localizzazione Centro abitato – C.da Colle Rampone – C.da Valle Campanile 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 1.200.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

  
L’intervento prevede: 

- la messa in sicurezza di alcune strade interne al centro abitato mediante il  
rifacimento delle infrastrutture viarie, posa in opera di barriere di 
protezione e pubblica illuminazione; 
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- il miglioramento della viabilità in C/da Colle Rampone e in C/da Valle 
Campanile, mediante nuova realizzazione di una strada di decongestione 
dei tratti pericolosi della S.P. 153 a servizio della zona commerciale e 
artigianale. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 - Offerta 
economicamente più vantaggiosa 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N51 

Titolo intervento Miglioramento viabilità comunale 

Ente attuatore Comune di Santa Croce di Magliano  

Localizzazione Centro abitato 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 500.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

Fasi di progettazione 
- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 

Descrizione del 
progetto 

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce di Magliano (CB), con l’attuazione 
dell’intervento di che trattasi, intende migliorare la viabilità comunale mediante 
la realizzazione dei seguenti interventi: 
A) Interventi puntuali in tre nodi strategici del nucleo abitato del Comune di 

Santa Croce di Magliano, così individuati: 
1) viale dei Tigli, Via Fontana delle Pere, via Livorno e viale delle Acacie (nodo 1 

–intervento n°1); 
2)  via Cupello e viale dei Tigli (nodo 2 – intervento n°2); 
3)  S.P.166, Via Cupello, Via Principe di Piemonte  e la strada del consorzio di 

bonifica di Larino (CB) sita nell’ambito amministrativo del Comune di San 
Giuliano di Puglia (nodo 3 – intervento n°3). 
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B)  Interventi di tipo lineare di sistemazione della sede stradale 
 
A)  Interventi puntuali localizzati in tre nodi strategici del centro abitato del 
Comune di Santa Croce di Magliano 
L’intervento prevede la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza di tre nodi 
strategici, localizzati in corrispondenza del supermercato Conad (intervento n. 1), 
nei pressi del Liceo Scientifico (intervento n. 2) e in arrivo/uscita dalla S.P.166 
(intervento n. 3).  
L’intervento n.1 si propone l’obiettivo di regolarizzare il flusso di traffico in 
entrata ed uscita dal centro abitato, di accesso ed uscita dal supermercato, 
nonchè di circolazione urbana. Si localizza all’innesto tra viale dei Tigli, via 
Fontana delle Pere, via Livorno e viale delle Acacie e consiste in una “mini 
rotatoria” di forma ovale a cinque rami. 
L’intervento n. 2 mira a regolarizzare il traffico interno al centro abitato in 
direzione dei due supermercati esistenti a Santa Croce di Magliano, nonchè il 
flusso veicolare derivante dalla presenza lungo via Cupello del Liceo Scientifico. 
Le strade interessate sono viale dei Tigli e via Cupello. La proposta consiste nella 
realizzazione di una rotatoria a raso a tre rami. 
L’intervento n. 3 mira a regolarizzare il traffico in entrata ed in uscita dal centro 
abitato. 
Le strade interessate dall’intervento sono la S.P.166, Via Cupello, Viale Principe 
di Piemonte e la strada di bonifica sita in ambito amministrativo di San Giuliano 
di Puglia. 
La proposta consiste nella realizzazione di una rotatoria a raso a cinque rami. 
 
B)  Interventi di tipo lineare di sistemazione della sede stradale 
  L’intervento consiste nella  sistemazione della sede stradale attraverso la: 

- fresatura della sede stradale;  
- rimessa in quota dei tombini e griglie esistenti; 
- realizzazione di nuovi tombini; 
- asfalto della sede stradale;  
- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e posizionamento della 

segnaletica   stradale verticale. 
Livello di progettazione 
disponibile 

Progetto preliminare  

Procedura di gara  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N52 

Titolo intervento Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada Piana del Mulino e strada 
di collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia 

Ente attuatore Comune di Mafalda 

Localizzazione Territorio comunale 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 500.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento prevede la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle due 
strade denominate “Piana del Mulino e Strada di collegamento – Ripalta Vecchia”. 
Le strade in oggetto sono fondamentali  per il comune perché utilizzate in modo 
intenso sia dalla viabilità locale che extracomunale, di primaria importanza 
soprattutto per l’economia rurale del  
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territorio. 
L’attuale stato di degrado è spesso causa di danni ed inconvenienti agli 
utilizzatori. 
L’oggetto delle opere da realizzare prevedono il ripristino della stessa sede 
stradale in diversi punti, nonché il ripristino della regimentazione e smaltimento 
delle acque meteoriche, asportazione della vegetazione spontanea, che negli anni 
ha invaso anche parte della sede stradale.  
Inoltre, l’intervento prevede una rotatoria allo sbocco delle strade citate con la 
S.P. Ripaltina, al fine di migliorare la sicurezza dell’innesto con la viabilità 
extraurbana. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N53 

Titolo intervento Messa in sicurezza di via Crocella e via Matese 

Ente attuatore Comune di Ferrazzano 

Localizzazione Via Matese – Via Crocella 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 600.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza di un tratto della 
viabilità urbana in località Via Matese in direzione Via Crocella. In particolare, 
attraverso la realizzazione di opere strutturali ordinarie in calcestruzzo armato e 
speciali su pali e micropali si realizzerà un asse di penetrazione al centro urbano, 
in direzione della locale scuola elementare e media.  
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L’intervento rappresenterà un primo tratto funzionale di un progetto più ampio di 
riassetto della mobilità urbana che consentirà di ridisegnare i flussi veicolari e 
pedonali, i quali dalla circonvallazione esterna al nucleo antico si dirigono al 
centro storico in direzione del Municipio e della scuole.  
Contestualmente agli interventi sull’assetto viario si prevede la realizzazione di 
spazi da destinare alla sosta.  
La priorità strategica dell’intervento è legata alla possibilità, nella prospettiva di 
medio termine,  di garantire una circolazione veicolare e pedonale nel centro 
storico, riorganizzata a senso unico e in grado di far migliorare sensibilmente le 
condizioni di sicurezza per il transito veicolare e pedonale nel centro storico 
stesso, ottimizzare  i tempi di percorrenza e garantire una reale possibilità di 
sosta.  

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N54 

Titolo intervento Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - Sistemazione delle strade 
comunali 

Ente attuatore Comune di Riccia 

Localizzazione Agro del comune di Riccia 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 310.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Gli interventi di manutenzione previsti in progetto riguardano 9 diversi tratti di 
strade, attualmente caratterizzati da pavimentazione dissestata e/o danneggiata, 
tutti individuati nell’agro del Comune di Riccia. 
Gli interventi previsti sono così localizzati: 
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- Strada Comunale Colle della Macchia – Vignalitto ml. intervento 908,00; 
- Strada Comunale Giardino ml. intervento 650,00; 
- Strada Comunale Ialessi ml. intervento 350,00; 
- Strada Comunale Ortovecchio- Escamare ml. intervento 600,00; 
- Strada Comunale Pagliaio Vecchio ml. intervento 550,00; 
- Strada Comunale Peschete ml. intervento 310,00; 
- Strada Comunale Romano ml. intervento 260,00; 
- Strada Comunale Guado della Stretta - Cesa di Poce ml. intervento 500,00; 
- Strada Comunale Scesa Lauri ml. intervento 350,00. 
Pertanto con il presente progetto si interverrà per adeguare una porzione di rete 
infrastrutturale costituita da strade per circa 4.478,00 ml. 
Le opere in progetto risultano compatibili rispetto ad una situazione che appare 
già fortemente antropizzata contribuendo alla messa in sicurezza e alla 
fluidificazione del traffico nell’area. 
La minimizzazione degli effetti negativi indotti dall’opera potrà utilmente essere 
perseguita con specifici interventi da prevedersi in sede di progettazione 
definitiva ed esecutiva secondo le indicazioni precedentemente delineate. 
L’intervento progettuale previsto risulta migliorativo della qualità ambientale e 
paesaggistica del contesto territoriale nel quale esso è inserito. 
Anche gli indiscutibili impatti temporanei che si inducono attraverso i processi di 
cantierizzazione degli interventi possono comunque ritenersi “sopportabili” se 
inquadrati in un generale processo di riqualificazione della viabilità. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come 
previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N55 

Titolo intervento Collegamento centro urbano – Contrada Codacchio 

Ente attuatore Comune di Trivento 

Localizzazione Centro urbano – C.da Codacchio 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 600.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Esecutiva 
Fase di aggiudicazione 

- Appalto Lavori 
Fasi di realizzazione 

- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP con D.D. n. 83/2013 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
Gli interventi di progetto consentiranno di adeguare la sicurezza e migliorare la 
percorribilità della “Strada di collegamento di Trivento alla S.P. 73 Bifernina” che 
si trova in cattive condizioni e che è causa di serie difficoltà per coloro che sono 
costretti  a tale percorrenza. A ciò bisogna aggiungere le negatività che si 
riflettono sul cattivo servizio che viene effettuato per il trasporto degli scolari 
provenienti dalla località Codacchio, i quali giornalmente devono recarsi alle 



 2

scuole, medie e superiori del centro abitato, oltre ai danni a cui sono soggetti gli 
scuolabus comunali.  
I lavori previsti nel progetto definitivo possono essere così distinti: 
- idonea bonifica della sede stradale (laddove necessario), attraverso la 
sistemazione della fondazione stradale esistente, la ricarica con materiale arido e 
la successiva nuova pavimentazione bituminosa; 
- realizzazione di sovrastante manto in conglomerato bituminoso (tappetino), 
nelle aree interessate dall’assenza e/o cavillatura dello strato di usura; 
- stesura di nuova pavimentazione bituminosa (bynder + tappetino), nei tratti in 
cui risulta idoneo il sottofondo stradale ed è assente la pavimentazione in asfalto; 
- ripulitura e sistemazione delle cunette in terra che risultano ostruite e/o 
deformate dalla spinta del terreno e dalla vegetazione spontanea; 
- ripristino delle condizioni di stabilità delle scarpate laterali in punti saltuari. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto definitivo 

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
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PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

 
Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” 

Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” 
 
 

SCHEDA TECNICA INTERVENTO 
 
Codice intervento MO2N57 

Titolo intervento Strada di collegamento impianto FIGC 

Ente attuatore Comune di Castropignano 

Localizzazione Contrada Cerreto 

Tipologia Lavori pubblici 
Valore complessivo 
progetto € 450.000,00  

Fonti di finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013   

Fasi dell’intervento 

 
Fasi di progettazione 

- Progettazione Definitiva 
- Progettazione Esecutiva 

Fase di aggiudicazione 
- Appalto Lavori 

Fasi di realizzazione 
- Esecuzione Lavori 
- Collaudo 
- Funzionalità 
- Chiusura intervento 

 

Principali adempimenti 
amministrativi 

 
 Richiesta CUP 
 Nomina del RUP da parte dell’Ente attuatore 
 Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore 
 Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte 

dell’Amministrazione Regionale 
 Richiesta CIG 
 Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell’Ente 

Attuatore 
 Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore 
 Istruttoria ed erogazione rate da parte dell’Amministrazione Regionale, su 

richiesta dell’Ente Attuatore 
 Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell’Amministrazione 

Regionale 
 

Descrizione del 
progetto 

 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra 
la Strada Provinciale n. 47 “Fossaltina” ed il realizzando impianto FIGC.  
L’innesto sulla citata strada provinciale avverrà attraverso la realizzazione di una 
rotatoria che garantirà sicurezza della circolazione veicolare, mentre il tratto di 
strada di collegamento con l’impianto sportivo rispetterà le vigenti normative in 
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materia di viabilità comunale. 
Entrambe le opere in progetto sono localizzate nella c.da Cerreto di 
Castropignano. 
Lungo la nuova arteria viaria si procederà alla realizzazione di opere di 
regimazione delle acque meteoriche. 

Livello di progettazione 
disponibile 

 
Progetto preliminare  

Procedura di gara  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 
122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 

 
 
 

 
 

 



 
 

  
 
 
 
 

 
Agenzia per la Coesione 

Territoriale 
 

 

Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture 

Regione Molise 

 
 
 
 
 

II ATTO INTEGRATIVO 
 

Accordo di Programma Quadro 
 

 
“Viabilità” 

 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 

 

 

SCHEDE DI MONITORAGGIO 

INTERVENTI NON CANTIERABILI 

 

Allegato 2b 

 

 

 

 

 

Roma, 16 novembre 2015 



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Strumento: MO2N - ACCESSIBILITA' MATERIALE - VIABILITA' - II^ ATTO INTEGRATIVO
Accordo di Programma Quadro

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI BOJANO (CB) PIAZZA ROMA N?153 n.s.n. - 86021 Bojano Arch. Vincenzo Rosario Robusto - RUP -
D.G.C. n. 165 del 17/12/2012

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI BOJANO (CB) PIAZZA ROMA N?153 n.s.n. - 86021 Bojano

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.300.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 300.000 FSC Delibera CIPE N. 03 del 2006 N
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N
2015 400.000 PRIVATO Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - 01585570581 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N01

C.U.P: I91B11000280007

Titolo Progetto: Completamento sottopasso ferroviario
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Bojano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 29,00 12,00 14 28,00 25,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 220.000
8 - Acquisizione aree o immobili 20.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 824.000
12 - Imprevisti 11.592
13 - IVA 125.408
98 - Altro 99.000

Totale 1.300.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 211 Interventi strategici per la mobilità 
Azione: 2111 Interventi strategici per la mobilità 

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 1.300.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 1.070.000 1.070.000
2017 0 230.000 230.000

Totale: 0 1.300.000 1.300.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/03/15 01/03/15 01/04/15 01/04/15

Progettazione Definitiva 05/08/15 05/08/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 05/08/15 05/08/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 10/04/16 30/12/16

Collaudo 28/02/17 30/04/17

Chiusura intervento 30/07/17 30/07/17

Funzionalità 30/04/17 30/04/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0
Giornate/uomo prestate Numero 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0
Volume oggetto di intervento Metri Cubi 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 250 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N02

C.U.P: D52F15000020001

Titolo Progetto: Metropolitana leggera - II lotto Bojano-Isernia - Progettazione preliminare
Tipo: Acquisizione  di beni e servizi
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto REGIONE MOLISE Dott. Vincenzo Rossi - Direttore Servizio
Mobilità

Destinatario del finanziamento del progetto REGIONE MOLISE

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 425.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 425.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 425.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 265.000 265.000
2017 0 160.000 160.000

Totale: 0 425.000 425.000

4 - Sezione Procedurale

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Bojano
MOLISE Isernia Cantalupo Nel Sannio
MOLISE Isernia Carpinone
MOLISE Isernia Isernia
MOLISE Isernia Longano
MOLISE Isernia Montaquila
MOLISE Isernia Sant'Agapito

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 6,00 0,00 14 23,00 33,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Studi o progettazioni Numero 1 0 0 0 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0
Unità di beni acquistati Numero 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera N 0
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto N 600 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

14 - progettaione e consulenze 412.250
18 - spese generali e accessorie 12.750

Totale 425.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 211 Interventi strategici per la mobilità 
Azione: 2111 Interventi strategici per la mobilità 

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

A.Iter Procedurale: Acquisizione Servizi

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Definizione e stipula
contratto

30/05/16 20/06/16

Esecuzione Fornitura 21/06/16 30/09/17

Verifiche e controlli 21/06/16 31/12/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto RFI S.P.A. piazza Vittorio Veneto, 3 -  Roma Ing. Marco Gallini - Direttore Territoriale
Produzione Napoli

Destinatario del finanziamento del progetto RFI S.P.A. piazza Vittorio Veneto, 3 -  Roma

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N04

C.U.P: J14H15000600002

Titolo Progetto: Metropolitana leggera - I lotto Matrice-Bojano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Baranello
MOLISE Campobasso Bojano
MOLISE Campobasso Campobasso
MOLISE Campobasso Guardiaregia
MOLISE Campobasso Matrice
MOLISE Campobasso Vinchiaturo

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 211 Interventi strategici per la mobilità 
Azione: 2111 Interventi strategici per la mobilità 

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Totale Finanziamento : 23.500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 23.500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 23.500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 4.000.000 4.000.000
2017 0 11.000.000 11.000.000
2018 0 8.500.000 8.500.000

Totale: 0 23.500.000 23.500.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Attivazione Ente Certificatore "CE" 18/06/16 18/06/16

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 19/09/06 19/09/06 23/09/09 23/09/09

Progettazione Definitiva 19/09/06 19/09/06 30/11/15

Progettazione Esecutiva 30/04/16 30/06/16

Esecuzione  Lavori 09/07/16 17/10/18

Collaudo 18/10/18 06/12/18

Chiusura intervento 16/12/18 16/12/18

Funzionalità 29/12/18 29/12/18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 500.000
8 - Acquisizione aree o immobili 300.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 20.500.000
12 - Imprevisti 1.500.000
98 - Altro 700.000

Totale 23.500.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

5



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA
Geom. Lorenzo Di Iacovo - RUP -
Determina Dirigenziale n. 157 del
24/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 828.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 828.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 828.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 744.200 744.200
2017 0 82.800 82.800

Totale: 0 828.000 828.000

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N07A

C.U.P: H33D15000750002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto da Isernia alla rotonda in località Fragnete
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Isernia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 34,00 51,00 14 12,00 48,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 53.068,66
9 - Lavori realizzati in affidamento 349.848,23
10 - Lavori realizzati in economia 100.000
13 - IVA 76.966,61
98 - Altro 248.116,5

Totale 828.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 05/05/15 05/05/15

Progettazione Definitiva 15/05/15 15/05/15 30/06/15 30/06/15

Progettazione Esecutiva 01/10/15 01/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N07B

C.U.P: H33D15000760002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto dalla rotonda in località Fragnete al Bivio di Fornelli
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA
Geom. Lorenzo Di Iacovo - RUP -
Determina Dirigenziale n. 157 del
24/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 522.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 522.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 522.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 468.800 468.800
2017 0 52.200 52.200

Totale: 0 522.000 522.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 05/05/15 05/05/15

Progettazione Definitiva 15/05/15 15/05/15 30/06/15 30/06/15

Progettazione Esecutiva 02/10/15 02/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Fornelli
MOLISE Isernia Isernia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 35,00 26,00 14 9,00 48,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 3.196,12
9 - Lavori realizzati in affidamento 380.000
10 - Lavori realizzati in economia 40.000
13 - IVA 83.600
98 - Altro 15.203,88

Totale 522.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA
Geom. Lorenzo Di Iacovo - RUP -
Determina Dirigenziale n. 157 del
24/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 650.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 650.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N07C

C.U.P: H33D15000770002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturno - Tratto dal Bivio di Fornelli a Colli Al Volturno (intersezione S.S. 158)
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Colli A Volturno
MOLISE Isernia Fornelli

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 35,00 28,00 14 7,00 48,00

C.Economie

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 23.735,22
9 - Lavori realizzati in affidamento 285.491,48
10 - Lavori realizzati in economia 80.000
13 - IVA 62.808,13
98 - Altro 197.965,17

Totale 650.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 650.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 584.000 584.000
2017 0 65.000 65.000

Totale: 0 650.000 650.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 05/05/15 05/05/15

Progettazione Definitiva 15/05/15 15/05/15 30/06/15 30/06/15

Progettazione Esecutiva 02/10/15 02/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

Anno Tipo Finanziamento Importo

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N08

C.U.P: C27H15000060002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza Via Matteotti - Via Roma - Viale Marconi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI AGNONE (IS) Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone Arch. Loredana Capozio - RUP - D.G.C.
n. 48 del 12/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI AGNONE (IS) Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 390.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 390.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 390.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 390.000 390.000

Totale: 0 390.000 390.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Agnone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 48,00 37,00 14 22,00 42,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 39.027,85
9 - Lavori realizzati in affidamento 303.024,92
13 - IVA 38.888,62
98 - Altro 9.058,61

Totale 390.000

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

1 Parere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs
42/2004 01/09/15 01/07/15 10/07/15 15/06/15 Soprintendenza

2 Parere paesaggistico (art. 146 D.Lgs
42/2004) 01/09/15 01/07/15 23/07/15 15/06/15 Regione Molise - Beni Ambientali e Soprintendenza

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 09/09/13 09/09/13 12/03/15 12/03/15

Progettazione Definitiva 12/03/15 12/03/15 15/06/15 15/06/15

Progettazione Esecutiva 01/12/15 30/12/15

Esecuzione  Lavori 30/03/16 30/11/16

Collaudo 30/11/16 30/01/17

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 30/01/17 30/01/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N09

C.U.P: F56G15000330002

Titolo Progetto: Svincolo F.V. Sangro allaccio Cerro centro - 1° e 2° Lotto - Completamento funzionale delle opere
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Cerro Al Volturno

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 39,00 39,00 14 6,00 32,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO (IS) Aldo Moro n.12 - 86072 Cerro Al Volturno
Geom. Mirello Fattore - Responsabile
Servizio Lavori Pubblici - RUP - D.G.M. n.
24 del 03/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO (IS) Aldo Moro n.12 - 86072 Cerro Al Volturno

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.400.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 1.400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 1.400.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 50.000 50.000
2016 0 1.350.000 1.350.000

Totale: 0 1.400.000 1.400.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Pareri ambientali-paesaggistici 25/11/15 30/05/15 30/05/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 10/01/15 10/01/15 08/04/15 08/04/15

Progettazione Definitiva 27/07/15 27/07/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 30/11/15 15/12/15

Esecuzione  Lavori 25/03/16 25/11/16

Collaudo 25/12/16 25/02/17

Chiusura intervento 30/12/17 30/12/17

Funzionalità 25/04/17 25/04/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 2,02 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 1.000 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 226.022,23
8 - Acquisizione aree o immobili 90.528,65
9 - Lavori realizzati in affidamento 570.339,39
10 - Lavori realizzati in economia 52.281,36
12 - Imprevisti 1.174,26
13 - IVA 180.733,63
98 - Altro 278.920,48

Totale 1.400.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 2,02 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)
Ing. Rosita Levrieri - Responsabile Ufficio
Tecnico - RUP - D.G.C. n. 5 del
07/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N11

C.U.P: B97H14002270002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza viabilità comunale centro abitato - Borgo Tufi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Castel Del Giudice

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 51,00 0,00 14 14,00 0,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 38.977,03
9 - Lavori realizzati in affidamento 470.000
12 - Imprevisti 15.545,95
13 - IVA 55.917,94
98 - Altro 19.559,08

Totale 600.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 600.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 600.000 600.000

Totale: 0 600.000 600.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

1
Richiesta autorizzazione
paesaggistica art. 146 del D.Lgs n.
42/04

06/10/15 03/03/15 06/10/15 03/03/15 Autorizzazione n. 150407/2015 del 06/10/2015

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Definitiva 30/11/14 30/11/14 07/02/15 07/02/15

Progettazione Esecutiva 10/11/15 20/11/15

Esecuzione  Lavori 15/02/16 15/09/16

Collaudo 15/10/16 20/10/16

Chiusura intervento 30/11/16 30/11/16

Funzionalità 20/10/16 20/10/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,6 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,6 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N13

C.U.P: F77H15000410002

Titolo Progetto: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV CNR dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 "Adriatica" e realizzazione dell'innesto al passaggio
ferroviario di Campomarino. Stralcio 1: Intervento dal Km 549+400 al Km 549+800

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto ANAS - COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO Via Genova 54 - - 86100 Campobasso
Ing. Paolo Lalli - Dirigente Tecnico
(Disposizione di Servizio n. 37/2014 -
Prot. 12264 del 02/09/2014

Destinatario del finanziamento del progetto ANAS - COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO Via Genova 54 - - 86100 Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 450.000 450.000
2017 0 50.000 50.000

Totale: 0 500.000 500.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campomarino

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 57,00 40,00 15 1,00 28,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,4 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.650 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 15.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 410.000
12 - Imprevisti 5.194,44
98 - Altro 69.805,56

Totale 500.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,4 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Definitiva 02/08/12 02/08/12 14/02/14 14/02/14

Progettazione Esecutiva 22/10/14 22/10/14 31/01/16

Esecuzione  Lavori 01/06/16 31/08/17

Collaudo 01/09/17 31/01/18

Chiusura intervento 31/07/18 31/07/18

Funzionalità 31/08/17 31/08/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA
Dott. Ing. Pasuqalino De Benedictis -
RUP - Determina Dirigenziale n. 141 del
16/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 400.000,00

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N14

C.U.P: H72F15000020002

Titolo Progetto: Studio geologico per il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino
Tipo: Acquisizione  di beni e servizi
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Bagnoli Del Trigno
MOLISE Isernia Civitanova Del Sanni

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 39,00 52,00 14 25,00 47,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 400.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 399.000 399.000

Totale: 0 400.000 400.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Acquisizione Servizi

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Definizione e stipula
contratto

31/12/15 31/01/16

Esecuzione Fornitura 01/02/16 01/03/16

Verifiche e controlli 01/02/16 01/03/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Giornate/uomo prestate Numero 0
Studi o progettazioni Numero 1 0 0 0 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto N 300 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

14 - progettaione e consulenze 388.000
18 - spese generali e accessorie 12.000

Totale 400.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N15

C.U.P: B92C15000000003

Titolo Progetto: Castellelce - Studio geologico I lotto - Santa Giusta
Tipo: Acquisizione  di beni e servizi
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Antonio Plescia - Funzionario - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 400.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 400.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 50.000 50.000
2016 0 300.000 300.000
2017 0 50.000 50.000

Totale: 0 400.000 400.000

Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Acquaviva Collecroce
MOLISE Campobasso Palata
MOLISE Campobasso San Felice Del Molise
MOLISE Campobasso Tavenna

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 52,00 47,00 14 47,00 4,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Studi o progettazioni Numero 1 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

14 - progettaione e consulenze 41.000
15 - valore dei beni 42.000
17 - valore del servizio 195.000
18 - spese generali e accessorie 122.000

Totale 400.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Acquisizione Servizi

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Definizione e stipula
contratto

15/01/16 20/01/16

Esecuzione Fornitura 02/04/16 02/07/17

Verifiche e controlli 02/04/16 31/12/17

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto N 1.000 0 0 0 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N16A

C.U.P: H47H15000140002

Titolo Progetto: Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione del movimento franoso e ripristino viabilità al Km 1+400 dalla S.P. Molesana
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Casalciprano
MOLISE Isernia Frosolone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 36,00 40,00 14 29,00 54,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA Geom. Nicandro Boggia - RUP - D.D. n.
143 del 20/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 600.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 570.000 570.000
2017 0 29.000 29.000

Totale: 0 600.000 600.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 06/05/15 06/05/15

Progettazione Definitiva 06/05/15 06/05/15 01/10/15 01/10/15

Progettazione Esecutiva 02/10/15 02/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 19.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 408.000
10 - Lavori realizzati in economia 60.000
13 - IVA 89.760
98 - Altro 23.240

Totale 600.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA Geom. Nicandro Boggia - RUP - D.D. n.
143 del 20/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N16B

C.U.P: H47H15000150002

Titolo Progetto: Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione del movimento franoso a protezione della galleria "Pesco Farese"
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Casalciprano
MOLISE Isernia Frosolone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 33,00 57,00 14 32,00 5,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 19.717
9 - Lavori realizzati in affidamento 326.000
10 - Lavori realizzati in economia 60.000
13 - IVA 71.720
98 - Altro 22.563

Totale 500.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 449.000 449.000
2017 0 50.000 50.000

Totale: 0 500.000 500.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 22/04/15 22/04/15

Progettazione Definitiva 15/05/15 15/05/15 30/06/15 30/06/15

Progettazione Esecutiva 02/10/15 02/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N16C

C.U.P: H97H15000240002

Titolo Progetto: Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Sistemazione dei movimenti franosi adiacenti lo svincolo di Casalciprano e messa in sicurezza tratti alterni 
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI ISERNIA Geom. Nicandro Boggia - RUP - D.D. n.
143 del 20/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI ISERNIA

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 900.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 900.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 900.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 1.000 1.000
2016 0 809.000 809.000
2017 0 90.000 90.000

Totale: 0 900.000 900.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Casalciprano
MOLISE Isernia Frosolone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 33,00 57,00 14 32,00 5,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 350 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 8.046
9 - Lavori realizzati in affidamento 617.000
10 - Lavori realizzati in economia 100.000
13 - IVA 135.740
98 - Altro 39.214

Totale 900.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 08/01/15 08/01/15 27/04/15 27/04/15

Progettazione Definitiva 15/05/15 15/05/15 30/06/15 30/06/15

Progettazione Esecutiva 02/10/15 02/10/15 05/11/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 20/11/16

Collaudo 21/11/16 21/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 20/11/16 20/11/16

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Arch. Junior Domenico Vespoli -
Funzionario dipendente categoria D -
RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N17

C.U.P: B77H15000400003

Titolo Progetto: Collegamento S.P. 163 - Castellelce
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso San Felice Del Molise

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 54,00 31,00 14 42,00 49,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 2.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 975.000 975.000
2017 0 1.025.000 1.025.000

Totale: 0 2.000.000 2.000.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/03/15 11/03/15 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 01/01/16 28/02/16

Progettazione Esecutiva 01/03/16 31/03/16

Esecuzione  Lavori 01/08/16 30/08/17

Collaudo 30/09/17 30/10/17

Chiusura intervento 30/03/18 30/03/18

Funzionalità 31/01/18 31/01/18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 6,8 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.200 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 36.880
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.453.710,2
12 - Imprevisti 44.405,75
13 - IVA 327.929,84
98 - Altro 137.074,21

Totale 2.000.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 6,8 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB) PIAZZA MUNICIPIO n.16 - 86020 Castellino Del Bifer Arch. Alberto Fratangelo - Responsabile
UTC - RUP - D.G.C. n. 30 del 12/05/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB) PIAZZA MUNICIPIO n.16 - 86020 Castellino Del Bifer

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 2.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N18

C.U.P: H21B01000140002

Titolo Progetto: Svincolo su F.V. Biferno
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Castellino Del Bifer
MOLISE Campobasso Lucito

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 249.928,09
8 - Acquisizione aree o immobili 45.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 1.307.000
12 - Imprevisti 3.267,73
13 - IVA 342.524,18
98 - Altro 52.280

Totale 2.000.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Costo Complessivo (Euro): 2.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 1.350.000 1.350.000
2017 0 650.000 650.000

Totale: 0 2.000.000 2.000.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/10/02 11/10/02 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 19/11/15 19/01/16

Progettazione Esecutiva 19/11/15 19/01/16

Esecuzione  Lavori 05/04/16 05/04/17

Collaudo 05/05/17 05/07/17

Chiusura intervento 01/09/17 01/09/17

Funzionalità 05/07/17 05/07/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,8 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 3.200 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,8 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N19

C.U.P: J54E15000170002

Titolo Progetto: Sistemazione strade comunali Colle Marini, Colle Cioffi, Colle Martino, Fragnete e Salietto
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC Programmi FS
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia
Ing. Roberto Potena - Dirigente ff Servizio
Lavori Pubblici - RUP - D.G.C. n. 46 del
12/05/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 540.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 540.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 540.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 525.000 525.000
2017 0 15.000 15.000

Totale: 0 540.000 540.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Isernia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 35,00 12,00 14 10,00 43,00
41 36,00 0,00 14 11,00 46,00
41 36,00 36,00 14 13,00 53,00
41 36,00 44,00 14 12,00 21,00
41 36,00 56,00 14 12,00 38,00
41 37,00 19,00 14 12,00 30,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 3,03 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 37.000
8 - Acquisizione aree o immobili 26.400
9 - Lavori realizzati in affidamento 367.099,18
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 2.000

12 - Imprevisti 5.242,82
13 - IVA 89.685,02
98 - Altro 12.572,98

Totale 540.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 3,03 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Parere beni ambientali 31/12/15 01/12/15
2 Parere compatibilità edilizia 31/12/15 01/12/15
3 Parere compatibilità urbanistica 31/12/15 01/12/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/04/15 01/04/15 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 13/05/15 13/05/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 15/12/15 31/01/16

Esecuzione  Lavori 20/07/16 20/02/17

Collaudo 20/02/17 20/04/17

Chiusura intervento 20/04/17 20/04/17

Funzionalità 20/04/17 20/04/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CAMPOMARINO (CB) Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa n.1 - 86042 Campomarino
Ing. Marco Morrone - Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici - RUP - D.G.C. n.
71 del 02/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CAMPOMARINO (CB) Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa n.1 - 86042 Campomarino

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N21

C.U.P: E71B15000070002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza viabilità in Località Nuova Cliternia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campomarino

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 53,00 51,00 15 4,00 48,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 214.011,55

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 214.011,55 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 214.011,55

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 214.011,55 214.011,55

Totale: 0 214.011,55 214.011,55

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Approvazione variante PRG 10/10/15 11/09/15
2 Conferenza servizi 28/02/16 15/12/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 26/02/15 26/02/15 02/04/15 02/04/15

Progettazione Definitiva 15/11/15 01/03/16

Progettazione Esecutiva 01/03/16 15/03/16

Esecuzione  Lavori 10/07/16 10/11/16

Collaudo 10/12/16 15/12/16

Chiusura intervento 31/12/16 31/12/16

Funzionalità 15/12/16 15/12/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 400 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 15.700
8 - Acquisizione aree o immobili 7.567,43
9 - Lavori realizzati in affidamento 164.994,65
13 - IVA 20.799,47
98 - Altro 4.950

Totale 214.011,55

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO (IS) PIAZZA MUNICIPIO  n.18 - 86084 Forli' Del Sannio
Geom. Amleto Fantone - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP - D.G.C. n. 12 del
18/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO (IS) PIAZZA MUNICIPIO  n.18 - 86084 Forli' Del Sannio

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N22

C.U.P: J23D15000140002

Titolo Progetto: Sistemazione strade interne al centro abitato
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Forli' Del Sannio

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 41,00 47,00 14 10,00 48,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 22.118,83
9 - Lavori realizzati in affidamento 158.000
12 - Imprevisti 421,17
13 - IVA 15.800
98 - Altro 3.660

Totale 200.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 158.000 158.000
2017 0 42.000 42.000

Totale: 0 200.000 200.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Acquisizione pareri ed autorizzazioni 23/12/15 20/11/15
2 Verifica e validazione 27/12/15 24/12/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 18/02/15 18/02/15 18/03/15 18/03/15

Progettazione Definitiva 26/08/15 26/08/15 15/11/15

Progettazione Esecutiva 30/11/15 30/12/15

Esecuzione  Lavori 10/05/16 09/12/16

Collaudo 02/01/17 02/02/17

Chiusura intervento 10/09/17 10/09/17

Funzionalità 10/08/17 10/08/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,3 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 900 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,3 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N23

C.U.P: F94E15000210001

Titolo Progetto: Messa in sicurezza strade esterne al centro abitato
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI VINCHIATURO (CB) PIAZZA MUNICIPIO N.1 n.s.n. - 86019 Vinchiaturo
Geom. Carlo Maddaluni - Responsabile
Area Tecnica - RUP - D.G.C. n. 111 del
18/10/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI VINCHIATURO (CB) PIAZZA MUNICIPIO N.1 n.s.n. - 86019 Vinchiaturo

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 350.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 350.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 350.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 15.000 15.000
2016 0 335.000 335.000

Totale: 0 350.000 350.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/02/15 01/02/15 16/02/15 16/02/15

Progettazione Definitiva 16/03/15 16/03/15 10/11/15

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Vinchiaturo

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0
Giornate/uomo prestate Numero 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 30.000 0 0 0 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 150 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 23.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 255.000
12 - Imprevisti 5.400
13 - IVA 56.100
98 - Altro 10.500

Totale 350.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 10 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Progettazione Esecutiva 16/03/15 16/03/15 10/11/15

Esecuzione  Lavori 01/04/16 30/09/16

Collaudo 31/10/16 31/12/16

Chiusura intervento 30/06/17 30/06/17

Funzionalità 28/02/17 28/02/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI VENAFRO (IS) Via Edoardo Cimorelli n. 1Venafro n.s.n. - 86079 Venafro
Arch. Ornella Celino - Resposnabile del
Settore LL.PP e Manutenzione - RUP -
D.G.C. n. 57 del 23/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI VENAFRO (IS) Via Edoardo Cimorelli n. 1Venafro n.s.n. - 86079 Venafro

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N24

C.U.P: G77H15000090002

Titolo Progetto: Sistemazione strade interne al centro abitato
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Venafro

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 29,00 8,00 14 2,00 40,00

B. Quadro Economico

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000

Totale: 0 200.000 200.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 02/01/15 02/01/15 15/03/15 15/03/15

Progettazione Definitiva 01/11/15 15/11/15

Progettazione Esecutiva 16/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 02/01/16 30/03/16

Collaudo 01/04/16 01/05/16

Chiusura intervento 30/05/16 30/05/16

Funzionalità 30/06/16 30/06/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1,22 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 280 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 15.245,9
9 - Lavori realizzati in affidamento 155.000
12 - Imprevisti 5.904,1
13 - IVA 20.153
98 - Altro 3.697

Totale 200.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1,22 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N25

C.U.P: J19G01000000001
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto RFI S.P.A. piazza Vittorio Veneto, 3 -  Roma

Gianluigi De Carlo - Resp Struttura
Organizzativa Soppressione PL e
Risanam Acustico - Procura-Atto A
Rogito Notaio Paolo Castellini Di Roma,
Rep 75926 - Rogito 18406 del
30/06/2010

Destinatario del finanziamento del progetto RFI S.P.A. piazza Vittorio Veneto, 3 -  Roma

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 4.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 2.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N
2015 2.000.000 PRIVATO Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - 01585570581 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 4.000.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 800.000 800.000
2017 0 2.500.000 2.500.000
2018 0 700.000 700.000

Totale: 0 4.000.000 4.000.000

C.U.P: J19G01000000001

Titolo Progetto: Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campomarino

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 100.000
8 - Acquisizione aree o immobili 578.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 3.000.000
13 - IVA 322.000

Totale 4.000.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
Approvazione Conferenza di Servizi

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 28/01/13 28/01/13 23/05/13 23/05/13

Progettazione Preliminare 11/06/15 11/06/15 20/09/15 20/09/15

Progettazione Definitiva 23/09/15 23/09/15 06/11/15

Progettazione Esecutiva 30/04/16 30/06/16

Esecuzione  Lavori 01/06/16 30/12/17

Collaudo 10/01/18 30/04/18

Chiusura intervento 30/12/18 30/12/18

Funzionalità 30/12/17 30/12/17

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0
Punti di accesso alla rete Numero 1 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N27

C.U.P: G31B15000320007

Titolo Progetto: Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente
parcheggio multipiano area Pozzo Dolce

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI TERMOLI (CB) TERMOLI n. - 86039 Termoli
Ing. Matteo Faustino Caruso - Dirigente
Settore LL.PP - RUP - D.G.C. n. 196 del
27/07/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI TERMOLI (CB) TERMOLI n. - 86039 Termoli

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 14.967.400,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 5.000.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N
2015 9.967.400 DA REPERIRE Da reperire N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 14.967.400

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 5.015.000 5.015.000
2017 0 5.000.000 5.000.000
2018 0 4.952.400 4.952.400

Totale: 0 14.967.400 14.967.400

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 07/08/15 07/08/15 15/11/15

Progettazione Definitiva 16/12/15 28/02/16

Progettazione Esecutiva 30/08/16 25/09/16

Esecuzione  Lavori 30/09/16 31/10/18

Collaudo 25/11/18 31/12/18

Chiusura intervento 31/12/18 31/12/18

Funzionalità 31/12/18 31/12/18

MOLISE Campobasso Termoli

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,37 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 210 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

98 - Altro 14.967.400
Totale 14.967.400

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,37 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Antonio Plescia - Funzionario - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N29

C.U.P: B67H15000260003

Titolo Progetto: Messa in sicurezza della S.P. 73 1^ dir e S.P. 73 dalla F.V. Biferno al Comune di San Biase
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Limosano
MOLISE Campobasso San Biase
MOLISE Campobasso Sant'Angelo Limosano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 4.262,3
9 - Lavori realizzati in affidamento 395.680,65
12 - Imprevisti 356
13 - IVA 87.987,44
98 - Altro 11.713,61

Totale 500.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc

40



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 494.000 494.000
2017 0 6.000 6.000

Totale: 0 500.000 500.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/03/15 11/03/15 12/05/15 12/05/15

Progettazione Definitiva 02/07/15 02/07/15 15/11/15

Progettazione Esecutiva 16/11/15 15/12/15

Esecuzione  Lavori 20/05/16 21/11/16

Collaudo 22/11/16 22/02/17

Chiusura intervento 31/12/17 31/12/17

Funzionalità 21/11/16 21/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 21 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 200 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 21 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N30

C.U.P: F57H15000280002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza della S.S.645 "F.V. Tappino" dal Km 1+100 al Km 5+500 - 1° Lotto: Rotatoria al Km 3+800
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto ANAS - COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO Via Genova 54 - - 86100 Campobasso
Ing. Paolo Lalli - Dirigente Tecnico
(Disposizione di Servizio n. 37/2014 -
Prot. 12264 del 02/09/2014

Destinatario del finanziamento del progetto ANAS - COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO Via Genova 54 - - 86100 Campobasso

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 485.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 485.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 485.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 450.000 450.000
2017 0 35.000 35.000

Totale: 0 485.000 485.000

Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campodipietra

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 33,00 26,00 14 42,00 39,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,2 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 44.000
8 - Acquisizione aree o immobili 30.445,75
9 - Lavori realizzati in affidamento 346.000
12 - Imprevisti 5.100
98 - Altro 59.454,25

Totale 485.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 01/06/12 01/06/12 22/03/13 22/03/13

Progettazione Preliminare 01/04/15 01/04/15 30/04/15 30/04/15

Progettazione Definitiva 20/05/15 20/05/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 01/12/15 31/01/16

Esecuzione  Lavori 01/06/16 31/08/17

Collaudo 01/09/17 31/01/18

Chiusura intervento 31/07/18 31/07/18

Funzionalità 31/08/17 31/08/17

Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.600 0 0 0 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,2 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N32

C.U.P: J51B15000190006

Titolo Progetto: Strada Isernia Nord - Viale dei Pentri - 1° stralcio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Isernia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 35,00 54,00 14 14,00 56,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia Ing. Roberto Potena - Dirigente ff Lavori
Pubblici - RUP

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 390.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 335.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N
2014 55.000 COMUNE D.G.C. n. 163 del 23/12/2014 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 390.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 300.000 300.000
2017 0 90.000 90.000

Totale: 0 390.000 390.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Parere compatibilità edilizia 15/04/15 16/03/15 15/04/15 16/03/15
2 Parere compatibilità urbanistica 01/11/15 16/03/15 16/03/15
3 Pareri Beni Ambientali 01/11/15 16/03/15 16/03/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 27/11/14 27/11/14 23/12/14 23/12/14

Progettazione Definitiva 23/12/14 23/12/14 16/03/15 16/03/15

Progettazione Esecutiva 15/11/15 15/01/16

Esecuzione  Lavori 30/05/16 28/02/17

Collaudo 28/02/17 30/03/17

Chiusura intervento 30/04/17 30/04/17

Funzionalità 28/02/17 28/02/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0
Giornate/uomo prestate Numero 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 3.663 0 0 0 0
Volume oggetto di intervento Metri Cubi 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 38.168
9 - Lavori realizzati in affidamento 295.175
12 - Imprevisti 8.742,5
13 - IVA 37.914,5
98 - Altro 10.000

Totale 390.000

D.Procedura di Aggiudicazione

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,37 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia Geom. Nello Mollichelli - Istruttore
Tecnico

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI ISERNIA (IS) CORSO GARIBALDI -  Isernia

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 250.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 250.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N33

C.U.P: J54E15000180002

Titolo Progetto: Strada di collegamento centro urbano S. Spirito
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Isernia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 34,00 56,00 14 13,00 5,00

D. Impegni

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 31.150,07
8 - Acquisizione aree o immobili 7.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 180.000
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 3.600

12 - Imprevisti 76,79
13 - IVA 26.373,14
98 - Altro 1.800

Totale 250.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 250.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000
2017 0 50.000 50.000

Totale: 0 250.000 250.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 30/10/14 30/10/14 30/11/14 30/11/14

Progettazione Definitiva 30/11/15 31/12/15

Progettazione Esecutiva 31/01/16 30/03/16

Esecuzione  Lavori 01/09/16 28/02/17

Collaudo 01/03/17 30/04/17

Chiusura intervento 30/05/17 30/05/17

Funzionalità 28/02/17 28/02/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,36 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,36 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N36

C.U.P: F11B12000980003

Titolo Progetto: Messa in sicurezza strade interne
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti

46



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI LARINO (CB) PIAZZA DUOMO, PALAZZO DUCALE -  Larino
Ing. Marco Ranellucci - Responsabile del
Servizio LLPP - RUP - Determina n. 33
del 12/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI LARINO (CB) PIAZZA DUOMO, PALAZZO DUCALE -  Larino

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000

Totale: 0 200.000 200.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Larino

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 48,00 23,40 14 55,00 12,72

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 6,5 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 210 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Occupazione creata N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 28.972,23
9 - Lavori realizzati in affidamento 152.229,04
12 - Imprevisti 531,25
13 - IVA 15.222,9
98 - Altro 3.044,58

Totale 200.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 6,5 0 0 0 0

Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 30/09/14 30/09/14 12/02/15 12/02/15

Progettazione Preliminare 30/09/14 30/09/14 12/02/15 12/02/15

Progettazione Definitiva 14/09/15 14/09/15 15/11/15

Progettazione Esecutiva 14/09/15 14/09/15 15/11/15

Esecuzione  Lavori 28/02/16 30/09/16

Collaudo 30/11/16 05/12/16

Chiusura intervento 21/12/16 21/12/16

Funzionalità 23/12/16 23/12/16

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI MONTEMITRO (CB) MAKASKAIO n.10 - 86030 Montemitro
Geom. Monica Perrotta - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP - Delibera
Sindacale n. 15/2015

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N38

C.U.P: D67H15000160002

Titolo Progetto: Completamento strada Dolazzo e messa in sicurezza viabilità del centro urbano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Montemitro

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI MONTEMITRO (CB) MAKASKAIO n.10 - 86030 Montemitro

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000

Totale: 0 200.000 200.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 06/02/15 06/02/15 17/04/15 17/04/15

Progettazione Definitiva 20/11/15 20/01/16

Progettazione Esecutiva 20/11/15 20/01/16

Esecuzione  Lavori 11/05/16 11/11/16

Collaudo 11/11/16 21/11/16

Chiusura intervento 31/01/17 31/01/17

Funzionalità 21/11/16 21/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 22.855
9 - Lavori realizzati in affidamento 152.696,62
13 - IVA 21.394,8
98 - Altro 3.053,58

Totale 200.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI BARANELLO (CB) VIALE DEL MUNICIPIO, BARANELLO n.s.n. - 86011 Baranello Geom. Giovanni Caruso - RUP - D.G.C.
n. 68/2014

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI BARANELLO (CB) VIALE DEL MUNICIPIO, BARANELLO n.s.n. - 86011 Baranello

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 400.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N39

C.U.P: D83D15000290002

Titolo Progetto: Completamento e messa in sicurezza strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Baranello

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 45.079,2
9 - Lavori realizzati in affidamento 270.674,28
12 - Imprevisti 6.271,11
13 - IVA 70.075,41
98 - Altro 7.900

Totale 400.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 400.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 13.000 13.000
2016 0 350.000 350.000
2017 0 37.000 37.000

Totale: 0 400.000 400.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/12/14 11/12/14 07/04/15 07/04/15

Progettazione Definitiva 15/04/15 15/04/15 20/11/15

Progettazione Esecutiva 15/04/15 15/04/15 20/11/15

Esecuzione  Lavori 05/06/16 05/02/17

Collaudo 06/02/17 30/03/17

Chiusura intervento 30/06/17 30/06/17

Funzionalità 01/04/17 01/04/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 765 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N40

C.U.P: F17H15000300002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI DURONIA (CB)
Ing. Carlo Tatti - Responsabile Ufficio
Tecnico - RUP - D.G.C. n. 21 del
21/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI DURONIA (CB)

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000

Totale: 0 200.000 200.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 28/02/15 28/02/15 21/03/15 21/03/15

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Duronia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 39,00 28,00 14 27,00 30,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,09 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 180 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 43.459,52
9 - Lavori realizzati in affidamento 126.470,87
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 6.323,54

12 - Imprevisti 1.537,89
13 - IVA 22.208,18

Totale 200.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,09 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Progettazione Definitiva 16/11/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 16/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 30/06/16 30/11/16

Collaudo 30/11/16 30/12/16

Chiusura intervento 30/12/17 30/12/17

Funzionalità 30/12/16 30/12/16

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Pasquale Stoppiello - Funzionario -
RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N41

C.U.P: B37H15000510002

Titolo Progetto: Rettifica tracciato Tangenziale Est - Svincolo Piazza Molise
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campobasso

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 33,00 29,00 14 40,00 34,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 10.000 10.000
2016 0 480.000 480.000
2017 0 10.000 10.000

Totale: 0 500.000 500.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 03/04/15 03/04/15 06/05/15 06/05/15

Progettazione Definitiva 07/05/15 07/05/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 01/12/15 20/12/15

Esecuzione  Lavori 01/05/16 30/11/16

Collaudo 01/12/16 01/03/17

Chiusura intervento 30/08/17 30/08/17

Funzionalità 30/08/17 30/08/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,3 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 500 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 8.100
8 - Acquisizione aree o immobili 6.600
9 - Lavori realizzati in affidamento 380.000
12 - Imprevisti 18
13 - IVA 85.382
98 - Altro 19.900

Totale 500.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,3 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) Corso Umberto I? n.26 - 86030 Guardialfiera
Ing. Pietro Minchella - Responsabile del
Servizio - RUP - D.G.C. n. 24 del
14/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) Corso Umberto I? n.26 - 86030 Guardialfiera

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 180.000 180.000
2017 0 20.000 20.000

Totale: 0 200.000 200.000

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N42

C.U.P: I66G15000090002

Titolo Progetto: Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Guardialfiera

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 48,00 10,00 14 47,00 34,00

3 - Sezione Fisica

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 15.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 146.878,61
13 - IVA 35.613,29
98 - Altro 2.508,1

Totale 200.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 10/04/15 10/04/15 14/04/15 14/04/15

Progettazione Definitiva 15/04/15 15/04/15 15/12/15

Progettazione Esecutiva 15/12/15 30/12/15

Esecuzione  Lavori 04/03/16 30/10/16

Collaudo 30/11/16 10/12/16

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 11/12/16 11/12/16

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,45 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,45 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N43

C.U.P: B37H15000520003

Titolo Progetto: Messa in sicurezza Tangenziale Est tratto Provincia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Campobasso

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ing. Pasquale Stoppiello - Funzionario -
RUP

Destinatario del finanziamento del progetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.080.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 1.080.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 1.080.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 10.000 10.000
2016 0 1.060.000 1.060.000
2017 0 10.000 10.000

Totale: 0 1.080.000 1.080.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 03/04/15 03/04/15 06/05/15 06/05/15

Progettazione Definitiva 07/05/15 07/05/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 01/12/15 20/12/15

Esecuzione  Lavori 01/05/16 30/11/16

Collaudo 01/12/16 01/03/17

Chiusura intervento 30/08/17 30/08/17

Funzionalità 30/08/17 30/08/17

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 33,00 29,00 14 40,00 34,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 6 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 1.100 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 8.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 856.000
12 - Imprevisti 800
13 - IVA 190.080
98 - Altro 25.120

Totale 1.080.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 6 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) Viale Marconi n° - -  Ripalimosani

Ing. Vincenzo Picciano - Responsabile
Area Tecnica Manutentiva e Lavori
Pubblici - RUP - D.G.C. n. 17 del
12/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB) Viale Marconi n° - -  Ripalimosani

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 300.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 300.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N44

C.U.P: F27H15000540002

Titolo Progetto: Miglioramento viabilità comunale - Via Luigi e Nicola Marinelli - Via Perlasca
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Ripalimosani

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 35,00 45,00 14 40,00 30,00

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 38.700
8 - Acquisizione aree o immobili 5.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 200.000
13 - IVA 51.854
98 - Altro 4.446

Totale 300.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 300.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 300.000 300.000

Totale: 0 300.000 300.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 02/02/15 02/02/15 12/03/15 12/03/15

Progettazione Definitiva 15/11/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 15/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 01/04/16 30/09/16

Collaudo 01/10/16 30/10/16

Chiusura intervento 31/12/16 31/12/16

Funzionalità 01/11/16 01/11/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,8 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 130 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,8 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N45

C.U.P: C29J15000110002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza strada panoramica
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI AGNONE (IS) Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone Geom. Vittorio Patriarca - RUP - D.G.C.
n. 52 del 20/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI AGNONE (IS) Via Verdi 9 n.s.n. - 86081 Agnone

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 350.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 350.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 350.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 300.000 300.000
2017 0 50.000 50.000

Totale: 0 350.000 350.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Isernia Agnone

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,5 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 62.575,2
8 - Acquisizione aree o immobili 10.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 230.000
12 - Imprevisti 7.000
13 - IVA 33.524,8
98 - Altro 6.900

Totale 350.000

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
1 Parere art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 30/11/15 20/11/15

2 Parere paesaggistico (art. 146 D.Lgs
n. 42/2004) 30/11/15 20/11/15

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 09/03/15 09/03/15 20/03/15 20/03/15

Progettazione Definitiva 15/11/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 15/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 30/03/16 30/11/16

Collaudo 30/11/16 30/01/17

Chiusura intervento 30/01/17 30/01/17

Funzionalità 30/01/17 30/01/17

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,5 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N46

C.U.P: B57H15000060002

Titolo Progetto: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fiumarello
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Pietracatella

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 34,00 58,00 14 50,00 45,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI PIETRACATELLA (CB) fontanelle n.27 - 86040 Pietracatella

Geom. Antonio Di Vita - Responsabile
Servizio Tecnico - RUP - Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 9 del
23/03/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI PIETRACATELLA (CB) fontanelle n.27 - 86040 Pietracatella

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 200.000 200.000

Totale: 0 200.000 200.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 01/03/15 01/03/15 23/03/15 23/03/15

Progettazione Definitiva 07/11/15 15/11/15

Progettazione Esecutiva 16/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 15/03/16 15/05/16

Collaudo 16/05/16 16/06/16

Chiusura intervento 20/12/16 20/12/16

Funzionalità 16/05/16 16/05/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 12.500 0 0 0 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 150 0 0 0 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 25.261,41
9 - Lavori realizzati in affidamento 147.017,57
10 - Lavori realizzati in economia 1.500
11 - Servizi di consulenza non imputabili  a
progettazioni e studi 1.250

12 - Imprevisti 724,53
13 - IVA 21.306,14
98 - Altro 2.940,35

Totale 200.000

D.Procedura di Aggiudicazione

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 2,5 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI GUARDIAREGIA (CB) Via municipio, 1 Guardiaregia n.s.n. - 86014 Guardiaregia
Arch. Giuseppe Bartolomeo -
Responsabile Ufficio Tecnico - RUP -
D.G.M. n. 5 del 09/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI GUARDIAREGIA (CB) Via municipio, 1 Guardiaregia n.s.n. - 86014 Guardiaregia

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 150.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N47

C.U.P: B74E15000180002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza delle strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Guardiaregia

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 26,00 21,00 14 32,00 29,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 16.950
9 - Lavori realizzati in affidamento 113.000
12 - Imprevisti 444,09
13 - IVA 19.605,91

Totale 150.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 150.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 16.250 16.250
2017 0 133.750 133.750

Totale: 0 150.000 150.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 13/01/15 13/01/15 13/02/15 13/02/15

Progettazione Definitiva 01/12/15 31/01/16

Progettazione Esecutiva 02/02/16 01/03/16

Esecuzione  Lavori 20/08/16 30/03/17

Collaudo 01/04/17 20/04/17

Chiusura intervento 01/08/17 01/08/17

Funzionalità 01/09/17 01/09/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,48 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,48 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N48

C.U.P: F74E15000210002

Titolo Progetto: Sistemazione strada comunale Cannavina
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI MATRICE (CB) PIAZZA DEI CADUTI  n.34 - 86030 Matrice
Geom. Sala Antonietta - Responsabile
Ufficio Tecnico - RUP - D.G.C. n. 14 del
08/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI MATRICE (CB) PIAZZA DEI CADUTI  n.34 - 86030 Matrice

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 600.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 600.000 600.000

Totale: 0 600.000 600.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Matrice

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1,69 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

720 0 0 0 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 68.924,14
8 - Acquisizione aree o immobili 34.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 427.154,06
12 - Imprevisti 3.500
13 - IVA 57.878,72
98 - Altro 8.543,08

Totale 600.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1,69 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 12/11/12 12/11/12 19/11/12 19/11/12

Progettazione Definitiva 13/05/15 13/05/15 16/11/15

Progettazione Esecutiva 13/05/15 13/05/15 16/11/15

Esecuzione  Lavori 01/04/16 29/10/16

Collaudo 10/11/16 10/12/16

Chiusura intervento 10/12/16 10/12/16

Funzionalità 10/12/16 10/12/16

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI PETACCIATO (CB) VIALE PIETRAVALLE n.3 - 86038 Petacciato
Geom. Giuseppe D'Ettore - Tecnico
Comunale - RUP - D.G.C. n. 27 del
10/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI PETACCIATO (CB) VIALE PIETRAVALLE n.3 - 86038 Petacciato

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 400.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N49

C.U.P: I37H15000020002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza strada di collegamento centro abitato - mare
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Petacciato

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 0,00 35,00 14 51,00 39,00

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

2011 400.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 400.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 400.000 400.000

Totale: 0 400.000 400.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 05/02/15 05/02/15 28/05/15 28/05/15 D.G.C. n. 114/15

Progettazione Definitiva 01/11/15 20/11/15

Progettazione Esecutiva 01/11/15 20/11/15

Esecuzione  Lavori 04/02/16 10/07/16

Collaudo 11/07/16 09/09/16

Chiusura intervento 10/09/16 10/09/16

Funzionalità 11/09/16 11/09/16

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 4,3 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 150 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 6.451,61
9 - Lavori realizzati in affidamento 322.580,65
13 - IVA 70.967,74

Totale 400.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 4,3 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) PIAZZA DELLA LIBERTA' n.4 - 86036 Montenero Di Bisacci

Geom. Gabriele Sciarretta -
Responsabile Servizio Tecnico
Manutentivo - RUP - D.G.C. n. 227 del
29/12/2014 

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) PIAZZA DELLA LIBERTA' n.4 - 86036 Montenero Di Bisacci

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.200.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 1.200.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 1.200.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 500.000 500.000
2017 0 400.000 400.000
2018 0 300.000 300.000

Totale: 0 1.200.000 1.200.000

Codice Progetto: MO2N50

C.U.P: E74E15000280002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza della viabilità interna e nuova viabilità in C.da Colle Rampone e in C.da Valle Campanile
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Montenero Di Bisacci

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 151.848,45
8 - Acquisizione aree o immobili 104.376,04
9 - Lavori realizzati in affidamento 820.000
12 - Imprevisti 27
13 - IVA 123.748,51

Totale 1.200.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc

68



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 01/01/15 01/01/15 01/04/15 01/04/15

Progettazione Preliminare 02/04/15 02/04/15 17/04/15 17/04/15

Progettazione Definitiva 10/11/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 10/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 02/03/16 02/09/17

Collaudo 30/11/17 28/12/17

Chiusura intervento 10/04/18 10/04/18

Funzionalità 02/01/18 02/01/18

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1 0 0 0 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N51

C.U.P: E67H15000600002

Titolo Progetto: Miglioramento viabilità comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc

69



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) PIAZZA NICOLA CRAPSI - SANTA CROCE DI MAGLIANO n.s.n. - 86047 Santa
Croce Di Magli

Geom. Alberto Molinaro - Responsabile
Area Tecnica - RUP - D.G.C. n. 46 del
10/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) PIAZZA NICOLA CRAPSI - SANTA CROCE DI MAGLIANO n.s.n. - 86047 Santa
Croce Di Magli

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 360.000 360.000
2017 0 130.000 130.000
2018 0 10.000 10.000

Totale: 0 500.000 500.000

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 20/01/15 20/01/15 10/02/15 10/02/15

Progettazione Definitiva 11/02/15 11/02/15 10/11/15

Progettazione Esecutiva 11/02/15 11/02/15 10/11/15

Esecuzione  Lavori 01/04/16 01/12/16

Collaudo 02/12/16 01/03/17

Chiusura intervento 10/01/18 10/01/18

Funzionalità 02/03/17 02/03/17

Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Santa Croce Di Magli

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 42,00 49,00 14 59,00 29,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 7 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 80.463,04
9 - Lavori realizzati in affidamento 381.000
12 - Imprevisti 436,96
13 - IVA 38.100

Totale 500.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 7 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI MAFALDA (CB) della Fermezza n.5 - 86030 Mafalda Geom. Valentino Finamore - RUP -
D.G.C. n. 8 del 09/02/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI MAFALDA (CB) della Fermezza n.5 - 86030 Mafalda

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 500.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 500.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N52

C.U.P: E67H15000520001

Titolo Progetto: Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada Piana del Mulino e strada di collegamento centro abitato - Ripalta Vecchia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Mafalda

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 56,00 23,00 14 42,00 25,00

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 50.752
8 - Acquisizione aree o immobili 7.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 350.000
13 - IVA 77.000
98 - Altro 15.248

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 500.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 100.000 100.000
2017 0 350.000 350.000
2018 0 50.000 50.000

Totale: 0 500.000 500.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 09/02/15 09/02/15 09/02/15 09/02/15

Progettazione Definitiva 15/11/15 15/01/16

Progettazione Esecutiva 16/01/16 16/02/16

Esecuzione  Lavori 15/09/16 30/09/18

Collaudo 30/09/18 30/10/18

Chiusura intervento 30/11/18 30/11/18

Funzionalità 31/12/18 31/12/18

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 10,17 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

Totale 500.000

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 10,17 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N53

C.U.P: F21B15000070002

Titolo Progetto: Messa in sicurezza di via Crocella e via Matese
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI FERRAZZANO (CB) piazza Spensieri n.19 - 86010 Ferrazzano
Ing. Nicola Cefaratti - Responsabile
dell'Ufficio Tecnico - RUP - D.G.M. n.
14/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI FERRAZZANO (CB) piazza Spensieri n.19 - 86010 Ferrazzano

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 600.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 300.000 300.000
2017 0 300.000 300.000

Totale: 0 600.000 600.000

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Ferrazzano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 32,00 0,00 14 14,00 0,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 0,18 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 77.030,48
8 - Acquisizione aree o immobili 9.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 412.190,75
13 - IVA 101.778,77

Totale 600.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 11/02/15 11/02/15 20/03/15 20/03/15

Progettazione Definitiva 21/03/15 21/03/15 30/11/15

Progettazione Esecutiva 01/12/15 30/01/16

Esecuzione  Lavori 30/06/16 30/06/17

Collaudo 30/07/17 30/08/17

Chiusura intervento 30/09/17 30/09/17

Funzionalità 30/09/17 30/09/17

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 400 0 0 0 0
Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 0,18 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N54

C.U.P: D97H15000280002

Titolo Progetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sistemazione delle strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Riccia

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI RICCIA (CB) VIA B. ZABURRI N. 3 -(RICCIA) n.s.n. - 86016 Riccia Ing. Alfonsino Moffa - Resposnabile V
Settore - RUP - D.G.C. n. 07/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI RICCIA (CB) VIA B. ZABURRI N. 3 -(RICCIA) n.s.n. - 86016 Riccia

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 310.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 310.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 310.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 250.000 250.000
2017 0 60.000 60.000

Totale: 0 310.000 310.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 22/12/14 22/12/14 19/01/15 19/01/15

Progettazione Definitiva 01/12/15 15/12/15

Progettazione Esecutiva 15/12/15 30/12/15

Esecuzione  Lavori 20/04/16 20/11/16

Collaudo 20/12/16 20/01/17

Chiusura intervento 20/02/17 20/02/17

Funzionalità 15/03/17 15/03/17

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 10 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 450 0 0 0 0
Non Richiesto N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 22.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 232.856
13 - IVA 52.000
98 - Altro 3.144

Totale 310.000

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 10 0 0 0 0

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI TRIVENTO (CB) Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento Geom. Luca Scarano - RUP - D.G.C. n.
126 del 07/10/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI TRIVENTO (CB) Via Torretta, 6 Trivento n.s.n. - 86029 Trivento

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 600.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N55

C.U.P: B67H13003640002

Titolo Progetto: Collegamento centro urbano - Contrada Codacchio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Trivento

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 46,00 55,00 14 33,00 8,00

D. Impegni

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 32.760
9 - Lavori realizzati in affidamento 498.132
13 - IVA 59.053,2
98 - Altro 10.054,8

Totale 600.000

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 600.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 560.000 560.000
2017 0 40.000 40.000

Totale: 0 600.000 600.000

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Definitiva 31/03/13 31/03/13 31/05/13 31/05/13

Progettazione Esecutiva 05/11/15 30/11/15

Esecuzione  Lavori 10/06/16 11/12/16

Collaudo 10/01/17 30/01/17

Chiusura intervento 15/06/17 15/06/17

Funzionalità 10/02/17 10/02/17

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 11 0 0 0 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 0
Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0
Non Richiesto N 0

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 11 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: MO2N57

C.U.P: J41B15000080002

Titolo Progetto: Strada di collegamento impianto FIGC
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: MOLISE
Nota Progetto:
Nota Variazione:

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Viabilità
Codice Ateco:
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili 77
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Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale

Attuatore del progetto COMUNE DI CASTROPIGNANO (CB)
Ing. Vincenzo Picciano - Responsabile
Servizio Tecnico - RUP - D.G.C. n. 26 del
20/04/2015

Destinatario del finanziamento del progetto COMUNE DI CASTROPIGNANO (CB)

Programmatore del progetto REGIONE MOLISE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 450.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 450.000 FSC Delibera CIPE N. 166 del 2007 N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 450.000

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2015 0 0 0
2016 0 250.000 250.000
2017 0 200.000 200.000

Totale: 0 450.000 450.000

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
MOLISE Campobasso Castropignano

Coordinate di
georeferenzazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore Concluso Valore
Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Kilometri 1,2 0 0 0 0
Lunghezza rete Metri Lineari 0
Lunghezza rete oggetto di intervento Kilometri 0

Non Richiesto Non
applicabile 0

Riduzione nei consumi energetici
Tonnellate
Equiv. di
Petrolio

0

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 0

Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 190 0 0 0 0
Giornate/uomo complessivamente attivate N 0

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 41.950,22
8 - Acquisizione aree o immobili 8.000
9 - Lavori realizzati in affidamento 316.343,14
12 - Imprevisti 1.391,81
13 - IVA 78.824,54
98 - Altro 3.490,29

Totale 450.000

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Strade nazionali
Attivita Economica: Trasporti
Fonte: Altre forme di finanziamento
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Accesssibilità media

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007MO002FA009 PAR FSC Molise
Linea: 212 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale
Azione: 2121 Viabilità  di convergenza regionale ed interregionale

Indicatore Risultato
Programma:

AII.C1 - Accesssibilità  media: media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 0 minimo
a 100 massimo)

Programmi FS

Programma FS:
Asse:  - 
Obiettivo:  - 
Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc
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C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre
Attività

Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Progettazione Preliminare 02/04/15 02/04/15 20/04/15 20/04/15

Progettazione Definitiva 15/11/15 15/12/15

Progettazione Esecutiva 15/11/15 15/12/15

Esecuzione  Lavori 01/05/16 31/05/17

Collaudo 01/06/17 30/06/17

Chiusura intervento 30/09/17 30/09/17

Funzionalità 30/06/17 30/06/17

Occupazione creata N 0

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data
Prevista

Data
Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

Indicatore di Programma Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

II.A.1 Strade realizzate/riqualificate KILOMETRI 1,2 0 0 0 0

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

Indicatore Opzionale Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline
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