Regione Molise
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
DIREZIONE AREA QUARTA V

RELAZIONE TECNICA

Proposta di riprogrammazione risorse dell’Asse Il “Accessibilita”
Linea di intervento IL.A “Accessibilita Materiale”

Azione ILA.2. “Viabilita di convergenza regionale ed interregionale”




Nell'ambito della Linea di Intervento ILA “Accessibilita Materiale” dell'Asse Il “Accessibilita” del PAR FSC
Molise 2007-2013, sono stati sottoscritti, tra FAgenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasportie la Regione Molise: ’
- in data 19/12/2013 il | Atto Integrativo AI'APQ "Viabilitd", per un importo complessivo di Euro
10.665.000,00, di cui euro 9.220.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 1.445.000,00 FSC 2000/2006;

- in data 16/11/2015 i I Atto Integrativo all’APQ “Viabilitda”, per un importo complessivo di euro
99.652.400,00, di cui euro 86.930.000,00 FSC 2007/2013, euro 300.000,00 FSC 2000/2006, eurc
2.055.000,00 cofinanziamento soggetti attuatori, euro 400.000,00 RFl ed euro 9.967.400,00 risorse da
reperire mediante project financing;

- in data 15/02/2016 il Ill Atto integrativo all'’APQ "Viabilitd", per un importo complessivo di Euro
7.180.000,00 FSC 2007/2013.

I ritardi relativi alla predisposizione delle progettazioni definitive in alcuni casi ed esecutive in altri, rispetto
a quelle preliminari {queste ultime finalizzate ad appalto integrato ai sensi dell’'ex D.Lgs n. 163/2006), e
P'intervenuta pubblicazione del Decreto Legislativo n. 50720186, il nuovo codice degli appalti, hanno creato
un contesto amministrativo che non consentira agli Enti Attuatori di conseguire ['Obbligazione
Giuridicamente Vincolante {OGV) entro il termine del 30/06/2016 disposto dalla delibera del CIPE n.

21/2014, pena la revoca dei finanziamenti.

In particolare, gli interventi con difficolta a conseguire I'OGV entro tale data sono 1 seguenti:

COMPRESI NELIATTO INTEGRATIVO:
MO2ZMO2Z "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.5. 87, nel tratto S.Elia - Casacalenda -
Larino - Lotto A7 dal Km 165+000 al Km 170+000" — Ente Attuatore: Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010)

- Importo euro 6.820.000,00
Totale risorse euro 6.820.000,00

COMPRESI NEL Ii ATTO INTEGRATIVO:

MO2N18 “Svincolo su F.V. Biferno”— Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Inﬁportc euro

2.000.000,00

MO2ZN25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” — Ente Attuatore: Rete Ferroviaria
ltaliana (RF!) - Importo euro 4.000.000,00, di cui eurc 2.000.000,00 a carico di RFI quale cofinanziamento,
ed euro 2.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013

MOZN45 “Messa in sicurezza strada panoramica” — Ente Attuatore: Comune di Agnone - Importo euro

350.000,00

Pagina 2 di 26




MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” — Ente Attuatore: Comune di Isernia

- Importo euro 250.000,00
Totale risorse euro 4.600.000,00

COMPRES! NEL Ill ATTO INTEGRATIVO:

MO2013 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 " Castelromano”-Isernia” ~ Ente Attuatore: Provincia
di isernia — Importo eurc 160.000,00
MO2014 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salietto"- Ente Attuatore: Provincia di Isernia -

Importo di euro 70.000,00
Totale risorse euro 230.000,00

Le risorse FSC 2007/2013 a rischio di conseguire 'OGV entro il termine del 30/06/2016, sono, pertanto,
complessivamente, pari ad euro 11.650.000,00.

La presente proposta prevede la riprogrammazione delle predette risorse, per il finanziamento di nuovi
interventi di viabilitd secondaria, per euro 11.522.231,29, da inserire nell’'ambito dell'Azione IL.A.2 “Viabilita
di convergenza regionale e interregionale” — Viabilita secondaria della Linea di Intervento IL.A “Accessibilita

Materiale”. Agli interventi di viabilitd si_aggiunge un nuovo intervento di mitigazione del rischio

idrogeologico, per euro 127.000,00, da inserire nella Linea di Intervento lIl.B “Difesa Suolo”. Per detti

interventi gli Enti Attuatori dispongono di progettazioni esecutive approvate tali da consentire il rispetto del
termine indicato dalla richiamata deiibéra del CIPE n. 21/2014. |
Nell'Allegato 1 (Programma degli interventi - Viabilita) sono riportati gli interventi relativi alla Viabilita di
convergenza regionale e interregionale, per Iimporto di euro 11.522.231,29; nell’Allegato 2 (Programma
degli interventi — Difesa Suolo) & riportato I'intervento relativo alla Mitigazione del rischio idrogeologico,
per importo di euro 127.000,00.

Si evidenzia che I'importo complessivo dei nuovi interventi é di eure 11.649.231,29, inferiore di euro 768,71

rispetto all'importo di riprogrammazione pari ad euro 11.650.000,00.

Gli interventi individuati in sostituzione di quelli originariamente programmati e per i quali, dopo
opportuno, necessario ed esaustivo scambio con i nuovi SoggettilAttuatori, si & accertata la veridicita
dell'impegno ad assumere I'OGV entro il 30/06/2016, sono 38, di cui 37 sono inseriti nell'ambito delia Linea
di Intervento LA “Accessibilith Materiale”, mentre un unico intervento & inserito nella Linea di Intervento
IIL.B “Difesa Suolo” e, come su esposto, sono tutti dotati di progettazione esecutiva cantierabile.

| soggetti attuatori attueranno le procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n. 50, operativo dal 19 aprile 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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In particolare essendo gli interventi proposti tutti sotto 1.000.000 di Euro, gli Enti attuatori procederanno
secondo il dettato dell'art.36, punto d), vale a dire con procedura ordinaria, in modo da ridurre alla meta i
termini pef la gara stessa, secondo il comma 9 dello stesso articolo. Quindi 18 giokni per ottenere le offerte
dalla data del bando {riducibili a 8 giorni in caso di urgenza ap‘propf%atamente motivata), nel casc di gare
aperte, 7 giorni per i tempi di risposta alle preinformazioni, nel caso di avvisi di preinformazione {(Art. 60
D.Lgs. 50/2016). In caso di procedure ristrette ( in caso di urgenza) i termini sono di 5 giorni, mentre per le

procedure negoziate senza previo bando i termini sono discrezionali, ma ragionevoli.

In particolare la casistica degli interventi che si propongono, come da Allegato 1 e 2 alla presente,
ricomprende:

- tmporti di lavori inferiori o pari a eurc 40.000,00--—--Affidamento diretto { Art. 32, c. 4; Art. 36, c. 2, lett.
a; art. 37, ¢. 1);

- Importi ricompresi tra euro 40.000,00 ed euro 150.000,00 -~ Affidamento con procedura negoziata con
almeno 5 ditte da invitare (Art. 36, ¢. 2, lett. b};

- Importi ricompresi tra euro 150.000,00 ed euro 1.000.000,00------ Affidamento con procedura negoziata
con almeno 10 ditte da invitare (Art. 36, ¢. 2, lett. ¢}- Possibilita di aggiudicazione al minor prezzo (Art. 95,

Tou: ) B Possibilita di esclusione automatica (Art. 97, c. 8)

Per agevolare tale informazione, derivate dall'intervenuta nuova normativa, si sono sistematicamente
informati | Soggetti attuatori. Con gli stessi si & aperto un dialogo continuo in modo da condividere le
procedure, assisterli nel corso dei lavori preparatori, risolvere “ad horas” dubbi, criticitd procedimentali, al
fine di garantire il raggiungimento dellOGV entro il 30/06/2016. E’ stato cioé attivato uno sportello per

Vinterrelazione diretta tra Regione, Assessorato ai LL.PP. ed Enti Attuatori.

Inoltre, si precisa che, relativamente all'intervento “Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone-Acquaviva Collecroce
dissesto ponte — “Ponte n. 90 S.P. 78 al Km 5.4 in agro del Comune di Castelmauro (CB})" - codice SGP
{Sistema Gestione Progetti) MO2008, importo finanziamento € 150.000.00”, la Provincia di Campobasso ha
frasmessa, con nota prot n. 4590 del 18/02/2016, la Determina Dirigenziale n. 1815 del 18/12/2015 con la
ha approvato un progétto esecutivo di euro 175.000,00 prevedendo una quota di cofinanziamento.

Pertanto la copertura finanziaria dell'intervento ammonta ad euro 175.000,00, di cui euro 150.000,00 a

carico delle risorse FSC 2007/2013 ed euro 25.000,00 a carico della Provincia stessa.

Gli interventi proposti, di cui all'Allegato 1 (Programma degli interventi — Viabilita), sono inseriti, come gia
detto, nel’ambito dell’Azione HL.A.2 “Viabilita di convergenza regionale e interregionale” della Linea di
intervento ILA “Accessibilita Materiale”. Si tratta, infatti, di interventi, finalizzati, in coerenza con la priorita

6 del QSN e la priorita A.1.1 del Piano nazionale per il Sud, a favorire il graduale e progressivo
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miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e il
miglioramento della rete stradale esistente, sia mediante [introduzione di nuovi collegamenti viari
strategici per il contesto regionale tendenti ad alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e
" secondaria, con Pobiéttive di recuperare ed innalzare i livelli di fuhzionalita e di efficienZa del sistema
stradale primario e secondario.
Gli interventi proposti tendono alla risoluzione delle criticita e al potenziamento e alla messa in sicurezza
della rete viaria migliorando cosi nettamente la mobilita e la fruibilita delle utenze locali ed interregionali,
garantendo anche una maggiore sicurezza per la pubblica e privata incolumita. Da tali stati di fatto si evince
e si deduce la precisa coerenza degli interventi proposti con la priorita del QSN riportata nel PAR, nonché il
raggiungimento degli obiettivi di programmazione.
Di seguito si riporta la descrizione dei singoli interventi indicati nell’Allegato 1:
1. Sistemazione strada comunale “Cassliciello” — Ente Attuatore: Comune di Agnone - Importo

finanziamento: euro 150.000,00
L'intervento di messa in sicurezza della strada comunale “Casaliciello” prevede i seguenti lavori:
- Realizzazione di una paratia costituita da 15 pali in c.a. diam. 1000 profondita 15 mt;
- Realizzazione di muro in c.a. altezza 3,00 mt con fondazione 1,40 x 0,80 che si attesta sulla paratia di pali
- Trincea drenante parallela ail’asse del muro della lunghezza di 35 mt con profondita di 1,00 mt.;
- Trincea drenante ortogonale all‘asse del muro di 1 mt. di profondita;
- Rifacimento della carreggiata stradale per la lunghezza di 30 mt mediante ricarica con misto stabilizzato e
pavimentazione in conglomerate bituminoso bynder e tappetino estendibile all'intero asse stradale.
2. Rifunzionalizzazione delle strade comunali di interconnessione tra il centro abitato e la wiabilita

provinciale — Ente Attuatore: Comune di Bonefro — Importo finanziamento: euro 173.701,65
L'intervento prevede la rifunzionalizzazione di alcune strade comunali di raccordo con la viabilita principale
(strade statali e strade provinciali) che intersecano il centro abitato di Bonefro ed & finalizzato al
potenziamento e alla messa in sicurezza della rete viaria.
| tratti stradali oggetto di intervento riguardano principalmente tre ambiti:

e Strada comunale Via Ciciliano;
e Strada comunale Via Caduti di Via Fani;

s Strada comunale Via Varco

e Strada comunale Via Ciciliano )
La strada comunale Via Ciciliano funge da raccordo tra la porzione settentrionale del centro abitato di
Bonefro (CB} e la diramazione della SP 159 “Casacalenda” e le Strade Statali 647 “Bifernina” e 87
“Sannitica” ad ovest, nonché la diramazione della SP 166 “Bonefro” ad est. Attualmente il tracciato viario si
presenta pafzialmente privo di barriere stradali di protezionf e privo di allargamenti che facilitano il transito
contemporaneo tra veicoli nei due sensi di marcia. Inoltre presenta palesi sconnessioni della struttura

stradale determinata da cedimenti del sottofondo ed & carente di segnaletica stradale verticale.
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¢ Strada comunale Via Caduti di Via Fani
La strada comunale Via Caduti di Via Fani funge anch’essa da raccordo tra la porzione settentrionale del
centro abitato di Bonefro e la diramazione della SP 159 “Casacalenda” e le Strade Statali 647 “Bifernina” e
87 “Sannitica” ad ovest, nonché la diramazione della SP 166 “Bonefro” ad est. Attualmente il tratto stradale
si presenta in gran parte privo di barriere stradali di protezioni ed & caratterizzato da cedimenti del
sottofondo e da usura della sede stradale.
e Strada comunale Via Varco
La strada comunale Via Varco funge da raccorde tra ala porzione meridionale ed occidentale del centro
abitato di Bonefro e la diramazione della SP 166 “Santa Croce di Magliano”. Presenta diffuse sconnessioni
della struttura stradale ed & priva di adeguate barriere stradali di protezioni.
Per ciascuno degli ambiti sopra descritti i lavori principali consistono in:
e Posa di barriere stradali
s Bonifiche e consolidamenti sede stradale
& Risanamento dei cordoli di coronamento
e Regolarizzazione di percorso stradale
® Posa di segnaletica stradale
3. Laverbi di messa in sicurezza della viabilita comunale ~ Ente Attuatore: Comune di Campolieto -
Importo finanziamento: euro 250.000,00
L'intervento riguarda la strada comunale "Morgia Ritorta”, per il tratto che mette in collegamento la Strada
Provinciale n. 56 "Galdina" a monte con la strada Provinciale n. 133 "Campolieto- San Giovanni in Galdo" a
valle, ad oggi impercorribile in adeguate condizioni di sicurezza.
'obiettivo principale dell'intervento & il ripristino del tratto stradale in questione mediante l'esecuzione di
una serie sistematica di interventi che consentiranno, a lavori ultimati, di ricondurre alle normali condizioni
di percorribilita.
La strada per maggiore chiarezza nella ubicazione e nel computo degli interventi, & stata distinta in tre
tratti, "A", "B", e "C", della lunghezza rispettivamente di m! 85,00, ml 250,00, e ml 80,00, per un totale di ml
425,00.
Nello specifico, tratto "A", della larghezza attuale di ml 2,70, sara allargato di ml 3,80 cosicché da avere una
larghezza stradale complessiva di ml 6,50 di cui 5,50 bitumata.
Per il tratto "B" & previsto il rifacimento dell'intera infrastruttura stradale della larghezza cosi come per il
tratto "A".
Il tratto "C", infine, sara oggetto di allargamento per mi 1,50 cosi da avere una sede stradale della larghezza
di mi 5,00 carrabili.
Il pacchetto stradale, per i tratti oggetto di ampliamento e di rifacimento totale, sara realizzato mediante la

posa in opera di cm 30 di massicciata stradale, cm 20 di misto granulare stabilizzato, cm 8 di bynder e cm 3

di tappeto di usura.
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Nel tratto "C", per una larghezza di ml 80,00, & prevista, ancora:

* la posa in opera di una fila di gabbioni, non con funzioni di contenimento ma al solo scopo di
garantire maggiore consistenza all' allargamento stradale realizzato;
» il rivestimento del limitrofo valloncello con un materassino del tipo "reno".

Nel tratto intermedio, inoltre, I'attuale cavalcafosso in cemento sard sostituito con una tubazione in acciaio

tipo armco del diametro da mm 800, in modo da garantire correttamente la regimentazione, nonché

I'allontanamento delle acque superficiali.

Lungo l'intero tracciato stradale, sara, predisposto I'impianto di pubblica illuminazione mediante la posa in

opera di una tubazione corrugata di mm 125 e pozzetti di allaccio in cls cementizio prefabbricati delle

dimensioni di cm 40 x cm 40.

Completera l'intervento, a garanzia della sicurezza stradale, la posa in opera di barriere guard rail.

4. Messa in sicurezza della strada comunale “Carovilli” — Frazione di Castiglione di Carovilli — Ente
Attuatore: Comune di Carovilli ~ Importo finanziamento: euro 200.000,00

Le condizioni in cui versa la strada comunale “Carovilli” — Frazione di Castiglione, sono tali da

compromettere la sicurezza della pubblica e privata incolumita. Si riscontrano infatti le seguenti

problematiche:
¢ Deterioramento del manto stradale in conglomerato bituminoso;
» Instabilita del muro di sostegno, realizzato con elementi di pietra squadrata, in corrispondenza
dell'ingresso alla Frazione Castiglione di Carovilli;
» Compromissione della regimazione delle acque meteoriche in alcuni tratti;
e (Carenza di barriere di protezione:
¢ Crollo parziale di alcuni ponticelli di attraversamento.
U'obiettivo dell'intervento consiste, quindi, nella messa in sicurezza della strada in questione e nel ripristino
della sua completa funzionalita. | principali lavori previsti in progetto, necessari a fronteggiare le gravi
carenze riscontrate, sono:
¢ Rifacimento di tre tombini di attraversamento attraverso la posa in opera di tubo “Armco” ed opere
connesse;
¢ Rifacimento di parte di un muro di sostegno;
¢ Risagomatura di cunette esistenti;
e Ripulitura di scarpate;
e Posa in opera di barriere di protezione.

5. Lavori di sistemazione della strada comunale denominata “San Domenico” di collegamento tra il
comune di Cercepiccola e il comune di Cercemaggiore — Ente Attuatore: Comune di Cercepiccola —
Importo finanziamento: euro 200.000,00

La strada comunale San Domenico ha una lunghezza di ml 3.300,00, si snoda nella parte Sud Est del

territorio comunale, partendo dal corso Vittorio Emanuele, nel centro abitato, e terminando sulla comunale
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"Torre" in agro del comune di Cercemaggiore. Attualmente tale strada presenta condizioni di degrado tali
da compromettere la sua funzionalita e percorribilita.

| principali lavori, previsti in progetto, finalizzati alla messa in sicurezza della strada in questione e al suo
potenziamento sono:

e Per un trafto avente una lunghezza di ml 1400 & previsto la scarificazione della massicciata stradale
con l'ausilio dei mezzi meccanici ed 1l ricarico con uno spessore di cm 10 di misto granulometrico
stabilizzato;

e Per una lunghezza di ml 3.200,00 e una larghezza di mi 4,00 & prevista la posa in opera dello strato
di usura con conglomerato bituminoso per strato di collegamento e usura (bynder-semichiuso);

e Per circa ml 2.800,00 & prevista la pulizia delle cunette, comprendente lo sfalcio dell'erba e la
rimozione di tutto il materiale depositatosi;

e Ristrutturazione delle solette a sbalzo di tutti e quattro i ponti, con la demolizione di tutte le parti
ammalorate, incoerenti o in fase di distacco ed il ripristino delle strutture mediante I'applicazione di
malta cementizia premiscelata a ritiro compensato.

Inoltre & prevista la sistemazione delle barriere di protezione esistenti senza la rimozione delle stesse e con
la sostituzione di elementi mancanti; per il tratto di muro a sacco con paramento esterno in opus incerts,
che presenta il paramento esterno degradato, & previsto il rifacimento mediante operazione di scuci e cuci.
6. Sistemazione strada comunale 8. Margherita — Ente Attuatore: Comune di Colle D'Anchise — Importo
finanziamento: euro 370.000,00
Uintervento in questione prevede la sistemazione e la messa in sicurezza della strada comunale S.
Margherita, lunga mt 3,044, la quale attualmente si presenta in precarie condizioni di percorribilita.
! lavori principali consistono nella bonifica della massicciata stradale nei punti in cui essa risulta dissestata e
nel rifacimento di tratti di asfalto. E’ prevista la realizzazione di gabbionate nelle zone in cui si & verificato lo
smotiamento delle scarpate e di brevi tratti di cunetta con zanella. Le gabbionate saranno installate con
adeguata preparazione dell’area di impianto e con apposito drenaggio in pietrame calcareo a tergo, in
modo da allontanare rapidamente dal corpo stradale le acque di scorrimento e di infiltrazione.
inoltre i pozzetti dei tombini saranno realizzati in c.a. in maniera da evitare fessurazioni e conseguenti
infiltrazioni d’acqua nel rilevato stradale.
7. Manutenzioné straordinaria strade‘ comunali ~ Ente Attﬁatore: Comune di Fﬁmeﬂi - importo
finanziamento: euro 250.000,00

Lintervento & finalizzato a migliorare e potenziare la viabilita comunale e ad eliminare le problematiche di
degrado che ne compromettono la funzionalita, mediante la manutenzione straordinaria di pavimentazioni
bitumate e realizzazione di raccolta e regimentazione delle acque piovane.
| principali lavori previsti in progetto sono:

s Asportazione mediante fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

esistente;
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e Realizzazione di nuovo manto di usura ({tappeto} in conglomerato bituminoso previa
regolarizzazione del piano di posa con bynder;

e Rifacimento, in alcuni tratti, della fondazione sfradale con tout — venant di cava o misto di fiume;

e Risagomatura delle cunette in terra in modo da consentire la raccolta e lo smaltimento delle acque
piovane.

8. Manutenzione straordinaria per le messa in sicurezza della viabilitd comunale ~ Ente Attuatore:
Comune di Gildone — Importo finanziamento: euro 200.000,00

Uintervento in questione & finalizzato alla sistemazione della strada comunale Collazzetto (Ambito 1), della

strada comunale per Campobasso (Ambito 2} e della strada comunale per Cercemaggiore {Ambito 3), per

una lunghezza totale di mi 770.

Ambito 1 “Ponte Collazzetto”: la strada attualmente risulta chiusa a causa del cedimento delle spallette

laterali di contenimento del pacchetto stradale a ridosso dello scatolare in c.a., utilizzato per attraversare

I'alveo del torrente Colazzetto, con conseguente cedimento del pacchetto stradale stesso. La causa del

cedimento probabilmente risiede nel fatto che con gli anni sono aumentati i sovraccarichi dei mezzi

pesanti.

Le opere previste per la sistemazione della strada “Ponte Collazzetto” sono le seguenti:

e Rimozione delle attuali spallette crollate e di quelle ancora in loco mediante opportuna
demolizione;

e Realizzazione delle nuove spallette in calcestruzzo armato previa esecuzione di micropali di
ancoraggio fondazione;

e Ripristinc del pacchetto stradale ove necessario e messa in opera di un nuovo strato di sottofondo
in misto granulare stabilizzato sull'intero tratto oggetto di intervento, c¢on successiva
riconformazione delle pendenze trasversali delle sedi stradali ed adeguata rullatura del sottofondo,
con il rifacimento delle pavimentazioni;

¢ Realizzazione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Ambito 2 “Strada comunale per Campobasso”: la strada attuaimente & percorribile ma con gravi disagi per
gli utenti in quanto presenta alcuni tratti con asfalto deteriorato ed altri con la sede stradale fortemente
dissestata. | principali interventi consistono: nella rimozione dello strato superficiale di pavimentazione
hituminosa deteriorata, con conseguente rifacimento del solo bynder per uno spessore di 6 cmy; nella
demolizione del tratto di sede stradale dissestata con conseguente rifacimento del pacchetto stradale
composto da 20 cm di sottofondazione con misto, 10 cm di fondazione con stabilizzato e 6 cm di bynder ed
infine nel rifacimento di una griglia stradale per l'intercettazione delle acque meteoriche.

Ambito 3 “Strada comunale per Cercemaggiore”: la strada attualmente presenta gravi condizioni di
percorribilita e funzionalita, soprattutto nel tratto che va dal centro abitato al cimitero. Lintervento
principale del tratto stradale in questione consiste nella rimozione dello strato superficiale di

pavimentazione bituminosa, con conseguente rifacimento del solo bynder per uno spessore di 6 cm,
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9. Lavori di sistemazione della viabilita comunale — Ente Attuatore: Comune di Jelsi — Importo
finanziamento: euro 702.000,00
Uintervento da realizzare riguarda 'esecuzione dei lavori per la sistemazione di alcune strade comunali in
pessime condizioni di sicurezza che di seguito, saranno illustrate per ogni singola strada. -
Nello specifico, per la strada comunale denominata "Per Riccia™, che coliega il comune di Jelsi con i
comune di Riccia avente una funghezza di ml 2.650,00, & previsto la ripulitura delle cunette esistenti, il
riempimento degli avallamenti e delle buche con misto stabilizzato, la stesura di una strato di cm 6 di
conglomerato bituminoso (bynder} e un secondo strato di usura di cm 3 di conglomerato bituminoso
{tappetino).
Per la strada comunale denominata "Giuseppe Maiorane”, della lunghezza di ml 205,00, gli interventi
consistono nella demolizione della massicciata stradale, risagomatura del fondo, formazione di una nuova
massicciata con tout-venant di cava e successivo strato di stabilizzato. Infine sara steso uno strato di cm 6 di
conglomerato bituminoso (bynder) e un secondo strato di usura di cm 3 di conglomerato bituminoso
(tappetino).
La strada denominata "Luigi Bifolchi”, avente una lunghezza di mi 55,00, sara ripavimentata con uno strato
di cm 6 di conglomerato bituminoso (bynder) e un secondo strato di usura di cm 3 di conglomerato
bituminoso {tappetino).
Infine per la strada comunale denominata “Aurora”, della lunghezza di ml 880,00, & previsto un
allargamento della sede stradale di mt 1,00, ia pulizia di tutte le cunette esistenti, la formazione di cunette
alla francese in c.a., il prolungamento deil tombini esistenti, la formazione di una nuova massicciata stradale
con tout-venant di cava e successivo strato di stabilizzato per la fascia di sede allargata, la risagomatura del
fondo stradale esistente. Inoltre sara steso uno strato di cm 6 di conglomerato bitumineso (bynder) e un
secondo strato di usura di cm 3 di conglomerato bituminoso (tappetino).
10. Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali “I Monti” e “Lagoluppoli” — Ente Attuatore:
Comune di Larino — Importo finanziamento: euro 443.000,00
Vintervento oggetto & finalizzate alla messa in sicurezza e al potenziamento di due strade comunali
denominate “l Monti” e “Lagoluppoli”.
La strada comunale “l Monti” & a servizio di numerose abitazioni ed é soprattutto utilizzata per
faggiungere, come percbrso pit rapido, la strada di bonifica che co!legé al Lago Liscione. La sede stradale
asfaltata ha una larghezza di circa 3,00 mt, ma risulta quasi completamente sconnessa a causa della scarsa
manutenzione e ripulitura delle cunette e delle opere d’arte esistenti, comportando in tal modo lo
scorrimento delle acque superficiali nella sede stradale. 1 lavori principali per la messa in sicurezza della
strada comunale “I Monti” possono essere cosi riassunti: scarificazione dell’asfalto sconnesso, sistemazione
della ma;sicciata, rifacimento dgtie cunette, modellaziqne scarpate e pendii; sagomatura delle banch‘ine,
rifacimento asfalto e pulitura dei tombini.

La strada comunale “I Lagoluppoli” & situata a ridosso del centro abitato ed & al servizio di alcune attivita
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commerciali e di diverse abitazioni, pertanto risulta piuttosto trafficata.
La sede stradale asfaltata ha una larghezza di 3,00 mt ed & costituita da piazzole che faveriscono l"incrocio
di automezzi, soprattutto in prossimité della scarpata situata nelle prime sezioni; le banchEne, utilizzate dai
veicoli, hanno una larghezza media di 50°cm e la sede stradale ‘¢ completata con cunétte laterali deila
larghezza di circa 1,00 mt. | tombini esistenti sono in cattivo stato di conservazione e necessitano di una
ripulitura e di opere di regimentazione in prossimitd delle testate; ad una distanza di circa 1,00/2,00 mt
dalla sede asfaltata insiste uno strapiombo di cltre 5,00 mt senza alcuna protezione.
Uintervento principale per la messa in sicurezza della strada comunale “I Lagoluppoli” consiste
nell'allargamento, sia a destra che a sinistra, della sede carrabile ed asfaltata di circa 1 mt, considerando le
recinzioni e gli accessi alle abitazioni. Nello specifico i lavori da eseguire sono: scavo per I'allargamento
della sede stradale; fornitura e installazione delle barriere di protezione; realizzazione massicciata nei tratti
ampliati; ripristine e/o ripulitura dei tombini esistenti; realizzazione di zanella nei tratti di allargamento;
allargamento e adeguamento dei cavalca fossi con modellazione scarpate e pendii; sistemazione banchine
bitumatura nei tratti ampliati e negli incroci con le altre strade.
11. sistemazione della strada comunale Contrada Piane di Larino - Ente Attuatore: Comune di Larino —
Importo finanziamento: euro 300.000,00
Uintervento “de quo” e finalizzato al ripristino dei tratti stradali in C.da Piane di Larino, potenziandone la
sicurezza e la funzionalita.
Tali tratti si dislocano nell’agro comunale per complessivi ml 4.475,45; la sede stradale ha una larghezza
variabile e risulta asfaltata in alcuni tratti, mentre in altri & presente solo la massicciata stradale in
macadam.
Attualmente la strada comunale C.da Piane risulta piuttosto danneggiata per la presenza di avvallamenti e
buche dovuti sia alla scarsa manutenzione, sia all'assenza di opere di regimentazione delle acque piovane,
Al fine di rendere maggiormente percorribile e sicuro il tratto di strada in questione, i principali lavori
previsti in progetto consistono nel ripristino e nella sistemazione della sede stradale mediante la posa in
opera di misto stabilizzato e realizzazione di asfalto in conglomerato bituminoso (binder}. Inoltre, & prevista
la realizzazione di uno strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino c¢m 3} e la pulizia delle
cunette.

12. Interventi di messa in sicurezza della strada di collegamento del centro abitato alla S.P. 73 — Ente
Attuatore: Comune di Limosano - Importo finanziamento: euro 350.000,00 A
L'intervento & finalizzato alla messa in sicurezza e a potenziamento della strada di collegamento che mette

in comunicazione il centro abitato con la Strada Provinciale n. 73.

Tale bretella & caratterizzata da fenomeni di avvallamento in diversi tratti a causa dei movimenti del
terreno sottostante alla struttura stradale e dalla sconnessione della pavimentazione in porfido presente
nelle zone d'ingresso al centro abitato.

H progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
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e  Rifacimento della pavimentazione che parte dal centro abitato fino al collegamenteo con la S.P. 73;
e Demolizione in alcuni tratti delle strutture stradali con evidenti segni di avvallamento derivanti dal
dissesto sottostante; |
e Realizzazione di zanelle e sostituzione di griglie e attraversamenti per la regimazione delle acque
meteoriche;
e Ricostruzione di tutta I'ossatura stradale e allargamento del tracciato stradale per agevolare il
traffico veicolare;
e Sistemazione e realizzazione di piazzole di sosta, costituite da sottofondo in massicciQata stradale,
ricarico superiore con misto stabilizzato, successiva bitumazione.
Inoltre, & previsto il rifacimento del manto stradale con un primo strato di collegamento bynder e un
secondo strato d'usura tappetino.
13. Lavori urgenti di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilita comunale — Ente Attuatore:
Comune di Miranda ~ Importo finanziamento: euro 287.000,00
I progetto prevede opere di ripristino e messa in sicurezza di due tratti siradali: Via Roncalli e Via Antonio
Evangelista. Nello specifico i principali lavori previsti sono:
e Sistemazicne della sede viaria con rimozioneffresatura dellattuale pavimentazione
particolarmente deteriorata e livellamento;
e Realizzazione di fondazione stradale e risagomatura in stabilizzato ed interposto geotessuto;
® Realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
e Regimazione idraulica con ripristino funzionale delle cunette esistenti.
14. Lavori per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilita interna al centro abitato — Ente
Attuatore: Comune di Monacilioni — Importo finanziamento: euro 365.000,00
L'intervento prevede la messa in sicurezza dei marciapiedi comunali prospicienti le case popolari di via
Varanese e via Garibaldi, nonché il nuovo collegamento viaric ricompreso tra via Varanese e Via Mazzini
per garantire una migliore accessibilita carrabile al palazzetto dello sport e alla scuola.
I principali lavori nelle suddette strade consistono nel rifacimento dei solai su cui insistone i marciapiedi
comunali, con la demolizione e ricostruzione di quelli maggiormente ammalorati e fatiscenti, con idonea
nuova soletta in c.a. efficacemente ammorsata, mediante inghisaggi di ferri di armatura, ai muri di
intercapedine, E' prevista [impermeabilizzazione superficiale con manto bituminoso e nuova
‘pavimentazione con pietra calcarea squadrata.
Per la rimanente parte dei marciapiedi si prevede la demolizione completa della parte ammalorata e il
ripristino della nuova pavimentazione, realizzata mediante ['interposizione di un nuovo massetto in cls
armato con rete elettrosaldata e successiva pavimentazione in pietra e marmette in graniglia di cemento.
noltre, nel progetto & previsto anche un nuovo tratto di strada di circa m! 150, che consentird il
collegamento carrabile e pedonale tra Via Varanese e Via Mazzini.

I lavori inerenti la nuova arteria stradale consistono in una massicciata di fondazione in misto di cava dello
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spessore di circa cm 50, con sovrastante misto granulometrico stabilizzato dello spessore di circacm 10 e

pavimentazione in conglomerato bituminoso di circa cm 8 (bynder semichiuso).

15. Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ripristino viabilita comunale in via
Rampa della Croce, via Roma, Piazza Celestino V e Corso Umberto ~ Ente Attuatore: Comune di
Montagano — Importo finanziamento: euro 200.000,00

Le strade in questione, interne al centro abitato, sono caratterizzate attualmente da una situazione di

degrado che ne compromette la funzionalita e la percorribilita a causa dei numerosi interventi eseguiti sulle

stesse.

Come si evince dalla documentazione fotografica, agli atti. del Servizio Viabilita, sono presenti numerosi

rappezzi dovuti agli interventi eseguiti sui sotterservizi; incltre, nel tratto iniziale della strada, partendo da

Via Faifoli, & presente lungo il lato dx un punto in cui 'erosione dell’acqua piovana ha causato la rottura

della carreggiata creando una spaccatura. Cio rende il manto stradale disconnesso, pienc di buche ed

avvallamenti, con la conseguente fruibilita della strada pericolosa e difficoltosa.

Nello specifico gli interventi principali previsti in progetto sono i seguenti:

e Scarificazione dello strato attuale di bitume, con trasporto a rifiuto o riciclo del materiale di risulta,
per uno spessore di circa cm 11 al fine di eliminare qualsiasi imperfezione e raggiungere un fondo
adeguato;

e Bitumazione dell'intera area con 7 cm di bynder e 4 cm di tappetino senza modificare le pendenze
esistenti;

s Realizzazione di una soletta in c.a. con relativo cordolo sul guale sard ancorata una ringhilera di
protezione.

16. Sistemazione della viabilitd interna ai nuclei abitati di Montaquila Capoluogo e di Roccaravindola
Alta — Ente Attuatore: Comune di Montaquila ~ Importo finanziamento: euro 500.000,00

il progetto & stato diviso in due lotti di intervento: nucleo abitato di Montaquila Capolouogo e borgo storico

di Roccaravindola Alto.

Gli interventi riguardanti il nucleo abitato di Montaquila capoluogo interessano due delle arterie principali:

Via Roma e Via Marconi.

| principali lavori previsti in progetto sono:

@ bemo!izione del pacchefto di pavimentazione egistente;

e Nuova pavimentazione con caratteristiche simili per tutto il percorso realizzata con elementi di
pietra calcarea dello spessore di cm 8 alloggiate su massetto di sottofondo dello spessore medio di
5¢cm.;

¢ Rifacimento della raccolta delle acque di pioggia con convogliamento nelle nuove strutture di scolo.

Gli interventi relativi al borgo storico di Roccaravindola Alto interessano Salita Catello e Via Sporte. Nello

specifico sono previsti le seguenti opere:

¢ Demolizione del pacchetto di pavimentazione esistente in battuto di cemento;
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e Pavimentazione con elementi di pietra calcarea dello spessore dicm §;

¢ Rifacimento della raccolta delie acque di pioggia con convogliamento nelle nuove strutture di scolo.
17. Lavori di sistemazioné della strada comunale Vallone del lago — Saccione di col!egamehto tra il

comune di Montelongo e'la $.P. Santa Croce di Magliano — stazione di Ururi — Ente Attuatore:

Comune di Montelongo — Importo finanziamento: 150.000,00
la strada comunale oggetto di intervento presenta notevoli criticitd sopratiutto nel tratto intermedio dove
sono evidenti fenomeni di distacco del manto bituminoso, di cedimento della massicciata e di
deterioramento delle cunette che creano disagio e spesso situazioni di pericolosita per if traffico locale.
Uintervento stradale previsto, rimuovendo tali situazioni di degrado, intende migliorare il collegamento del
paese con le vicine realta urbane, sia verso la costa che verso il capoluogo di regione.
Le opere principali consistono nel ripristino della viabilita esistente con interventi di rifacimento dei tratti
stradali, pulizia di cunette per migliorare la regimazione delle acque meteoriche e la posa in opera di asfalto
per permettere ['uso della strada in sicurezza.
Nello specifico Vintervento prevede:

@ Risagomatura delle cunette in terra:

s  Realizzazione di cunette in cls;

e Rifacimento di tratti stradali completi di massicciata;

e Livellamento della sede stradale in alcuni trattj;

e« Posa in opera di conglomerato bituminoso.
18. Strada di collegamento Contrada Bona —~ Incrocio via Fontanella — Ente Attuatore: Comune di Palata

— Importo finanziamento: euro200.000,00
Lintervento in questione consiste nella realizzazione di una strada di collegamento di via Piave, c.da Bona,
alla strada comunale Fontanelle, della larghezza totale di mt 7,00, a doppio senso di marcia con carreggiate
di larghezza mt 3,50, e marciapiede di larghezza mt 1,20.
Nello specifico i principali lavori riguardano la sistemazione generale del terreno, ossia la pulizia mediante
asportazione a rifiuto della copertura cespugliosa, arbustiva, per la riconfigurazione e riprofilatura fino al
raggiungimento delle quote di progetto. Il cassonetto stradale sara costituito dalla fondazione stradale in
"tout-venant” di spessore di circa cm 30, da uno strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato di circa
cm 20, uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso {bynder) di 4+3 c¢m, uno strato di
conglomerato bituminoso per strato d'usura {tappetino) di spessore reso di cm 3.
19. Rifunzionalizzazione della viabilith comunale in localitd “Labbate - Vatticeci” — Ente Atftuatore:

Comune di Pietrabbondante — Importo finanziamento: euro 156.529,64
Vintervento in questione & finalizzato a ripristinare e mettere in sicurezza la viabilita comunale in localita

. “Labbate — Vatticeci”, caratterizzata da gravi condizioni di degrado che ne compromettono la funzionalita e

Vadeguata percorribilita. Tale situazione & condizionata anche da una forte azione spingente degli agenti
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atmosferici esterni, come grandi masse di acqua a seguito del veloce scioglimento della neve e dalle
caratteristiche geomorfologiche del terreno.
Nell'ottica di garantire una maggiore sicurezza sono previste nuove opere di sostegno con funzionamento
geotecnico, che si configurano come paratie di pali trivéllati e soprastante muro a gravita in gabbioni; in
particolare al fine di assicurare un adeguato drenaggio e nello stesso un perfetto ripristino dello stato dei
juoghi, si prevede superiormente alla paratia, opere di contenimento del terreno con gabbionate di
pietrame. Per assicurare un perfetto ripristino dello stato dei luoghi, le tasche saranno rivestite
internamente con materiale geotessile ritenitore del terreno ed esternamente con biotessili agave o cocco
ignifugato e inoltre riempite, in fase realizzativa, con terreno vegetale o miscela terreno/sabbia/lapillo
vulcanico.
Le strutture dei gabbioni saranno a forma rettangolare a maglia esagonaie doppia torsione delle dimensioni
cm 8x10. Le dimensioni del filo, il peso e la capacita dei gabbioni, sono di dimensione adeguate secondo
calcoli strutturali allegati agli elaborati progettuali agli atti del Servizio Viabilita. | fili metallici saranno
protetti da zincatura forte conforme alle norme U.N.L.
Superiormente si prevede il riempimento e la sistemazione con il riposizionamento del terreno vegetale e
inerbimento.
Per quanto concerne la paratia in pali trivellati, & stata determinata in funzione dello spessore della coltre
superficiale potenzialmente mobilitabile; nel caso specifico la lunghezza di infissione dei pali & pari a circa
10 ml
Le caratteristiche geometriche della paratia di pali con muro in testa sono:

e Altezza paratia: 10,00 m

e Lunghezza paratia: 30,00 m

¢ Numero difile di pali: 1

e Interasse fra i pali della fila: 1,80 m

& Diametro dei pali: 80,00 cm

e Numero totale di pali: 15

e Numero di pali per metro lineare: 0.5
20. Llavori di messa in sicurezza della strada “Paolicchio- Tavgma" di collegamento gila FV del Tappino ~

Ente Attuatore: Comune di Pietracatella — Importo finanziamento: euro 750.000,00
Uintervento in questione riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della strada denominata
“Paolicchio-Taverna” di collegamento alla FV Tappino (8S 645), lunga Km 2,9.
Si tratta di un’importante arteria strategica, in quanto riduce notevolmente i tempi di percorrenza sia verso
Campobasso che verso le aree limitrofe del territorio pugliese ed e utilizzata non solo dalla popolazione del

comune di Pietracatella, ma anche dagli abitanti del comune di Sant’Elia A Pianisi e Macchia Valfortore.
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Attualmente la strada “Paolicchio-Taverna”, per un tratio presenta evidenti segni di dissesto generale a
causa di enormi quantita di acqua che si riversano verso il fiume Tappino, compromettendo in tal modo la
funzionalita e la percorribilita della strada stessa.

Pertanto sono hecessari interventi di messa in sicurezza, di régimazione e percolaménto delle acque per

salvaguardare la strada e per evitare fenomeni franosi.

Nello specifico si prevede:

e [a messa in sicurezza delle opere d'arte ubicate in alcuni tratti, nel versante cenirale della strada, il
prolungamento di alcune gabbionate che fondano su pali e la messa in sicurezza di quelle esistenti;

® la sistemazione e realizzazione di plazzole di sosta, costituite da sottofondo in massicciata stradale,
ricarico superiore con misto stabilizzato e successiva bitumazione;

e la realizzazione di zanelle su sottofondo drenante per la regimazione delle acque meteoriche;

e la demolizione di alcuni tratti stradali con evidenti segni di avvallamento derivanti dal dissesto
sottostante;

e a ricostruzione di tutte Possatura stradale, la bitumazione dei tratti stradali ripristinati e la
realizzazione della segnaletica di sicurezza.

21. Lavori di adeguamento e messa in sicurezza viabilitd interna al centro abitato ~ via Trento — Ente
Attuatore: Comune di Pietracupa ~ Importo finanziamento: euro 150.000,00

Vintervento & finalizzato a mettere in sicurezza la strada comunale denominata “via Trento” che

attualmente presenta precarie condizioni di percorribilita.

In particolare il progetto prevede:

& Rimozione dei cigli esistenti in pietra e demolizione deile pavimentazioni in pietra e cls;

e Verifica dei sottoservizi comunali con rifacimento parziale degli allaccl idrici e fognanti esistenti ed
adeguamento dei pozzetti esistenti;

¢ [Esecuzione massetto di fondo in c.a. e coibentazione mediante stesura di guaina bituminosa
ardesiata in superficie;

« Posa dei cigli in pietra gia esistenti e di quelli nuovi;

e Posa di pavimentazione in pietra calcarea;

e Realizzazione di rampe e scivoli per utenti a ridotta capacita motoria;

e Stuccatura delle fughe e opere varie di sistemazione.

22, Lavori di ripristino strada comunale Macchia Rotondo ~ Intervento di consolidamento tratto strada
Petrella di circonvallazione del Paese ~ Ente Attuatore: Comune di Provvidenti — Importo
finanziamento: eurc 125.000,00 .

Le strade oggetto di interventi di messa in sicurezza e di ripristino previsti in progetto sono: strada

comunale "Macchia Rotondo™ e strada comunale “Petrella”.

I lavori da eseguirsi sulla strada comunale "Macchia Rotondo” consistono: nella demolizione del sottofondo

con relativo ricarico nei tratti pill danneggiati per una lunghezza di circa ml. 170, nella realizzazione di
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gabbionate per una lunghezza totale di mi 31,00 e nella posa in opera di un materasso drenante dello

spessore di ml 1,50 per tutta la larghezza della sede stradale e per una lunghezza di ml. 20,00. Per una

lunghezza di ml. 500 & prevista la realizzazione un battuto di cemento dello spessore di cm 12 armato con

rete elettrosaldata. La pulitura delle cunette esistenti sara fatta’a mano in quante le stesse sono in metallo

e per lunghezza di mi. 250. Infine per I'ultimo tratto di circa mi. 100 & prevista la bitumazione con bynder

dello spessore di cm 8 compattato.

Per la strada comunale "Petrella” & prevista la realizzazione di una gabbionata della lunghezza di ml 15,00 e

di un materasso drenante di altezza pari a ml 1,50, per una lunghezza di ml 20,00 e una larghezza di ml

3,00. Inoltre & previsto il ricarico con misto stabilizzato per una lunghezza di ml 219,00.

23. Lavori di ripristino della strada di collegamento Riccia — SS 212 (Colle della Macchia — Vignalitto) —
Ente Attuatore: Comune di Riccia — Importo finanziamento: euro 500.000,00

Il tratto stradale “de quo” collega la zona sud dell’abitato di Riccia verso le frazioni “Ciccaglione” e “Criscio”,

per poi arrivare sulla S 212. Tale tratto serve oltre che come ingresso nel paese di Riccia, anche al

collegamento delle frazioni e delle altre abitazioni e aziende rurali presenti nell’area.

Attualmente la strada & caratterizzata da gravi danni che ne compromettono la funzionalitd rendendola

impercorribile:

s Carenze del sistema di regimazione idrica superficiale e carenze dello strato di finitura in asfalto ed
a tratti della fondazione stradale;

e Presenza di ponti al di sopra di fossi di scolo con strutture in calcestruzzo danneggiate e prive di
adeguate barriere di contenimento stradaii:

e Smottamento di alcune porzioni di scarpata stradale posta a monte;

e Cedimento della sede viaria conseguente al cedimento della scarpata di valle; il danno & da
ricondursi ad un inefficiente sistema di smaltimento delle acque superficiali che crea dei pericolosi
accumuli idrici nel terreno;

e Avvallamenti e cedimenti causati da terreni in fondazione meno consistenti e fondazioni stradali
inadeguate.

Lo stato di danno della strada ¢ tale da richiedere un intervento urgente in modo da mettere in sicurezza la
strada stessa ed evitare il progredire de! dissesto.
| principali interventi p}evisti in progetto sono:

e Riapertura delle cunette laterali alla strada per interrompere il ruscellamento sulla sede viaria,
causa di cunetie intasate e di tombini ostruiti; le cunette dovranno essere verificate fino alla
sezione di recapito finale;

e Ripristino della sede viaria mediante 'asportazione degli attuali materiali di base (asfalto e

.fondazione stradale deformata) e il rifacimento con idonei appositi;
= Realizzazione di una fondazione stradale con scapoli di cava ben assortiti, sormontati da un misto

stabilizzato che funge da base per la successiva posa degli asfalti;
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Tali interventi sono previsti maggiormente per il tratto stradale in versante, mentre per il tratto pil vicino
all’abitato sara operato solo il ripristine dello strato di base in misto stabilizzato e delVasfalto nei tratti
deformati. )

" Inoltre si provvedera & mettere in sicurezza é consolidare le scarpafe oggetto di smottamento mediante
palizzate e graticciate vive e nei ponti con calcestruzzo danneggiato si provvedera al necessario ripristino
con malte idonee allo scopo. Si prevede la sostituzione o l'installazione ex novo delle barriere di sicurezza e
a realizzare la necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

24. Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Torrezzeppa ~ Prato — Ente Attuatore: Comune

di Ripabottoni — Importo finanziamente: 4060.000,00

L'intervento ha la finalita di ripristinare la funzionalita e la percorribilita della strada comunale denominata
“Torrezzeppa-Prato”, che rappresenta il collegamento viario a servizio dei diversi nuclei abitativi sparsi e
delle piccole aziende agricole insediate sul territorio.

A causa di fenomeni franosi registrati sul tratto in questione, la sede stradale ha subito smottamenti con
dissesto della carreggiata, provocando gravi disagi per ghi utenti.

Lintervento di sistemazione e messa in sicurezza consiste nelle seguenti categorie di lavori:

¢ Scavo e rimozione del pacchetto stradale esistente;

e Realizzazione, al piede del margine di valle del corpo stradale, di una paratia in c.a. costituita da pali
trivellati in cls. disposti a “guinconce” con interasse di 300 cm, interdistanza di 150 cm, di
profondita pari a circa 14,00 ml e diametro di 60 cm. Gli stessi, costituenti un corpo consolidante
atto a frenare lo scorrimento del terreno, saranno intercollegati da un cordolo continuo in c.a. che
avra la funzione di collegamento strutturale alla sommita della palificata, nonché funzione di
zanella stradale per la raccolta delle acque meteoriche;

e Ricostituzione del corpo stradale a monte della paratia completo di massicciata, sottofondo in
misto granulare e nuovo tappeto bituminoso;

s Sistemazione della scarpata in terra battuta al margine di valle;

e Ripristino della cunetta stradale in terra battuta sul margine di monte della carreggiata.

25. Interventi di manutenzione straordinaria della viabilitd urbana di via Vigneti — Ente Attusatore;

Comune di Roccasicura ~ Importo finanziamento: euro 250.000,00

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati a ristabilire le condizioni di transitabilita e sicurezza della
viabilita urbana di via Vigneti.

Nello specifico i lavori principali consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale dissestata
mediante disfacimento della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso e calcestruzzo, nel
ripristino della sottostruttura nei tratti dissestati con impiego di tout-venant di cava e massetto in cls
armato con rete elettrosaldata e nella posa in opera di nuova pavimentazione.

Per quanto riguarda la pavimentazione sono privilegiati | seguenti materiali:

s  Basole, cubetti e cordoni in pietra bianca calcarea in quanto materiali di tipo tradizionali;
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®

Riconfigurazione altimetrica, della sezione trasversale, in modo da ottenere la raccolta delle acque
meteoriche nella zona centrale della strada;

Predisposiiione di reti autonome di riserva formate da tdbi passa cavo di tipo corrugato a doppia
parete di opportuno diametro. Tale opera consentira la “pulizia” delle facciate degli edifici di
quartiere riducendo di fatto Vimpatto visivo e il degrado fisico dei manufatti prospicienti via
Vigneti; detto tunnel oltre a contenere {e reti esistenti potra essere utilizzato nel futuro per
eventuali cablaggi con rete telematica a fibre ottiche;

Ripristino di allacci fognari ed idrici che potranno essere rinnovati approfittando delle opere di
scavo in progetto;

Sostituzione e/o installazione di caditoie in ghisa per ia raccolta deile acque meteoriche.

26. Lavori di manutenzione straordinaria ¢ messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato di

Roccavivara — Ente Attuatore: Comune di Roccavivara — Importo finanziamento: euro 200.000,00

Le strade interessate dagli interventi sono: Largo San Antonio, Via Principe Umberto, Via del Trigno, Via

Papa Giovanni, Piazza Portella, Via dei Minatori, Via Diaz, Via delle Fate e, Strada per il Comune.

} lavori previsti sono finalizzati al completo ripristino e funzionalita deile strade e consistono:

@

nello svellimento del basolato esistente con recupero del materiale riutilizzabile;

nel disfacimento del sottofondo;

nellimpermeabilizzazione con guaina bituminosa lungo il bordo delle strade con i fabbricati
adiacenti;

nel riposizionamento dei cordoli in pietra al fine di rendere le scalinate maggiormente fruibili;

nella realizzazione del sottofondo con massetto in cls e rete elettrosaldata;

nella realizzazione in basoli di recupero con ['aggiunta di materiale nuovo conservando la stesura a
correre della pavimentazione attuale;

nella realizzazione della pavimentazione in betonella nella trav. Papa Giovanni.

27. Consolidamento e messa in sicurezza viabilita centro urbano ~ Ente Attuatore: Comune di San

Martino in Pensilis — Importo finanziamento: euro 400.000,00

Le opere in progetto, inserite in un contesto pilt ampio legato alla esigenza di porre in sicurezza il centro

urbano e ottimizzarne la fruibilita, prevedono i seguenti 4 distinti interventi:

@

Via Arco Porticone (Scannabue): le opere da realizzare sono essenzialmente di completamento e
rifinitura, ossia consistono nella pavimentazione, illuminazione, posa di ringhiere e impianto di
videosorveglianza, oltre alla demolizione di un corpo di fabbrica prospiciente la strada e alla sua
ricostruzione in maniera pit arretrata, perché non ostruisca il passaggio;

Via De Gasperi: i lavori consistono nel completamento di strada in corso di esecuzione;

Via Mascagni e via Medi: I'intervento riguarda il manto stradale con realizzazione di un tappetino

bituminoso.
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28. Messa in sicurezza tratio stradale in Borgata Padulo di Scapoli ~ Ente Attuatore: Comune di Scapoli—
Importo finanziamento: euro 400.000,00

L'intervento & finalizzato alla messa in sicurezza e al ripristino del tratto stradale in BorgatAa Padulo di

Scapoli, attualmente fortemente danneggiata da comipromettere la sua funzionalita e Uinfrastruttura viaria

stessa.

| principali lavori previsti in progetto sono:

e Realizzazione di un muro in cemento armato di contenimento a valle della strada rivestito in pietra
locale su pali in cemento armato dm. 800 lunghezza 10, 12 mt. Collegati in testa con una trave di
fondazione;

e Opere di regimentazione delle acque meteoriche;

e  Ripristino della sede stradale con uno strato di 30 cm. tout — venant, massicciata delio spessore di
cm. 10 e pavimentazione in conglomerato bituminoso bynder cm. 7 + 3 cm di tappetino;

e Fornitura e posa in opera di barriere di protezione in acciaio rivestite in legno lamellare.

29. Interventl di messa in sicurezza della viabilita in via Pescole, in via Pantaniello, frazione Durante —
Ente Attuatore: Comune di Sessano del Molise — Importo finanziamento: euro 350.000,00

Uintervento in questione consiste nell’adeguamento strutturale della piattaforma stradale, nonché di una

messa in sicurezza delle arterie comunali per quanto riguarda i lavori complementari, barriere e pulizia sia

delle cunette che di parte delle scarpate. Contestualmente si operera sui tombini e sui pozzetti di scolo
delle acque superficiali e quindi sul parziale rifacimento del manto bituminoso deteriorato. In tal modo si

garantira il collegamento da e per le frazioni interessate in piena sicurezza ripristinando le condizioni di

viabilitd ordinarie. | parametri tecnici riguardanti gli interventi sono rinvenibili alf’interno dei fascicoli

progettuali, agli atti del Servizio Viabilita, e mediamente la spesa interessante i tre interventi & di circa

100.000,00 cadauno.

30. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilitad urbana finalizzata al miglioramento della
fruibilita del centro storico ~ Ente Attuatore: Comune di Spinete — Importo finanziamento: euro
300.000,00

L'obiettivo dell’intervento & il potenziamento e il ripristino della viabilita comunale con particolare

riferimento ai cosiddetti “rinforzi” Est ed Ovest.

I principali (lavori previsti in progétto sono: scavo di sba'ncamento; rea!izzazioné di paratia di pali coﬁ

cordolo di testa; ripristine sovrastruttura stradale comprensiva dello strato di fondazione, base, bynder e

tappetino; scavo a sezione obbligata di trincee e canalette; conferimento a discarica di materiali di risulta

degli scavi; posa in opera TNT; posa in opera drenaggi e tubi in PVC micro fessurati; posa geocomposito
tridimensionale (GCO) impermeabile; rinterro di scavo; posa in opera di gabbioni e materassi tipo “Renc”
per protezione dall’erosione e scalzamento.

In particolare sul “rinforzo” Est & prevista la realizzazione di una paratia di pali accostati di consolidamento

della viability attualmente interessata da fenomeni di deformazione della sede stradale. incltre si
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precedera ad una regimazione delle acque superficiali e profonde al fine di incrementare le condizioni di

stabilita del versante. Per quanto riguarda, invece, il “rinforzo” ovest, sono previsti interventi di

stabilizzazione delle scarp'ate con viminate e realizzazione di barriere in Iégno. '

31. Messa in sicurezza viabilitd del centro urbano '~ Ente Attuatore: Corhune di Tavenna — Importo
finanziamento: 300.000,00

Uintervento in questione & finalizzato al completo ripristino e alla messa in sicurezza della viabilitd del

centro urbano, compromessa sia nella funzionalita che nella percorribilita.

tlavori previsti in progetto prevedono il rifacimento di tutto il manto stradale, attualmente in conglomerato

bitumineso, in modo da consentire 'eliminazione di zone dissestate o pregiudicate nella loro funzionalita.

Nello specifico si prevede la rimozione, mediante fresatura, dell'attuale strato di conglomerato superficiale

e la messa in opera di uno strato di usura e rivestimento miscelato a caldo con bitume modificato delio

spessore di 3 cm, adeguatamente costipato e collegato allo strato sottostante con 'adesivo.

Inoltre, si prevede l'installazione di opere di protezione guard-rail nel tratto pill pericoloso della strada ed in

particolare, lungo la curva, la realizzazione di un tratto di marciapiede per la messa in sicurezza dei pedoni e

il rifacimento della segnaletica.

32. Messa in sicurezza della viabilita di accesso alla citta e del porto commerciale - Via Corsica — Ente
Attuatore: Comune di Termoli — Importo finanziamento: euro 700.000,00

Uintervento in questione ha come obiettivo la riqualificazione del piano stradale nel tratto di via Corsica

compresa tra l'incrocio di via dei Lecci e il viadotto "Sei Voci", e la messa in sicurezza dell'intersezione tra

via Corsica e via dei Pini, dove sara realizzata una nuova rotatoria.

| principali lavori previsti in progetto si concretizzano nelle seguenti opere:

RIPRISTING E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO VIARIO

la carreggiata sara sagomata con doppia pendenza a partire dalla sua mezzeria. La profilatura del piano

viario sara effettuata mediante scarifica dell'asfalto esistente per almeno 10 cm di profondita e successiva

posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder per cm 7 e di cm 3 di tappeto d'usura.

ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA DEI PINI

All'incrocio con via del Pini e via Corsica & prevista la realizzazione di una rotatoria urbana in modo da

decongestionare il traffico locale e rendere piti sicura 'immissione sulla ex S§ 16. Tale rotonda avra un

raggio esterno paria 15 mt e sara opbortunamente raccordata con le strade in essa confluenti. '

33. Ripristino viabilita comunale C.da Querciapiana ~ C.da Casale San Felice — Serra Vignali e Pietre

Lavorate — Ente Attuatore: Comune di Trivento ~ Importo finanziamento: euro 180.000,00

Uintervento in questione prevede il ripristino funzionale e la messa in sicurezza di tre tratti stradali

ricadenti in C.da Querciapiana, C.da Casale e C.da S. Felice; V'obiettivo, quindi, & quello di ripristinare ia

viabilita comunale fortemente compromessa sia nella funzionalita che nella percorribilita.

In sintesi | lavori previsti in progetto, distribuiti su una lunghezza totale di circa 862,00 ml, sono i seguenti:

s decespugliamento delle cunette e delle banchine che limitano la sede carrabile;
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® scavo a sezione e riprofilatura delle stesse;
e pulizia dei tombini esistenti e fossi di scolo;
e risahamento del tratti étradali sconnessi, mediénte scarificazione e ricaﬁco con pietrisco sta bi!iizato
e successiva stesura del manto bituminoso;
@ realizzazione di alcuni drenaggi.
34. Lavori di ripristino viabilitd in Contrada Cerreto interrotta a causa di movimenti franosi — Ente
Attuatore: Comune di Trivento — Importo finanziamento: euro 150.000,00
Lintervento consiste nel ripristinare la viabilita in Contrada Cerreto, tratto stradale lungo circa 800 mt,
compromesso da due importanti movimenti franosi, da svariati smottamenti superficiali e da nicchie
soggette ad erosione meteorica. Tali fenomeni olire ad aver interrotto completamente la viabilita, hanno
provocato isolamento delle famiglie residenti in quella zona, impedendo loro di accedere sia da Contrada
Montagna che da Contrada Querciapiana.
Nello specifico le opere previste in progetto sono:
e Realizzazione di scavo a sezione obbligata e del cassonetto stradale con misto/stabilizzato;
e Rifacimento di manto stradale con asfalto costituito da bynder fino;
e (Opere di sistemazione leggera e/o pesante di porzioni di terreno insistenti in prossimita della strada
stessa;
e Posa in opera su piccole aree di essenze arboree e cespugliose;
e Realizzazione di grate, palizzate e graticciate per il trattenimento della matrice terrosa pit fine;
e Piantumazione di essenze a rapido accrescimento e regimentazione delle acque meteoriche
provenienti da monte.
35. Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilita comunale — Ente Attuatore: Comune di
Vastogirardi — importo finanziamento: euro 400.000,00
Uintervento “de quo” si pone come obiettivo il ripristino della viabilita comunale, in modo da garantire un
adeguato grado di sicurezza e sufficienti condizioni di percorribilita. Sono previsti diverse tipologie di
interventi riguardanti diversi tratti stradali:
INTERVENTO A
Via Margherita
e Disfacimento della pavimentazione in selce esistente e del sottofondo (mq 520};
e Realizzazione di una sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche costituito da n.
5 pozzetti grigliati (50x50) e 120 ml di tubazione in PVC rigido di diametro pari a 200mm;
e Realizzazione di un massetto in cls armato con rete elettrosaldata;
s Posa in opera di nuova pavimentazione precedentemente rimossa ed integrata con nuova fornitura
per le parti mancahti.
Via G. Mazzini — Via Trigno
e Disfacimento della pavimentazione in selce esistente e del sottofondo (mqg 965);
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Rimozione di cigli in pietra vulcanica esistenti (mi147);

Realizzazione di una sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche costituito da n.
3 pozzetti grigfiati {50x%50) e 80ml di tubazione in PVC rigido di diametro pari a 200mm;
Realizzazione di un massetto in cls »armato' con rete elettrosaldata;

Posa in opera di nuova pavimentazione precedentemente rimossa ed integrata con nuova fornitura
per le parti mancanti.

Posa in opera di ringhiera in ferro (L=100ml});

Via 7 Luglio

Disfacimento di parte della pavimentazione in cubetti di porfido esistente e del sottofondo {mg

150);
Realizzazione di un massetto in cls armato con rete elettrosaldata;

Posa in opera di nuova pavimentazione precedentemente rimossa ed integrata con nuova fornitura

per le parti mancanti.

INTERVENTO B

Strada comunale Cerreto

L 2

Sistemnazione zanelle e cigli stradali esistenti {125 mi};

Posa in opera di conglomerato bituminoso;

Via San Felice

Disfacimento della pavimentazione in selce esistente e del sottofondo {mq 170});
Realizzazione di un massetto in cls armato con rete eletirosaldata;
Posa in opera di nuova pavimentazione precedentemente rimossa ed integrata con nuova fornitura

per le parti mancanti.

INTERVENTO C

Strada Comunale

Stabilizzazione e rinforzo della sede stradale dissestata attraverso:

- Rimozione della sovrastruttura stradale esistente {50mq});

- Posa in opera di gabbioni scatolari (2.00x1.00x1.00}) disposti su n. 2 file di larghezza pari
rispettivamente a 2.00m e 1.00m e lunghezza pari 3 20.00m;

- Formazione di nuova massicciata stradale attraverso la posa in opera di materiale arido di
pezzatura grossolana e fine;

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder).

Nella zone interessate dalla presenza di preoccupanti avvallamenti della pavimentazione stradale (150 mq),

si provvedera a rinforzarne il sottofondo mediante:

e

@

Rimozione della sovrastruttura stradale esistente;
Formazione di nuova massicciata stradale attraverso la posa in opera di materiale arido di
pezzatura grossolana e fing;
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e Pavimentazione in conglomerato bituminoso (bynder).

36. Interventi di messa in sicurezza della rete stradale consortile — Ente Attuatore: Consorzio per lo

Sviluppo Industriale della Valle del Biferno ~ Importo finanziamento: euro 320.000,00

L'intervento “de quo” prevede la messa in sicurezza infrastrutturale del sistema viario esistente nell’ambito
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli, area di elevato interesse
produttivo ed economico.

Le opere sono sottese al transito in sicurezza dei veicoli dei lavoratori che quotidianamente si recano sui
posti di lavoro, oltre & tutti gli operatori locali, regionali, nazionali ed internazionali che hanno rapporti
commerciali con le aziende gia insediate o che hanno fatto richiesta di assegnazione del lotti.

La messa in sicurezza dello schema viario, quindi, risulta fondamentale per i collegamenti dei nodi e
terminali a livello locale con le reti nazionali, oltre ad avere benefici di tipo economico (ottimizzazione dei
tempi di percorrenza, riduzione dei costi operativi dei veicoli, ecc...).

Nello specifico i principali laveri previsti in progetio riguardano | tratti maggiormente significativi e
strategici per I'area industriale e precisamente:

e Via E. Ferrari: I'intervento prevede la fresatura e la realizzazione di tappetino;

s Via G. Agnelli: le opere consistono nel risanamento previa demolizione di sovrastruttura stradale
eseguita a campioni e successiva ricarica della massicciata e fondazione stradale oltre alla fornitura
e posa in opera di conglomerato bituminoso;

s Via G. Di Vittorio: le opere prevedono la fresatura e la stesura di bynder e tappetino, ormai quasi
inesistente, su tutta la sua lunghezza;

e Via E. Mattei: 'intervento prevede la stesura di tappetino eseguita a campioni, il rifacimento della
segnaletica d’attraversamento pedonale per il raggiungimento delle pensiline autobus, preceduta
néi due sensi da avviso sonoro realizzato tramite fresatura dell’asfalto.

Ulteriori lavori complementari a quelli sopra indicati consistono nella fornitura e posa in opera di barriere
metalliche sugli svincoli di collegamento alla 5587, di tipo H2, nella fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale completa di cartelli, sostegni verticali e blocco d’ancoraggio ed infine nella realizzazione di
segnaletica orizzontale e d’attraversamento.

37. Lavori di messa in sicurezza della galleria “Fonte Valloni” in agro di Belmonte del Sannio -

| Completamento ~ Er';te Attuatore: Provincia-cii Isernia — Importo finanziamento: euro 200.000,00

Vintervento in guestione riguarda il completamento dei “Lavori di messa in sicurezza della galleria “Fonte
Valloni” in agro di Belmonte del Sannio” - Importo finanziamento € 200.000,00, inserito nel 1l Atto
Integrativo all’ APQ "Viabilita”, Codice SGP MO2011.

Si tratta, dunque, della ripetizione di tali lavori, finalizzati a riparare la calotta della galleria due Valloni per
distacco di questa dalla parte intradossale dello scavo naturale, ma riferita agli altri giunti di gettata che,
alla luce dei saggi effettuati ad intervento iniziato, hanno dimostrato che la patologia strutturale,

evidenziata per il primo lavoro, & generalizzata in tutti gli atri giunti della galleria.
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Trattasi quindi del completamento di interventi gia in corso, ma esteso all’intera gaileria.

In tal modo la Provincia di Isernia sara in grado di riaprire al traffico, in sicurezza, il tratto stradale compreso

nella galleria due Valloni.

Uintervento riportato nell’Allegato 2 {Programma degli interventi ~Difesa Suolo} & invece inserito, come
detto in precedenza, nell'ambito della Linea di intervento HI.B “Difesa Suolo”, finalizzata alla tutela della
popolazione e del territorio attraverso la mitigazione del rischio di alluvione e di frana.
Di seguito si riporta la descrizione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico:
1. Interventi di bonifica e di sistemazione degli argini del torrente Rio Vivo Termoli (CB) — via Rio Vivo —

Ente Attuatore: Comune di Termoli — Importo finanziamento: euro 127.000,00
L'area oggetto di intervento & costituita dal tratto terminale del torrente Rio Vivo, a partire dalla strada
comunale (in corrispondenza dell’esistente rotatoria stradale) fino al limite dello sfocio nel mare Adriatico.
Il canale & situato nella zona sud — sud est del comune di Termoli e dopo aver attraversato il Parco
Comunale Girolamo La Penna, sfocia nel mare Adriatico. A causa della folta vegetazione e dei sedimenti
portati dal trasporto solido associato agli eventi meteorici pilt intensi, risulta essere in gran parte occluso
con if letto insabbiato e cid evidenzia la mancata arginatura. Tale situazione risulta aggravata anche dalle
mareggiate che sistematicamente e con costanza depositano sabbia marina sul letto del torrente.
Vintervento & finalizzato a migliorare Vassetto idrogeologico del canale, cioe il buon ordine del territorio e
delle acque e a garantire la tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’'acqua e la sicurezza delle
vicine attivitd turistiche (lido Giorgine e Circolo vela surf Cariello} dal rischio di rottura degli argini esistenti,
laddove ci siano.
Nello specifico i lavori principali previsti sono i seguenti:

e Interventi di pulizia e di bonifica dell'alveo dei rifiuti e decespugliamento della fitta vegetazione

acquatica per un tratto di circa 200 metri su entrambi | lati del canale;
s Adeguamento e rafforzamento arginale dell’'ultimo tratto sul torrente Rio Vivo e di riqualificazione
morfologica dell’alveo.

Relativamente alle modalita realizzative, visto lo stato degli argini esistenti, consistono, previa pulizia e
decespugliamento della vegetazione, in uno scavo acquatico. E’ prevista la costituzione di strati di bonifica,
scaﬁni di imbasamento, nudei di opere a gettata, eéeguiti via terra, in pietréme scampolo di natura'calcarea
o lavica per un tratto di circa 110 metri e dalla profondita di circa 1 metro.
Per la protezione meccanica del paramento e prevista la posa in opera, sul solo lato interno, di una
mantellata in pietrame realizzata con scogli di pietra calcarea. Sul lato interno della mantellata, su un tratto
di circa 110 metri, & prevista la posa di un geotessile non tessuto allo scopo di evitare lo svuotamento delle

particelle pil piccole del rilevato causato dai moti di infiltrazione della corrente.

Infine, si sottolinea che per lintervento MO2MO02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della

S.S. 87, nel tratto S. Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km 165+000 al Km 170+000" — Ente Attuatore:
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Soggetto Attuatore {OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00, oggetto di riprogrammazione, & stato
adottato il provvedimento di concessione del finanziamento con Determina Direttoriale deli’Agenzia
Regionale per la Ricostruzione Post Sisma n. 8 del 29/02/2016; lo stesso provvedimento & stato revocato
con Determina Direttoriale dell’ Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma n. 175 del 23/05/2016.

Per quanto riguarda, invece, l'intervento MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino
Lido” — Ente Attuatore: Rete Ferroviaria ltaliana (RFI} - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00
a carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013, é stata
proposta dallo scrivente la revoca della D.G.R. n. 198 del 05/05/2016 con la quale venivano approvati in

linea tecnica gli elaborati progettuali trasmessi da RFI ai fini della chiusura della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile dell’ APQ “Viabilita” e della Linea di Intervento ;I/B “Difess
Direttore del Servizi
Direttore del Servizio Difesa Suolo, Opere ldrz? r
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